REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2021

OBJETIVO INSTITUCIONAL:
EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA.
ALINEACION PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

-PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REALIZANDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL,PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y RECURSOS HIDRICOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURIDICA, DE CALIDAD,

FIN: X
CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS
TEMA: 03-VIVIENDA
01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURIDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
OBJETIVO: SERVICIOS BASICOS, MEDIANTE LA PROMOCION DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES PROPOSITO:
OAXAQUENAS CON MAS REZAGO. SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.
034NCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y 484.ACCIONES DE GESTION PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ESTRATEGIA: SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS COMPONENTE:
CARENGIAS. DRENAJE Y SANEAMIENTO
. X 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BASICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACION ENTRE
LINEAS DE ACCION: p . ACTIVIDAD: 2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LOS DIFERENTES AMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACION SOCIAL.
UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRAJACTIVIDAD
146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 0. 000—- 001-GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. ALCANTARILLADO
POBLACION O AREA DE ATRIBUTO DE LA
POBLACION O AREA DE VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1819008 MUJERES: 1982954 TOTAL: 3801962
ENFOQUE POTENCIAL ENFOQUE:
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliacion Reduccién Modificado EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 [ EJERCIDO T3 [ EJERCIDO T4
56,352,849.55 [ 0.00 | 0.00 [ 0.00
175,992,115.27 2,131,629.31 1,559,859.89 176,563,884.69 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 56,352,849.55
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado [ Modificado [ Comprometido [ Devengado | Ejercido [ % de Ejercido Vs. Modificado
54,746,363.52 | 56,352,850.03 | 56,352,849.55 [ 56,352,849.55 | 56,352,849.55 [100.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS [ Numero de indicador : | 2588
Definicién : | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Calculo : | (NUMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NUMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100
Tipo _ Dimensién _ Frecuencia de Medicién _ Forma de cilculo del indicador _ Tipo de Valor _ Sentido Esperado
GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION I SUPUESTO

REPORTE DE AVANCE DE GESTION DE LA SEFIN

LAS CONDICIONES ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definicion de la variable Meta: _ 1 - NUMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS

Unidad de medida: _ 25 - NUMERO

LINEA BASE _ VALOR PROGRAMADO ANUAL
ANO [ 2019 [ VALOR 15.00 | aRo 2021 [vaLor 100.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
METAS 1er.TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 40.TRIMESTRE |\ CUMPLIMIENTO DE METAS

PROGRAMACION |
INICIAL 20.00 25.00 25.00 30.00 jL?,*_.?i “ 100.00
PROGRAMACION T T
ACTUALIZADA 008 ) TIHT24T34T4 20.00
METAS — = 1
AL e ANZADAS 19.00 000 0.00 0.00 ) — ] 71T 19.00
PORCENTAJE ) CENTAJE ALCANZADO
ALCANZADO 95.00 0.00 0.00 : 0.00 s f 19.00
TRIMESTRAL / ANU

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

\

Pagina 1/15 FECHA:13-04-2021

95.00 %

IGEL MORALES Y MORALES
ENCARGADO.DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERA




REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2021

ALINEACION PED:
03 INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y

ESTRATEGIA: SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS COMPONENTE:
CARENCIAS.

INEAS DE RCCION: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BASICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACION ENTRE ACTIMDAD:

LOS DIFERENTES AMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACION SOCIAL.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

484-ACCIONES DE GESTION PARA LA AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y SANEAMIENTO

2131-PLANEACION Y PROYECTOS

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 00__ P 002-PLANEACION Y EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
POBLACION O AREA DE ATRIBUTO DE LA
POBLACION O AREA DE VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1819008 MUJERES: 1982954 TOTAL: 3801962
ENFOQUE POTENCIAL ENFOQUE:
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliacién Reduccién Modificado EJERCIDO T1 _ EJERCIDO T2 _ EJERCIDO T3 _ EJERCIDO T4
12,773,015.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00
70,332,962.20 5,850,640.66 2,022,411.70 74,161,191.16 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 12,773,015.08
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado _ Modificado _ Comprometido _ Devengado _ Ejercido _...\o de Ejercido Vs. Modificado
18,538,162.16 [12,773,015.88 [12,773,015.08 [12,773,015.08 [12,773,015.08 [ 100.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS [ Numero de indicador : | 2587
Definicion : | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
Método de Calculo : | (WUMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NUMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100
Tipo _ Dimensién _ Frecuencia de Medicién _ Forma de calculo del indicador _ Tipo de Valor _ Sentido Esperado
GESTION [ EFICACIA | TRIMESTRAL [ PORCENTAJE [ FLUJO | ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION [ SUPUESTO
[
DATOS DE LA META
6n de la variable Meta: | 1 - NOMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS
Unidad de medida: | 25 - NUMERO
LINEA BASE _ VALOR PROGRAMADO ANUAL
ARO [ | VALOR 0.00 [aRo 2021 [vaLor 2100
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
METAS 1er.TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 40.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
WAJM_WW)Z)O_OZ 5.00 5.00 5.00 6.00 T1+4T2+T3+T4 21.00
MMWMM_W_RMWOMOZ 5.00 T1+4T2+T3+T4 5.00
ern.u_‘%)MN)D\Pm 5.00 0.00 0.00 0.00 T14T2+4T3+T4 5.00
PORCENTAJE PORCENTAJE ALCANZADO
ALCANZADO 100.00 0.00 0.00 0.00 23.81
TRIMESTRAL ANUAL

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

—

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT! v ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %
A |

UEL ANGEL _i_ONvaw Y MORALES

“TENCARGADO DEL DESPACHO _Um LA DIRECCION GENERAL

Pagina 2/15 FECHA:13-04-2021

|




REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2021

ALINEACION PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
03INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA vO._.>m_rm.< 484-ACCIONES DE GESTION PARA LA AMPLIACION Y
ESTRATEGIA: SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS COMPONENTE: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
CARENCIAS. DRENAJE Y SANEAMIENTO
LINEAS DE ACCION: M“unshﬂrm_””ﬁmnwunwﬂmh““”ﬂum M‘M“Mmmw.”nﬂ_wchﬂﬂvﬂ>wwwzwmnm__m_row BASICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACION ENTRE ACTIVIDAD: 2135.CONTROL Y AUDITORIA
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
A:.>;Mw_nm__whqwummw%%m,nmﬁw MM,__.MMgw_Mn«%_Ow DE 00--- 000 - 003-SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA 2.5%
POBLACION O AREA DE ATRIBUTO DE LA
POBLACION O AREA DE VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1819008 MUJERES: 1982954 TOTAL: 3801962
ENFOQUE POTENCIAL ENFOQUE:
PRESUPUESTO ANUAL :
Aprobado Ampliacién Reduccién Modificado EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0.00 [ 0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado _ Modificado A Comprometido _ Devengado _ Ejercido _ % de Ejercido Vs. Modificado
0.00 [0.00 [0.00 [0.00 [0.00 [ nan
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE CONTROLES Y AUDITORIAS REALIZADAS [ Namero de indicador : | 2591
Definicion : | MIDE EL PORCENTAJE DE CONTROLES Y AUDITORIAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL
Método de Calculo : | (NUMERO DE CONTROLES Y AUDITORIAS REALIZADAS/NUMERO DE CONTROLES Y AUDITORIAS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100
Tipo _ Dimensién _ Frecuencia de Medicién _ Forma de calculo del indicador _ Tipo de Valor _ Sentido Esperado
GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO [ ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION [ SUPUESTO
DATOS UM LA META
Definicién de la variable Meta: | 1 - NUMERO DE CONTROLES Y AUDITORIAS REALIZADAS
Unidad de medida: | 25 - NUMERO
LINEA BASE | VALOR PROGRAMADO ANUAL
ANO VALOR 0.00 [ aro 2021 [ vaLor 4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
METAS 1er. TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 40.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
””M_MW)Z>O_OZ 1.00 1.00 1.00 1.00 T1+T2+T3+T4 4.00
rOSRaeaN {100 T1+T2+T3+T4 1.00
e ADAS 1.00 0.00 0.00 0.00 T1T24T3Th 1.00
PORCENTAJE PORCENTAJE ALCANZADO
ALCANZADO 100.00 0.00 0.00 0.00 ] 25.00
TRIMESTRAL ANUAL |

PORCENTAJE DE OCZ_UCZ__JJ.AO ALCAN:

\

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES ==
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2021

ALINEACION PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

03INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y
ESTRATEGIA: SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS COMPONENTE: 308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

M%\Mmuw_bww»m EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE
UnexsoeAccion,  IFRAESTRUCTURAPATA AGUR POTABLE, QUE PERUTAN CONSTRUIR LR REAASLITAR UODCENZAR EQUPAR TMEIOTAR | pcrivioaD: 1312 CONSTRUIR NFRAESTRUGTURA HORICA

RURALES Y URBANAS.
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 003-CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, 001-CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, ZONA
01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO DEL AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ
POBLACION O AREA DE ATRIBUTO DE LA ]
POBLACION O AREA DE VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1819008 MUJERES: 1982954 TOTAL: 3801962
ENFOQUE POTENCIAL ENFOQUE:
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliacién Reduccién Modificado EJERCIDO T1 1 EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 [ EJERCIDO T4
389,239.39 | 0.00 [ 0.00 | 0.00
0.00 389,239.39 0.00 389,239.39 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 389,239.39
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado [ Modificado [ Comprometido | Devengado [ Ejercido [ % de Ejercido Vs. Modificado
0.00 | 389,239.39 [ 389,239.39 [ 389,239.39 [ 389,239.39 [ 100.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS [ Namero de indicador : | 2201
Definicién : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Calculo : | (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS /METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR)*100

Tipo _ Dimensién _ Frecuencia de Medicién _ Forma de célculo del indicador _ Tipo de Valor _ Sentido Esperado
GESTION [ EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO [ ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION SUPUESTO
LA INFORMACION ESTA DISPONIBLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SE GENERA POR LA DIRECCION TECNICA Y SE INFORMA DE ” -
MANERA TRIMESTRAL EN EL AVANCE DE GESTION DE LA SEFIN,, LAS CONDICIONES ECONOMICAS, CLIMATOLOGICAS, SOCIALES Y DE SALUD PERMITAN LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES

DATOS DE LA META

6n de la variable Meta: | 1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS
Unidad de medida: | 5 - METRO

LINEA BASE [ VALOR PROGRAMADO ANUAL
ANO | 2019 VALOR | 21,000.00 | aro [ 2021 [ vALor [180.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD A
METAS 1er.TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 40.TRIMESTRE ) CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACION 1
e 180.00 0.00 0.00 0.00 T14T2+T34T4 180.00
PROGRAMACION
ACTUALIZADA Rt T1+T24T3474 180.00
METAS :
ALCANZADAS 180.00 0.00 0.00 0.00 1472473174 180.00
PORCENTAJE ORCENTAJE ALCANZADO
ALCANZADO 100.00 | 100.00
TRIMESTRAL > ANUAL |

_TO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

AN |
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES “—ARQ MIGUEL ANGEL Z_OEZ.%M Y MORALES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADO DEL DESPACHO DE ;q_mmoo_ GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACION PED:
03INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y
ESTRATEGIA: SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS COMPONENTE:  308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO
m%hxmumb«m_.gx EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE
UNeas o accion: I RAESTRUCTURA PARA AGUA TOTABLE, UE PERMTAN CONSTRUIR ANPLAR,REHAGLITAR MODERNZAR CUPARYMEIORAR  pGruoan: 1270 RENABILITAR INFRAESTRUCTURA HERICA
RURALES Y URBANAS.
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
TP LACITY REORAMENTo OE [0S SERTCIO 0 | 1 oroncaWENTo oE SERvico0E AUA PorABuE | >R Te0oC TP s MU TR HORAOUICA L | T REPAg RN AP LACIONE LA R T i
POBLACION O AREA DE ATRIBUTO DE LA . . . ;
POBLACION O AREA DE VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1819008 MUJERES: 1982954 TOTAL: 3801962
ENFOQUE POTENCIAL ENFOQUE:
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliacién Reduccion Modificado EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 [ EJERCIDO T4
7,561,416.06 | 0.00 [ 0.00 | 0.00
0.00 34,979,845.76 0.00 34,979,845.76 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 7,561,416.06
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado _ Modificado _ Comprometido _ Devengado _ Ejercido _ % de Ejercido Vs. Modificado
0.00 [ 34,979,845.76 [ 34,979,845.76 | 7,561,416.06 | 7,561,416.06 [21.62
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS [ Numero de indicador: | 2299
Definicién : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Calculo : | (METROS DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS / METROS LIEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100
Tipo _ Dimensién _ Frecuencia de Medicién _ Forma de calculo del indicador _ Tipo de Valor _ Sentido Esperado
GESTION | EFICACIA [ TRIMESTRAL [ PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION SUPUESTO
ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL
EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO

REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCE DE GESTION DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PUBLICAS DE LA SEFIN

DATOS DE LA META

JEFE

— ‘
INISTRATIVO —

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

\~—____T70lAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Definicion de la variable Meta: [ 1 - METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS
Unidad de medida: | 5 - METRO
LINEA BASE [ VALOR PROGRAMADO ANUAL
ANO 2019 | VALOR [ 1,200.00 [ ARo 2021 VALOR 3,989.43
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
METAS 1er. TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 40.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACION
INICIAL 3,989.43 0.00 0.00 0.00 T14T2+T3+T4 3,989.43
PROGRAMACION 3
ACTUALIZADA 3,989.43 3L.m+auyz 3,989.43
METAS
ALCANZADAS 937.52 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 937.52
PORCENTAJE PORCENTAJE ALCANZADO
ALCANZADO 23.50 r 23.50
TRIMESTRAL ANUAL
T1
_-PORCENTAJE DE Ocz_n_._z__wzqo ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2350 %
A T [ | |
% / \ - ,. _
frus l\ |
¥ J
- / A
/

?‘
/]
J

I

~  ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2021

ALINEACION PED:

ESTRATEGIA:

CARENCIAS.
03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE

LINEAS DE ACCION:

RURALES Y URBANAS.
002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UE:

INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR
LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS

COMPONENTE: 308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1312-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA HIiDRICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.

01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

002-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL
SECTOR RiO BLANCO EN OAXACA DE JUAREZ

001-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SECTOR RIO
BLANCO EN OAXACA DE JUAREZ

POBLACION O AREA DE

ATRIBUTO DE LA

POBLACION O AREA DE VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1819008 MUJERES: 1982954 TOTAL: 3801962
ENFOQUE POTENCIAL ENFOQUE:
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliacién Reduccién Modificado EJERCIDO T1 [ EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
3,613,278.20 [ 0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 3,908,082.78 0.00 3,908,082.78 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,613,278.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado [ Modificado [ Comprometido [ Devengado | Ejercido [ % de Ejercido Vs. Modificado
0.00 [3:613,278.20 | 3,908,082.78 [3.613,278.20 [3,613,278.20 [ 100.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS [ Namero de indicador : | 2201
Definicion : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Calculo : | (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS /METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR)*100
Tipo _ Dimensién _ Frecuencia de Medicién _ Forma de célculo del indicador _ Tipo de Valor _ Sentido Esperado
GESTION [ EFICACIA [ TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO [ ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION SUPUESTO

LA INFORMACION ESTA DISPONIBLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SE GENERA POR LA DIRECCION TECNICA'Y SE INFORMA DE

MANERA TRIMESTRAL EN EL AVANCE DE GESTION DE LA SEFIN,.

LAS CONDICIONES ECONOMICAS, CLIMATOLOGICAS, SOCIALES Y DE SALUD PERMITAN LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES

DATOS DE LA META

Definicién de la variable Meta: — 1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: | 5 - METRO

LINEA BASE [ VALOR PROGRAMADO ANUAL
ARO 2019 [ VALOR 21,000.00 [ afo 2021 VALOR 1,351.02
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
METAS 1er. TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 40.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACION
INICIAL 1,351.02 0.00 0.00 0.00 T14T2+T3+T4 1,351.02
PROGRAMACION
ACTUALIZADA 1,351.02 T1+4T2+T3+T74 1,351.02
METAS
ALCANZADAS 1,338.05 0.00 0.00 0.00 T1 ¢4N+4u+)~? 1,338.05
PORCENTAJE uﬁomzdtm ALCANZADO
ALCANZADO 99.04 3 f 99.04
TRIMESTRAL ANUAL |
E DE OC,\_n_’_z__mJKaO‘)_.O%ZN)OO EN EL TRIMESTRE: 99.04 %
& S 1 |
|
_ \\\.\4 ——— //./

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACION PED:
03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y

ESTRATEGIA: SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS COMPONENTE:
CARENCIAS.
03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE

LINEAS DE ACCION: INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR ACTIVIDAD:

LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS

308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

1270-REHABILITAR INFRAESTRUCTURA HIiDRICA

RURALES Y URBANAS.
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.

01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

002-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL
SECTOR RiO BLANCO EN OAXACA DE JUAREZ

001-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SECTOR RIO
BLANCO EN OAXACA DE JUAREZ

POBLACION O AREA DE ATRIBUTO DE LA

POBLACION O AREA DE VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1819008 MUJERES: 1982954 TOTAL: 3801962
ENFOQUE POTENCIAL ENFOQUE:
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliacién Reduccién Modificado EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 [ EJERCIDO T3 [ EJERCIDO T4
3,613,278.20 [ 0.00 [ 0.00 | 0.00
0.00 3,908,082.78 0.00 3,908,082.78 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,613,278.20
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado [ Modificado [ Comprometido [ Devengado | Ejercido [ % de Ejercido Vs. Modificado
0.00 [3,613,278.20 [3,908,082.78 [3,613,278.20 | 3,613,278.20 [ 100.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS [ Namero de indicador : ] 2299
Definicion : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Calculo : | (MAETROS DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS / METROS LIEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100
Tipo _ Dimensidén _ Frecuencia de Medicién _ Forma de calculo del indicador _ Tipo de Valor _ Sentido Esperado
GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION SUPUESTO

REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCE DE GESTION DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PUBLICAS DE LA SEFIN

ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL
EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO

DATOS DE LA META

Definicion de la variable Meta: _ 1 - METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS

Unidad de medida: | 5 - METRO

LINEA BASE _ VALOR PROGRAMADO ANUAL
ARO 2019 VALOR 1,200.00 [ aro 2021 [ vaLor [ 237847
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
METAS 1er.TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 40.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACION
INIGIAL 237847 0.00 0.00 0.00 THT2T3T4 237847
PROGRAMACION 1
ACTUALIZADA 2.378.47 T1+T2+T3+T4/ 237847
METAS T
A CANZADAS 2,355.64 0.00 0.00 0.00 T14T2+T3+T4 235564
PORCENTAJE \PORCENTAJE ALCANZADO
ALCANZADO 99.04 | 99.04
TRIMESTRAL |ANUAL
___——PORCENTAIE DE CUMPLI ,sz >rn>wﬁ>oo EN EL TRIMESTRE 99.04 %
-

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

\.\ -

___AR@ MIGUEL ANGEL ZON)me Y MORALES
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACION PED:
03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y
ESTRATEGIA: SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS COMPONENTE: 308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO
CARENCIAS.
03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR ACTIVIDAD: 1312-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA HIDRICA

LiINEAS DE ACCION:
RURALES Y URBANAS.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA SUBPROGRAMA

PROYECTO

146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

004-CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
EN LAS ZONAS ADYACENTES A LA CENTRAL DE ABASTO DEL

OBRAJ/ACTIVIDAD

001-CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS
ZONAS ADYACENTES A LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA

AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DE JUAREZ
POBLACION O AREA DE ATRIBUTO DE LA
POBLACION O AREA DE VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1819008 MUJERES: 1982954 TOTAL: 3801962
ENFOQUE POTENCIAL ENFOQUE-
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliacién Reduccién Modificado EJERCIDO T1 |2 EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 [ EJERCIDO T4
1,470,941.35 [ 0.00 | 0.00 [ 0.00
0.00 1,670,941.35 0.00 1,670,941.35 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,470,941.35
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado [ Modificado [ Comprometido [ Devengado [ Ejercido [ % de Ejercido Vs. Modificado
0.00 [1,470,941.35 [1,670,941.35 [ 1,470,941.35 [1,470,941.35 [ 100.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS [ Namero de indicador : [ 2201
Definicion : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Calculo : | (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS /METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR)*100
Tipo _ Dimension _ Frecuencia de Medicién _ Forma de calculo del indicador Tipo de Valor _ Sentido Esperado
GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL [ PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION SUPUESTO

MANERA TRIMESTRAL EN EL AVANCE DE GESTION DE LA SEFIN,.

LA INFORMACION ESTA DISPONIBLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SE GENERA POR LA DIRECCION TECNICA Y SE INFORMA DE

LAS CONDICIONES ECONOMICAS, CLIMATOLOGICAS, SOCIALES Y DE SALUD PERMITAN LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES

DATOS DE LA META

Definicién de la variable Meta: _ 1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: | 5 - METRO

LINEA BASE _ VALOR PROGRAMADO ANUAL
ARO | 2019 VALOR 21,000.00 [ R0 2021 [ vaLor [ 31452
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
METAS 1er.TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 40.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACION .
NOAL 31452 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T34T4 / 3452
PROGRAMACION s
ACTUALIZADA 31452 T1+T2+T34T4 \ 31452
METAS \
ALCANZADAS 31040 g 0.00 0.00 jt@i T4 \ 31040
PORCENTAJE noxomJ.;._m >r0>>\~>oo
ALCANZADO 98.69 98.69
TRIMESTRAL ANUAL |
\\\&xnmz;%zqo >rm NZADO mT EL TRIMESTRE: 9869 %
: - o~
b/
|
|
— x " - N \ ,..
_ - § . \
= ) \
— JEFE ABMINISTRATIVO

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2021

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA .

PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

001-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL 001-AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR GUADALUPE
) VICTORIA EN LAS LOCALIDADES DE OAXACA DE JUAREZ Y GUADALUPE
SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA DE JUAREZ VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

PROGRAMA
146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.
POBLACION O AREA DE ATRIBUTO DE LA

SUBPROGRAMA

01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

POBLACION O AREA DE VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1819008 MUJERES: 1982954 TOTAL: 3801962
ENFOQUE POTENCIAL ENFOQUE:
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliacién Reduccién Modificado EJERCIDO T1 [ EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0.00 | 0.00 [ 0.00 | 0.00
0.00 2,958,000.01 0.00 2,958,000.01 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido [ Devengado [ Ejercido [ % de Ejercido Vs. Modificado
0.00 [0.00 [ 2,958,000.01 [0.00 ] 0.00 [ nan
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS [ Namero de indicador : [ 2201
Definicion : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Calculo : | (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS /METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR)*100
Tipo _ Dimension _ Frecuencia de Medicién _ Forma de calculo del indicador _ Tipo de Valor _ Sentido Esperado
GESTION [ EFICACIA | TRIMESTRAL [ PORCENTAJE | ACUMULADO 1 ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION SUPUESTO

LA INFORMACION ESTA DISPONIBLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SE GENERA POR LA DIRECCION TECNICA'Y SE INFORMA DE

MANERA TRIMESTRAL EN EL AVANCE DE GESTION DE LA SEFIN,. LAS CONDICIONES ECONOMICAS, CLIMATOLOGICAS, SOCIALES Y DE SALUD PERMITAN LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES

DATOS DE LA META
Definicién de la variable Meta: | 1 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS
Unidad de medida: | 5 - METRO
LINEA BASE [ VALOR PROGRAMADO ANUAL
ANO 2019 I VALOR 21,000.00 [ afo [ 2021 [ vaLor [5.507.76
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
METAS 1er. TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 40.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS

HAN_M_W”)Z)O_OZ 5,507.76 0.00 0.00 0.00 T14T2+T3+T4 5,507.76
MMMWMUM;)%)_OZ 5,507.76 T1+T2+T3+T4 5,507.76
M_.mm.”—,m.gc)m 5,149.76 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 5,149.76
PORCENTAJE PORCENTAJE ALCANZADO

ALCANZADO 93.50 93.50
TRIMESTRAL ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 93.50 %
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS [ Namero de indicador : [ 2280 :
Definicion : | MIDE EL PORCENTAJE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Calculo : | (NUMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS / NUMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100 \
Tipo _ Dimensién _ Frecuencia de Medicién ~ Forma de célculo ao_ﬁwoﬁ[ _ m Tipo de Valor _ Sentido Esperado
GESTION [ EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE R ACUMULADO [ ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION ook VAL Pt "\ |SUPUESTO
{¢]

LA INFORMACION ESTA DISPONIBLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SE GENERA POR LA DIRECCION TECNICA Y 'SE1

MANERA TRIMESTRAL EN EL AVANCE DE GESTION DE LA SEFIN,.

LAS OOZU_QOZm\w\mOOZOSAOxrm. CLIMATOLOGICAS, wO. A

ESY DE mx*-c_u PERMITAN LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES

_— 2 -
- S .‘\M.Hw.wgnrllv B
e JEFE _z_wqx>w_<o B

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2021

DATOS DE LA META

Definicién de la variable Meta: _ 1 - NUMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS

Unidad de medida: | 25 - NUMERO

LINEA BASE J_ VALOR PROGRAMADO ANUAL
ANO 2019 VALOR | 3.00 | aro 2021 [ vaLor 0.60
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
METAS 1er. TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 40.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACION
INICIAL £:89 0.00 0.00 0.00 T1+T24T34T4 0.60
PROGRAMACION
ACTUALIZADA 060 T1+T2+T3+T4 0.60
METAS
ALCANZADAS 0.56 0.00 0.00 0.00 T1+4T2+T3+T4 0.56
PORCENTAJE PORCENTAJE ALCANZADO
ALCANZADO 93.33 93.33
TRIMESTRAL ANUAL

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2021

ALINEACION PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y

ESTRATEGIA: SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO
CARENCIAS.

LINEAS DE ACCION: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BASICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACION ENTRE ACTIVIDAD: 1322-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

LOS DIFERENTES AMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACION SOCIAL.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROYECTO

PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA/ACTIVIDAD

004-CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN

001-CONSTRUCCI

146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.

02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE

LAS ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

N DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LAS
ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE
OAXACA DE JUAREZ

POBLACION O AREA DE ATRIBUTO DE LA %
POBLACION O AREA DE VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1819008 MUJERES: 1982954 TOTAL: 3801962
ENFOQUE POTENCIAL ENFOQUE-
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliacién Reduccién Modificado EJERCIDO T1 [ EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 [ EJERCIDO T4
3,406,621.22 [ 0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 3,656,621.22 0.00 3,656,621.22 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,406,621.22
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado [ Modificado | Comprometido | Devengado [ Ejercido [ % de Ejercido Vs. Modificado
0.00 [ 3,406,621.22 [ 3,656,621.22 [ 3,406,621.22 | 3,406,621.22 [ 100.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS | Numero de indicador : | 2301
Definicion : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Calculo : | (METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS / METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS POR CONSTRUIR) * 100
Tipo _ Dimensién _ Frecuencia de Medicion * Forma de calculo del indicador _ Tipo de Valor _ Sentido Esperado
GESTION [ EFICACIA [ TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION SUPUESTO

LA INFORMACION ESTA DISPONIBLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SE GENERA POR LA DIRECCION TECNICA Y SE INFORMA DE

MANERA TRIMESTRAL EN EL AVANCE DE GESTION DE LA SEFIN.. LAS CONDICIONES ECONOMICAS, CLIMATOLOGICAS, SOCIALES Y DE SALUD PERMITAN LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES

DATOS DE LA META

Definicién de la variable Meta: _ 1 - METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS

Unidad de medida: | 5 - METRO

LINEA BASE | VALOR PROGRAMADO ANUAL
ARO 2019 [ VALOR | 2,700.00 | ano 2021 [ vaLor 698.58
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
METAS 1er. TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 40.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACION
INICIAL 698.58 0.00 0.00 0.00 T +._.m+.ﬂw+,: 698.58
PROGRAMACION
ACTUALIZADA . \ 698.58
METAS 7
ALCANZADAS 692.22 0.00 0.00 0.00 | T L.Nt».awﬁ_& 692.22
PORCENTAJE PORCENTAJE ALCANZADO
ALCANZADO 99.09 o — 99.09
TRIMESTRAL el - ANUAL
— -
\\\‘ PORCENTAJE D M| _:*s_mzl_‘o ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.09 %
/ \ 4 . f
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2021

ALINEACION PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y
ESTRATEGIA: SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO

CARENCIAS.

P n 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BASICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACION ENTRE .
LINEAS DE ACCION: LOS DIFERENTES AMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACION SOCIAL. ACTIVIDAD: 1329-REHABILITAR INDRAESTRUCTURA DE DRENAJE
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.

02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE

001-REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA
DEL RIO ATOYAC EN OAXACA DE JUAREZ

001-REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO

ATOYAC EN OAXACA DE JUAREZ
POBLACION O AREA DE ATRIBUTO DE LA
POBLACION O AREA DE VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1819008 MUJERES: 1982954 TOTAL: 3801962
ENFOQUE POTENCIAL ENFOQUE:
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliacién Reduccion Modificado EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 I 0.00
0.00 4,510,611.99 0.00 4,510,611.99 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,000,000.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado _ Modificado _ Comprometido _ Devengado _ Ejercido _ % de Ejercido Vs. Modificado
0.00 [ 3,000,000.00 [4,510,611.99 [ 3,000,000.00 ['3,000,000.00 [100.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS [ Numero de indicador : [ 2222
Definicién : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Calculo : | (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADOS A REHABILITAR) * 100
Tipo _ Dimensién _ Frecuencia de Medicién ﬂ Forma de célculo del indicador _ Tipo de Valor _ Sentido Esperado
GESTION | EFICACIA [ TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO [ ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION SUPUESTO
LA INFORMACION ESTA DISPONIBLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SE GENERA POR LA DIRECCION TECNICA Y SE INFORMA DE

MANERA TRIMESTRAL EN EL AVANCE DE GESTION DE LA SEFIN,.

LAS CONDICIONES ECONOMICAS, CLIMATOLOGICAS, SOCIALES Y DE SALUD PERMITAN LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES

DATOS DE LA META

Definicién de la variable Meta: _ 1 - METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO

Unidad de medida: _ 28 - METROS LINEALES

LINEA BASE [ VALOR PROGRAMADO ANUAL
ANO 2019 | VALOR | 3,800.00 | Ao 2021 VALOR [332.24
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
METAS 1er. TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 40.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACION
INICIAL 332.24 0.00 0.00 0.00 T1+4T2+T3+T4 33224
PROGRAMACION
ACTUALIZADA 33224 T14T2+T3+T4 33224
METAS
ALCANZADAS 314.03 0.00 0.00 0.00 T1+T2+4T3+T4 314.03
PORCENTAJE onOmzl_.Em ALCANZADO
ALCANZADO 94.52 94.52
TRIMESTRAL AIJUAL

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LA INFORMACION ESTA DISPONIBLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SE GENERA POR LA DIRECCION TECNICA Y SE INFORMA DE

ALINEACION PED:
03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y
ESTRATEGIA: M»MM_){M__MM4OA DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MAS COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO
UNEAs DE ACCION:  CTAMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BASICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACION ENTRE  \c1iuinan, 1322 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 003-CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, 001-CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, ZONA |
02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO ENEL | AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ
POBLACION O AREA DE ATRIBUTO DE LA
POBLACION O AREA DE VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1819008 MUJERES: 1982954 TOTAL: 3801962
ENFOQUE POTENCIAL ENFOQUE:
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliacion Reduccién Modificado EJERCIDO T1 [ EJERCIDO T2 [ EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
667,308.10 [ 0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 667,308.10 0.00 667,308.10 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 667,308.10
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Fgo&mnmao ~ Comprometido ﬂcmﬁ:umno _ Ejercido _ % de Ejercido Vs. Modificado
0.00 | 667,308.10 | 667,308.10 [ 667,308.10 [ 667,308.10 | 100.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS | Namero de indicador : | 2301
Definicién : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Calculo : | (METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS / METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS POR CONSTRUIR) * 100
Tipo _ Dimensién _ Frecuencia de Medicion _ Forma de calculo del indicador _ Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTION [ EFICACIA [ TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION SUPUESTO
LAS CONDICIONES ECONOMICAS, CLIMATOLOGICAS, SOCIALES Y DE SALUD PERMITAN LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES

MANERA TRIMESTRAL EN EL AVANCE DE GESTION DE LA SEFIN,.

DATOS DE LA META

Definicion de la variable Meta: | 1 - METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS
Unidad de medida: | 5 - METRO
LINEA BASE [ VALOR PROGRAMADO ANUAL
ANO 2019 | VALOR 2,700.00 [ afo 2021 VALOR [ 186.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
METAS 1er.TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 40.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACION N
INIGIAL 186.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+74 186.00
PROGRAMACION {
ACTUALIZADA 166900 p | THTETYT 186.00
METAS B
ALCANZADAS 186.00 0.00 0.00 0.00 \ “ T1+T2+T3+T4 186.00
Mw%\mhm.ﬁ&m 100.00 ‘_ M PORCENTAJE ALCANZADO 10000
TRIMESTRAL S | [ ANuAL ’
N T |
PORCENTAJE DE GUMRLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %
/ ,/,« { |
/ N
o [ l
"
m
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2021

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

005-CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN
LAS ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 001-CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJ

AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.

LUVIAL EN LAS ZONAS
ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE
JUAREZ

02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE

POBLACION O AREA DE ATRIBUTO DE LA % _r ‘—\
POBLACION O AREA DE VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1819008 MUJERES: 1982954 TOTAL: 3801962
ENFOQUE POTENCIAL ENFOQUE:
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliacién Reduccién Modificado EJERCIDO T1 [ EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
5,064,034.58 | 0.00 [ 0.00 [ 0.00
0.00 5,414,034.58 0.00 5,414,034.58 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 5,064,034.58
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado _ Modificado _ Comprometido _ Devengado _ Ejercido _.x. de Ejercido Vs. Modificado
0.00 [ 5,064,034.58 [ 5,414,034.58 [ 5,064,034.58 [ 5,064,034.58 [ 100.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS [ Namero de indicador: [ 2213
Definicién : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Calculo : | (AETROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS / METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS POR CONSTRUIR) * 100
Tipo _ Dimensién _ Frecuencia de Medicién _ Forma de célculo del indicador _ Tipo de Valor “ Sentido Esperado
GESTION [ EFICACIA | TRIMESTRAL [ PORCENTAJE | ACUMULADO [ ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION SUPUESTO

LA INFORMACION ESTA DISPONIBLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SE GENERA POR LA DIRECCION TECNICA Y SE INFORMA DE

MANERA TRIMESTRAL EN EL AVANCE DE GESTION DE LA SEFIN,. LAS CONDICIONES ECONOMICAS, CLIMATOLOGICAS, SOCIALES Y DE SALUD PERMITAN LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES

DATOS DE LA META

ién de la variable Meta: _ 1 - METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS

Unidad de medida: | 5 - METRO

LINEA BASE _ VALOR PROGRAMADO ANUAL
ARO I 2019 | VALOR 2,600.00 [ afo [ 2021 [vaLor 669.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
METAS 1er.TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 40.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
HMMW»;)QOZ 669.80 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 669.80
PROGRAMACION
ACTUALIZADA 669.80 T1+T2+T3+T4 669.80
METAS
ALCANZADAS 664.91 0.00 0.00 0.00 T14T2+T3+T4 \ 664.91
PORCENTAJE PORCENTAJE ALCANZADO
ALCANZADO 99.27 ] 99.27
TRIMESTRAL ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9927 %

JEFE ABMINISTRATIVO

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2021

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 002-CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL, 001-CONS TRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL, ZONA
02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE ZONA AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO ENEL | AFECTADA POR INCENDIO EN LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ
POBLACION O AREA DE ATRIBUTO DE LA
POBLACION O AREA DE VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1819008 MUJERES: 1982954 TOTAL: 3801962
ENFOQUE POTENCIAL ENFOQUE:
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliacion Reduccion Modificado EJERCIDO T1 [ EJERCIDO T2 [ EJERCIDO T3 EJERCIDO T4
1,514,622.73 [ 0.00 [ 0.00 0.00
0.00 1,514,622.73 0.00 1,514,622.73 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,514,622.73
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado _ Modificado A Comprometido _ Devengado _ Ejercido _ % de Ejercido Vs. Modificado
0.00 [1,514,622.73 [1,514,62273 [1,514,622.73 [1,514,622.73 | 100.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : | PORCENTAJE DE METROS LINEALES SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS [ Numero de indicador : | 2213

Definicién : | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Calculo : | (METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS / METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS POR CONSTRUIR) * 100

Tipo _ Dimensién _ Frecuencia de Medicién _ Forma de célculo del indicador _ Tipo de Valor _ Sentido Esperado
GESTION [ EFICACIA [ TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION SUPUESTO
LA INFORMACION ESTA DISPONIBLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SE GENERA POR LA DIRECCION TECNICA Y SE INFORMA DE "
MANERA TRIMESTRAL EN EL AVANCE DE GESTION DE LA SEFIN.. LAS CONDICIONES ECONOMICAS, CLIMATOLOGICAS, SOCIALES Y DE SALUD PERMITAN LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES

DATOS DE LA META

Definicion de la variable Meta: | 1- METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS
Unidad de medida: | 5 - METRO

LiNEA BASE [ VALOR PROGRAMADO ANUAL
ANO 2019 | VALOR | 2,600.00 [ afo [ 2021 [ vALOR [ 343.59
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
METAS 1er.TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 40.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACION
INIGIAL 34359 0.00 0.00 0.00 T1+T24T3+T4 34359
PROGRAMACION
ACTUALIZADA 34359 T1+T2+T3+T4 343.59
METAS
AL CANIADAS 34359 0.00 0.00 0.00 T1+T24T3+T4 34359
PORCENTAJE PORCENTAJE ALCANZADO
ALCANZADO 100.00 \ 100.00
TRIMESTRAL 1| | ANUAL \
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO >*mz§oo EN EL TRIMESTRE: 100.00 %
|
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