



**CAMINOS
BIENESTAR**

Anexo 2.- Calendario de arrendamiento de maquinaria para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a las localidades de La Raya y Arroyo Pita del Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa de Oaxaca

LOTE	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	Del 15 al 19 de septiembre de 2023	Del 20 de Septiembre al 21 de octubre de 2023	Del 22 de octubre al 14 de noviembre de 2023	Del 15 de noviembre al 01 de diciembre de 2023	Del 02 al 14 de diciembre de 2023	Del 15 al 28 de diciembre de 2023	CANTIDAD
PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y/O INSUMOS										
7	317-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									
	Arrendamiento de un total de 2,416 horas de revoladoras.	2,416	Hrs	725	483	483	242	242	241	2,416
	Arrendamiento de un total de 1,505 horas de vibradores para concreto.	1,505	Hrs	452	301	301	151	150	150	1,505
	Arrendamiento de un total de 600 horas de camión pipa.	600	Hrs	180	120	120	60	60	60	600
	Arrendamiento de un total de 240 horas de retroexcavadora.	240	Hrs	72	48	48	24	24	24	240
	Arrendamiento de un total de 2,508 metros lineales de transportador que incluya el pintarrayas.	2,508	ml	752	502	502	251	251	250	2,508

Elaboró

Revisó

Lic. Héctor Silva Martínez
Jefe de Recursos Materiales de
Caminos Bienestar

Lic. Renata Felipe Martínez
Directora Administrativa de
Caminos Bienestar