

Anexo 2 Calendario de arrendamiento de maquinaria para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a las localidades de Santa María Jicaltepec y Santiago Pinotepa Nacional, del Municipio de Santiago Pinotepa Nacional

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	Del 15 al 19 de septiembre de 2023	Del 20 de Septiembre al 21 de octubre de 2023	Del 22 de octubre al 14 de noviembre de 2023	Del 15 de noviembre al 01 de diciembre de 2023	Del 02 al 14 de diciembre de 2023	Del 15 al 28 de diciembre de 2023	TOTAL
PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y/O INSUMOS											
7		317-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									
		Arrendamiento de un total de 3,417 horas de revolvedoras.	3,417	Hrs	1,025	683	683	342	342	342	3,417
		Arrendamiento de un total de 82 horas de apisonadores vibratorios (bailarina).	82	Hrs	25	16	16	9	8	8	82
		Arrendamiento de un total de 2,208 horas de vibradores para concreto.	2,208	Hrs	662	442	442	221	221	220	2,208
		Arrendamiento de un total de 960 horas de camión pipa.	960	Hrs	288	192	192	96	96	96	960
		Arrendamiento de un total de 960 horas de retroexcavadora.	960	Hrs	288	192	192	96	96	96	960

Elaboró

Revisó

Lic. Héctor Silva Martínez
 Jefe de Recursos Materiales de
 Caminos Bienestar

Lic. Renata Felipe Martínez
 Directora Administrativa de
 Caminos Bienestar