



Localidad: San Miguel Amatlán, del Municipio San Miguel Amatlán

Apartado M. Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando al Municipio de San Miguel amatlán

LOTE	Partida	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	01 dia hábil posterior a la formalización del contrato	16 dias hábiles posteriores a la formalización del contrato	TOTAL
PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y/O INSUMOS							
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
1	1	Arena de río puesta en obra.	643	M3	386	257	643
	2	Grava de río 1 1/2" puesta en obra.	781	M3	469	312	781
	3	Piedra de río no mayor a 4"	348	M3	209	139	348
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
2	1	Cemento Gris Portland	438	Ton	263	175	438
	2	16 indicadores de alineamiento OD-6 de concreto hidráulico	16	Pzas	10	6	16
	3	Alcantarilla de concreto	17	Pzas	10	7	17
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
3	1	Triplay 2.44 x 1.22 m	13	Pzas	13	0	13
	2	Duela de pino	132	Pzas	132	0	132
	3	Tablas	160	Pzas	160	0	160
	4	Barrotes de Pino	38	Pzas	38	0	38
	5	Polines	19	Pzas	19	0	19
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
4	1	12 kilogramos de clavo de 2" con cabeza	12	Kg	12	0	12
	2	16 kilogramos de clavo de 4" con cabeza	16	Kg	16	0	16
	3	33 kilogramos alambre recocado calibre	33	Kg	33	0	33
	4	38 kilogramos de alambón de 1/4"	38	Kg	38	0	38
	5	95 piezas Polín Monten	95	pzas	95	0	95
	6	129 kilogramos de varilla corrugada	129	kg	129	0	129
	7	1 señal de (SII-15)	1	Pzas	1	0	1
	8	1 Señal de (SII-14)	1	pzas	1	0	1



Localidad: San Miguel Amatlán, del Municipio San Miguel Amatlán

Apartado M. Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando al Municipio de San Miguel amatlán

LOTE	Partida	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	01 día hábil posterior a la formalización del contrato	16 días hábiles posteriores a la formalización del contrato	TOTAL
PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y/O INSUMOS							
	9	18 señales preventivas	18	pzas	18	0	18
	10	2 señales restrictivas	2	pzas	2	0	2
233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							
5	1	Pintura de tráfico	40	Lts	40	0	40
	2	Microesferas reflejantes	28	Kg	28	0	28
241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
6	1	Diésel	9,832	Lts	5,899	3,933	9,832
	2	Gasolina de 87 Octanos	2,156	Lts	1,294	862	2,156
	3	Aceite a diésel	385	Lts	230	155	385
	4	Aceite a gasolina	20	Lts	11	9	20
253-HERRAMIENTAS MENORES							
7	1	4 piezas de Carretilla de carga	4	PZA	4	0	4
	2	2 piezas de pisón de hierro	2	PZA	2	0	2
	3	3 piezas de pala tipo Escarraman	3	PZA	3	0	3
	4	3 piezas de pala tipo cuadrada.	3	PZA	3	0	3
	5	3 piezas de pala tipo redonda.	3	PZA	3	0	3
	6	4 piezas de marro.	4	PZA	4	0	4
	7	4 talacho pico forjado	4	PZA	4	0	4
	8	1 piezas de Barreta de punta.	1	PZA	1	0	1
	9	4 pieza de volteador para concreto.	4	PZA	4	0	4
	10	5 piezas de Arco con segueta bimetálica.	5	PZA	5	0	5