



**Apartado M. Calendario de Adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Juan Zautla, municipio de San Pedro Sochiapam.**

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	01 día natural posterior a la formalización del contrato	16 días naturales posteriores a la formalización del contrato	TOTAL
<b>225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>							
1	1	Arena de río puesta en obra	1,346	M3	673	673	1,346
	2	Grava de río 1 1/2" puesta en obra.	1,638	M3	819	819	1,638
	3	Piedra de río no mayor a 4	782	M3	391	391	782
<b>226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>							
2	1	Alcantarilla de concreto	72	Pzas	36	36	72
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	36	Pzas	18	18	36
	3	Cemento	909	Ton	455	454	909
<b>228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>							
3	1	Triplay	40	Hoja	40	0	40
	2	Duela de pino	400	Pzas	400	0	400
	3	Barrotes de pino	103	Pzas	103	0	103
	4	Polines	57	Pzas	57	0	57
	5	Tablas	320	Pzas	320	0	320
<b>231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>							
4	1	56 kilogramos de clavo de 2" con cabeza.	56	Kg	56	0	56
	2	70 kilos de clavo de 4" con cabeza.	70	Kg	70	0	70
	3	53 kilogramos alambre recocido calibre 18.	53	Kg	53	0	53
	4	172 kilogramos de alambón de 1/4"	172	Kg	172	0	172
	5	106 piezas Canal Montén	106	Pzas	106	0	106
	6	112 kilogramos de varilla corrugada	112	Kg	112	0	112
	7	2 Señales de (SII-15 sin ruta)	2	Pzas	2	0	2
	8	1 Señal de (SII-14)	1	Pzas	1	0	1
	9	25 Señales preventiva (SP)	25	Pzas	25	0	25
10	6 Señales restrictiva (SR)	6	Pzas	6	0	6	
<b>233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>							
5	1	Pintura para señalamiento vial.	80	Lts	80	0	80
	2	Microsfera reflejante	56	Kg	56	0	56
<b>241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>							
6	1	Diésel.	13,617	Lts	6,809	6,808	13,617
	2	Gasolina de 87 Octanos.	4,565	Lts	2,283	2,282	4,565
	3	Aceite a diésel.	335	Lts	168	167	335
	4	Aceite a gasolina.	41	Lts	21	20	41
<b>253 HERRAMIENTAS MENORES</b>							
	1	9 piezas de Carretilla de carga.	9	Pzas	9	0	9
	2	5 piezas de pisón de hierro.	5	Pzas	5	0	5
	3	20 piezas de pala tipo Escarraman.	20	Pzas	20	0	20
	4	20 piezas de pala tipo cuadrada.	20	Pzas	20	0	20



**CAMINOS  
BIENESTAR**

Localidad: San Juan Zautla, del Municipio de San Pedro Sochiapam, Oaxaca.

**Apartado M. Calendario de Adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Juan Zautla, municipio de San Pedro Sochiapam.**

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	01 día natural posterior a la formalización del contrato	16 días naturales posteriores a la formalización del contrato	TOTAL
7	5	20 piezas de pala tipo redonda.	20	Pzas	20	0	20
	6	10 piezas de marro.	10	Pzas	10	0	10
	7	10 talacho pico forjado.	10	Pzas	10	0	10
	8	5 piezas de Barreta de punta.	5	Pzas	5	0	5
	9	1 pieza de volteador para concreto.	1	Pzas	1	0	1
	10	10 piezas de Arco con segueta bimetálica.	10	Pzas	10	0	10