



**Apartado M. Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Yuyusa, del Municipio de Villa Tejúpam de La Unión, Oaxaca.**

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	01 día natural posterior a la formalización del contrato	16 días naturales posteriores a la formalización del contrato	TOTAL
<b>225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>							
1	1	Arena de río puesta en obra.	580	M3	290	290	580
	2	Grava de río 1 1/2" puesta en obra.	701	M3	351	350	701
	3	Piedra bola	330	M3	165	165	330
<b>228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>							
2	1	Duela de pino	11	Pzas	11	0	11
	2	Tablas	179	Pzas	179	0	179
<b>231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>							
3	1	1 kilo de clavo de 2" con cabeza	1	Kg	1	0	1
	2	18 kilogramos alambre recocado calibre 18.	18	Kg	18	0	18
	3	64 piezas de polín monten	64	Pzas	64	0	64
	4	80 kilogramos de varilla corrugada	80	Kg	80	0	80
<b>233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>							
4	1	Pintura de tráfico	42	Lts	42	0	42
	2	Microesferas reflejantes	29	kg	29	0	29
<b>241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>							
5	1	Diésel.	3,813	Lts	2,669	1,144	3,813
	2	Gasolina de 87 Octanos.	2,029	Lts	1,420	609	2,029
	3	Aceite a diésel.	60	Lts	42	18	60
	4	Aceite a gasolina.	19	Lts	13	6	19
	5	Aceite crudo o usado.	47	Lts	33	14	47
<b>253 -HERRAMIENTAS MENORES</b>							



**CAMINOS  
BIENESTAR**

Localidad: Yuyusa, del Municipio Villa Tejúpam de La Unión, Oaxaca.

***Apartado M. Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Yuyusa, del Municipio de Villa Tejúpam de La Unión, Oaxaca.***

<b>LOTE</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VOLUMEN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>01 día natural posterior a la formalización del contrato</b>	<b>16 días naturales posteriores a la formalización del contrato</b>	<b>TOTAL</b>
<b>6</b>	1	4 piezas de Carretilla de carga.	4	PZA	4	0	4
	2	4 piezas de pisón de hierro.	4	PZA	4	0	4
	3	5 piezas de pala tipo Escarraman.	5	PZA	5	0	5
	4	5 piezas de pala tipo cuadrada.	5	PZA	5	0	5
	5	6 piezas de pala tipo redonda.	6	PZA	6	0	6
	6	3 piezas de marro.	3	PZA	3	0	3
	7	3 talacho pico forjado.	3	PZA	3	0	3
	8	2 piezas de Barreta de punta.	2	PZA	2	0	2
	9	1 piezas de volteador para concreto.	1	PZA	1	0	1
	10	2 piezas de Arco con segueta bimetálica.	2	PZA	2	0	2