



**CAMINOS  
BIENESTAR**

**Localidad: San Miguel Amatlan,** del Municipio de San Miguel Amatlán

***Apartado N. Calendario de arrendamiento de maquinaria para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando al Municipio de San Miguel amatlán***

Lote	Partida	Concepto	Volumen	Unidad	28 días naturales posteriores a la formalización del contrato	TOTAL
<b><i>PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y/O INSUMOS</i></b>						
<b>317-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>						
<b>8</b>	1	Arrendamiento de un total de 997 horas de revolvedoras	997	Hrs	997	997
	2	Arrendamiento de un total de 51 horas de apisonadores vibratorios (bailarina).	51	Hrs	51	51
	3	Arrendamiento de un total de 610 horas de vibradores para concreto	610	Hrs	610	610
	4	Arrendamiento de un total de 200 horas de camión pipa	200	Hrs	200	200
	5	Arrendamiento de un total de 205 horas de retroexcavadora	205	Hrs	205	205
	6	Arrendamiento de total de 1,000 metros lineales de pintarrayas	1,000	Mts	1,000	1,000