



**CAMINOS
BIENESTAR**

Localidad: Villa Nueva , del Municipio de Santa María Teopoxco , Oaxaca.

Apartado N. Calendario de arrendamiento de maquinaria para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Villa Nueva , en el municipio de Santa María Teopoxco, Oaxaca.

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	28 días naturales contados a partir de la formalización del contrato.	TOTAL
PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y/O INSUMOS						
317-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
8	1	Arrendamiento de un total de 2,694 horas de revolvedoras.	2,694	Horas	2,694	2,694
	2	Arrendamiento de un total de 1,500 horas de vibradores para concreto.	1,500	Horas	1,500	1,500
	3	Arrendamiento de un total de 600 horas de camión pipa.	600	Horas	600	600
	4	Arrendamiento de un total de 500 horas de retroexcavadora.	500	Horas	500	500
	5	Arrendamiento de un total de 19 horas de transportador que incluya el pintarrayas.	19	Horas	19	19