



**CAMINOS
BIENESTAR**

Localidad: San Miguel Cuevas, del Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Apartado M Calendario de Adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Miguel Cuevas, del Municipio de Santiago Juxtlahuaca.

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	01 día natural posterior a la formalización del contrato	16 días naturales posteriores a la formalización del contrato	TOTAL
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
1	1	Arena de río puesta en obra.	770	M3	385	385	770
	2	Grava de río 1 1/2" puesta en obra.	967	M3	484	483	967
	3	Piedra de río no mayor a 4"	348	M3	174	174	348
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
2	1	Alcantarilla de concreto	21	Pzas	11	10	21
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	16	Pzas	8	8	16
	3	Cemento	444	Ton	222	222	444
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
3	1	Triplay	10	Hoja	10	0	10
	2	Duela de pino	175	Pzas	175	0	175
	3	Barrotes de pino	31	Pzas	31	0	31
	4	Polines	19	Pzas	19	0	19
	5	Tablas	160	Pzas	160	0	160



**CAMINOS
BIENESTAR**

Localidad: San Miguel Cuevas, del Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Apartado M Calendario de Adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Miguel Cuevas, del Municipio de Santiago Juxtlahuaca.

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	01 día natural posterior a la formalización del contrato	16 días naturales posteriores a la formalización del contrato	TOTAL
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
4	1	15 kilogramos de clavo de 2" con cabeza.	15	Kg	15	0	15
	2	16 kilos de clavo de 4" con cabeza.	16	Kg	16	0	16
	3	71 kilogramos alambre recocido calibre 18.	71	Kg	71	0	71
	4	38 kilogramos de alambón de 1/4"	38	Kg	38	0	38
	5	95 piezas Canal Montén	95	Pzas	95	0	95
	6	123 kilogramos de varilla corrugada	123	Kg	123	0	123
	7	1 Señales de (SII-15 sin ruta)	1	Pzas	1	0	1
	9	16 Señales preventiva (SP)	16	Pzas	16	0	16
	10	4 Señales restrictiva (SR)	4	Pzas	4	0	4
233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							
5	1	Pintura para señalamiento vial.	40	Lts	40	0	40
	2	Microesfera reflejante	28	Kg	28	0	28



**CAMINOS
BIENESTAR**

Localidad: San Miguel Cuevas, del Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Apartado M Calendario de Adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Miguel Cuevas, del Municipio de Santiago Juxtlahuaca.

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	01 día natural posterior a la formalización del contrato	16 días naturales posteriores a la formalización del contrato	TOTAL
241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
6	1	Diésel.	3,521	Lts	1,761	1,760	3,521
	2	Gasolina de 87 Octanos.	2,230	Lts	1,115	1,115	2,230
	3	Aceite a diésel.	90	Lts	45	45	90
	4	Aceite a gasolina.	20	Lts	10	10	20
253 HERRAMIENTAS MENORES							
7	1	9 piezas de Carretilla de carga.	9	Pzas	9	0	9
	2	5 piezas de pisón de hierro.	5	Pzas	5	0	5
	3	15 piezas de pala tipo Escarraman.	15	Pzas	15	0	15
	4	20 piezas de pala tipo cuadrada.	20	Pzas	20	0	20
	5	20 piezas de pala tipo redonda.	20	Pzas	20	0	20
	6	10 piezas de marro.	10	Pzas	10	0	10
	7	10 talacho pico forjado.	10	Pzas	10	0	10
	8	5 piezas de Barreta de punta.	5	Pzas	5	0	5



**CAMINOS
BIENESTAR**

Localidad: San Miguel Cuevas, del Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Apartado M Calendario de Adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Miguel Cuevas, del Municipio de Santiago Juxtlahuaca.

<i>LOTE</i>	<i>PARTIDA</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>VOLUMEN</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>01 día natural posterior a la formalización del contrato</i>	<i>16 días naturales posteriores a la formalización del contrato</i>	<i>TOTAL</i>
	9	1 pieza de volteador para concreto.	1	Pzas	1	0	1
	10	10 piezas de Arco con segueta bimetálica.	10	Pzas	10	0	10