



**CAMINOS  
BIENESTAR**

Localidad: Cerro Clarín, en el municipio de San José Independencia, Oaxaca.

**Apartado M Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Cerro Clarín, en el municipio de San José Independencia, Oaxaca.**

<b>Lote</b>	<b>Partida</b>	<b>Concepto</b>	<b>Volumen</b>	<b>Unidad</b>	<b>01 días hábiles posteriores a la fecha de contratación</b>	<b>13 días hábiles posteriores a la fecha de contratación</b>	<b>Total</b>
<b>225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>							
1	1	Arena de río puesta en obra.	1,266	M3	693	573	1,266
	2	Grava de río 1 1/2" puesta en obra	1,538	M3	837	701	1,538
	3	Piedra de río no mayor a 4"	654	M3	377	277	654
<b>226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>							
2	1	Indicadores de alineamiento OD-6	16	Pzas	16	0	16
	2	Alcantarilla de concreto de 1.22 mts de diam	7	M	7	0	7
<b>228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>							
3	1	Tablas de 0.20 x 2.50 mts	318	Pzas	318	0	318
	2	Triplay de 1.22 m x 2.44 m	10	hoja	10	0	10
	3	Duela de pino de 10 cms de ancho x 2.50 mts de largo	364	Pzas	364	0	364
	4	Barrotes de 0.10 m x 2.50 m	25	pzas	25	0	25
	5	Polines de 10 x 10 x 2.50 mts	14	pzas	14	0	14
<b>231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>							
4	1	17 kilogramos de clavo de 2" con cabezal.	17	Kg	17	0	17
	2	9 kilos de clavo de 4" con cabezal	9	Kg	9	0	9
	3	32 kilogramos alambre recocido calibre 18.	32	Kg	32	0	32
	4	19 kilogramos de alambón de 1/4"	19	kg	19	0	19
	5	108 piezas Canal Monten	108	Pzas	108	0	108
	6	125 kilogramos de varilla corrugada	125	Kg	125	0	125
	7	Malla Electrosoldada de 6-6-10-10	47	M	47	0	47
	8	Señal de (SII-15 sin ruta)	2	Pzas	2	0	2
	9	Señal de (SII-14 con ruta)	1	Pzas	1	0	1
	10	Señal preventiva (SP)	28	Pzas	28	0	28
	11	6 Señales restrictiva (SR)	6	Pzas	6	0	6
<b>233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>							
5	1	Pintura para señalamiento vial	80.00	litros	80	0	80
	2	Microesfera reflejante	56.00	kilogramos	56	0	56



**CAMINOS  
BIENESTAR**

Localidad: Cerro Clarín, en el municipio de San José Independencia, Oaxaca.

**Apartado M Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Cerro Clarín, en el municipio de San José Independencia, Oaxaca.**

<b>Lote</b>	<b>Partida</b>	<b>Concepto</b>	<b>Volumen</b>	<b>Unidad</b>	<b>01 días hábiles posteriores a la fecha de contratación</b>	<b>13 días hábiles posteriores a la fecha de contratación</b>	<b>Total</b>
<b>241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>							
6	1	Diésel.	13,104	Lts	6552	6552	13,104
	2	Gasolina de 87 Octanos.	4,248	Lts	2386	1862	4,248
	3	Aceite a diésel.	295	Lts	148	147	295
	4	Aceite a gasolina.	40	Lts	20	20	40
<b>253 HERRAMIENTAS MENORES</b>							
7	1	6 piezas de Carretilla de carga	6	PZA	6	0	6
	2	7 piezas de pisón de hierro.	7	PZA	7	0	7
	3	9 piezas de pala tipo Escarraman.	9	PZA	9	0	9
	4	9 piezas de pala tipo cuadrada.	9	PZA	9	0	9
	5	9 piezas de pala tipo redonda.	9	PZA	9	0	9
	6	5 piezas de marro.	5	PZA	5	0	5
	7	11 talacho pico forjado.	11	PZA	11	0	11
	8	7 piezas de Barreta de punta	7	PZA	7	0	7
	9	4 pieza de volteador para concreto.	4	PZA	4	0	4
	10	5 piezas de Arco con segueta bimetálica.	5	PZA	5	0	5