



**CAMINOS  
BIENESTAR**

Localidad: San Andrés Hidalgo del Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca.

**Apartado M Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Andrés Hidalgo, del municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca.**

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	2 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO	15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO	TOTAL
<b>PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y/O INSUMOS</b>							
<b>225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>							
1	1	Arena de río puesta en obra	622	M3	311	311	622
	2	Grava de río 1 1/2" puesta en obra.	770	M3	385	385	770
	3	Piedra de río no mayor a 4	211	M3	106	105	211
<b>226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>							
2	1	Indicadores de alineamiento OD-6	4	Pzas	4	0	4
	2	Alcantarilla de concreto	8	m	8	0	8
<b>228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>							
3	1	Triplay	10	Hojas	10	0	10
	2	Duela de pino	163	Pzas	163	0	163
	3	Barrotes de pino	17	Pzas	17	0	17
	4	Polines	12	Pzas	12	0	12
	5	Tablas	133	Pzas	133	0	133
<b>231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>							
4	1	9 kilogramos de clavo de 2" con cabeza.	9	Kg	9	0	9
	2	10 kilos de clavo de 4" con cabeza.	10	Kg	10	0	10
	3	16 kilogramos alambre recocido calibre 18.	16	Kg	16	0	16
	4	14 kilogramos de alambón de 1/4"	14	Kg	14	0	14



**CAMINOS  
BIENESTAR**

Localidad: San Andrés Hidalgo del Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca.

***Apartado M Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Andrés Hidalgo, del municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca.***

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	2 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO	15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO	TOTAL
<b>PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y/O INSUMOS</b>							
	5	53 piezas Canal Montén	53	Pzas	53	0	53
	6	66 kilogramos de varilla corrugada	66	Kg	66	0	66
	7	Señal de (SII-15 sin ruta)	1	Pza	1	0	1
	8	Señal de (SII-14 con ruta)	1	Pza	1	0	1
	9	Señal preventiva (SP)	22	Pzas	22	0	22
	10	Señal restrictiva (SR)	8	Pzas	8	0	8
<b>241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>							
5	1	Diésel.	4,200	Lts	2,100	2,100	4,200
	2	Gasolina de 87 Octanos.	1,878	Lts	939	939	1,878
	3	Aceite a diésel.	94	Lts	47	47	94
	4	Aceite a gasolina.	18	Lts	9	9	18
<b>253-Herramientas menores</b>							
	1	3 piezas de Carretilla de carga.	3	PZAS	3	0	3
	2	3 piezas de pisón de hierro.	3	PZAS	3	0	3
	3	4 piezas de pala tipo Escarraman.	4	PZAS	4	0	4
	4	3 piezas de pala tipo cuadrada.	3	PZAS	3	0	3



**CAMINOS  
BIENESTAR**

Localidad: San Andrés Hidalgo del Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca.

***Apartado M Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Andrés Hidalgo, del municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca.***

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	2 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO	15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO	TOTAL
<b>PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y/O INSUMOS</b>							
6	5	3 piezas de pala tipo redonda.	3	PZAS	3	0	3
	6	4 piezas de marro.	4	PZAS	4	0	4
	7	3 talacho pico forjado.	3	PZAS	3	0	3
	8	3 piezas de Barreta de punta.	3	PZAS	3	0	3
	9	1 pieza de volteador para concreto.	1	PZA	1	0	1
	10	23 piezas de Arco con segueta bimetálica.	23	PZAS	23	0	23