



Apartado M Calendario de Adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Santa María Xadani, del Municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca.

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	01 DÍA NATURAL POSTERIOR A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	16 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	TOTAL
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
1	1	Arena de río puesta en obra	1,291	M3	646	645	1,291
	2	Grava de río 1 1/2" puesta en obra.	1,615	M3	808	807	1,615
	3	Piedra de río no mayor a 4	580	M3	290	290	580
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
2	1	Alcantarilla de concreto	38	Metros	38	0	38
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	20	Pzas	20	0	20
de madera							
3	1	Triplay	18	Hoja	18	0	18
	2	Duela de pino	393	Pzas	393	0	393
	3	Barrotes de pino	53	Pzas	53	0	53
	4	Polines	31	Pzas	31	0	31
	5	Tablas	263	Pzas	263	0	263
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
4	1	31 kilogramos de clavo de 2" con cabezal	31	Kg	31	0	31
	2	32 kilogramos de clavo de 4" con cabezal.	32	Kg	32	0	32
	3	104 kilogramos alambre recocado calibre 16	104	Kg	104	0	104
	4	76 kilogramos de alambrón de 1/4	76	Kg	76	0	76
	5	1 señal de (SII-15 sin ruta)	1	Pzas	1	0	1
	6	1 señal de (SII-14 con ruta)	1	Pzas	1	0	1
	7	115 piezas Canal Monten	115	Pzas	115	0	115
	8	162 kilogramos de varilla corrugada	162	Kg	162	0	162
	9	19 señales preventiva (SP)	19	Pzas	19	0	19
	10	18 señales restrictiva (SR)	18	Pzas	18	0	18



Apartado M Calendario de Adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Santa María Xadani, del Municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca.

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	01 DÍA NATURAL POSTERIOR A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	16 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	TOTAL
233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							
5	1	Pintura para señalamiento vial.	77	Lts	77	0	77
	2	Microesfera reflejante	54	Kg	54	0	54
241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
6	1	Diésel.	15,616	Lts	7,808	7,808	15,616
	2	Gasolina de 87 Octanos.	3,787	Lts	1,894	1,893	3,787
	3	Aceite a diésel.	416	Lts	208	208	416
	4	Aceite a gasolina.	34	Lts	17	17	34
253 HERRAMIENTAS MENORES							
7	1	6 piezas de Carretilla de carga	6	PZA	6	0	6
	2	6 piezas de pisón de hierro	6	PZA	6	0	6
	3	6 piezas de pala tipo Escarraman	6	PZA	6	0	6
	4	6 piezas de pala tipo cuadrada	6	PZA	6	0	6
	5	6 piezas de pala tipo redonda	6	PZA	6	0	6
	6	5 piezas de marro	5	PZA	5	0	5
	7	6 talacho pico forjado.	6	PZA	6	0	6
	8	6 piezas de Barreta de punta	6	PZA	6	0	6
	9	1 pieza de volteador para concreto.	1	PZA	1	0	1
	10	6 piezas de Arco con segueta bimetálica.	6	PZA	6	0	6