



***Apartado N Calendario de arrendamiento de maquinaria para la construcción de pavimento con concreto hidráulico  
beneficiando a la localidad Rancho Nuevo, del Municipio de Santiago Llano Grande, Oaxaca.***

<b>LOTE</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VOLUMEN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>28 días naturales posteriores a la formalización del contrato</b>	<b>TOTAL</b>
<b>317-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>						
<b>8</b>	1	<b>Arrendamiento de un total de 2,679 horas de revoladoras</b>	2,679	Hrs	2,679	2,679
	2	<b>Arrendamiento de un total de 1,800 horas de vibradores para concreto</b>	1,800	Hrs	1,800	1,800
	3	<b>Arrendamiento de un total de 600 horas de camión pipa</b>	600	Hrs	600	600
	4	<b>Arrendamiento de un total de 600 horas de retroexcavadora.</b>	600	Hrs	600	600
	5	<b>Arrendamiento de un total de 19 horas de Pintarrayas.</b>	19	Hrs	19	19