



***Apartado N Calendario de Arrendamiento para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Joya Grande, del Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.***

<b>LOTE</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VOLUMEN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>28 días naturales posteriores a la formalización del contrato</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>317-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>				
<b>8</b>	<b>1</b>	Arrendamiento de un total de 4,902 horas de revolvedoras.	4,902	Hrs	4,902	4,902
	<b>2</b>	Arrendamiento de un total de 6 horas de apisonadores vibratorios (bailarina).	6	Hrs	6	6
	<b>3</b>	Arrendamiento de un total de 3,000 horas de vibradores para concreto.	3,000	Hrs	3,000	3,000
	<b>4</b>	Arrendamiento de un total de 1,000 horas de camión pipa.	1,000	Hrs	1,000	1,000
	<b>5</b>	Arrendamiento de un total de 1,000 horas de retroexcavadora.	1,000	Hrs	1,000	1,000
	<b>6</b>	Arrendamiento de un total de 32 horas de transportador que incluya el pintarrayas.	32	Hrs	32	32