



**CAMINOS  
BIENESTAR**

Localidad: Teocuatlán, en el Municipio de San José Tenango, Oaxaca.

**Apartado N Calendario arrendamiento de maquinaria para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Teocuatlán, en el Municipio de San José Tenango, Oaxaca.**

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	28 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
<b>317-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>						
<b>8</b>		<b>317-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>				
	1	Arrendamiento de un total de 834 horas de revolvedoras.	834	Hrs	834	834
	2	Arrendamiento de un total de 3 horas de apisonadores vibratorios (bailarina).	3	Hrs	3	3
	3	Arrendamiento de un total de 509 horas de vibradores para concreto.	509	Hrs	509	509
	4	Arrendamiento de un total de 200 horas de camión pipa.	200	Hrs	200	200
	5	Arrendamiento de un total de 200 horas de retroexcavadora.	200	Hrs	200	200
6	Arrendamiento de un total de 5 horas de Maquina Pintarraya (Incluye: Operación y Consumibles)	5	Hrs	5	5	