



<b>ENTIDAD:</b>	SECRETARÍA DE FOMENTO AGROLIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL	<b>FECHA:</b>	04/04/2024
<b>N. ENLACE:</b>	M.C. VILIULFO RAMÍREZ LAZO		

NUM.	ETAPAS DEL PROYECTO	LOGROS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1	Cuestionario de identificación de documentos normativos	Se identificaron los documentos normativos faltantes en la Secretaría, así mismo como algunas otras administrativas y tecnológicas, resultando en la primer etapa de identificación.	100%	Ninguna
2	Identificación de procesos	Se lograron identificar con éxito siete planes de acción de mejora para los procedimientos encontrados por la entidad, planteando así el enfoque que se llevará a cabo.	100%	Tener un control trimestral de la información que la Secretaría estará enviando y anexar resultados
3	Análisis de procesos e indicador de resultados	De acuerdo con la gráfica se puede observar que solo un plan de acción de mejora ha sido completado con éxito durante todo el proceso de la Guía para la mejora continua.	100%	Ninguna
4	Seguimiento Resumen	Durante el primer trimiestre se han analizado los numeros de acuerdo con la demanda correspondiente a cada procedimiento y se ha concluido que son positivos en comparación con el año 2023.	100%	Ninguna