



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de Adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Rafael Agua de Pescadito, en el Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	90 días naturales posteriores a la formalización del contrato	120 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS										
1	1	Arena de río	M3	1,065	426	266	266	107	0	1,065
	2	Grava de río	M3	1,288	515	322	322	129	0	1,288
	3	Piedra bola de río	M3	538	215	135	135	53	0	538
	4	Material para capa subyacente	M3	715	286	179	179	71	0	715
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO										
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	754	302	189	189	74	0	754
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	20	0	0	20	0	0	20
	3	Endurecedor para concreto	Kg	4	4	0	0	0	0	4
	4	Desmoldante neutro para concreto	Kg	3	3	0	0	0	0	3
	5	Colorante para concreto	Kg	142	142	0	0	0	0	142
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA										
3	1	Duela	Pza	296	296	0	0	0	0	296
	2	Tabla	Pza	355	355	0	0	0	0	355
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN										
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	14	14	0	0	0	0	14
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	3	3	0	0	0	0	3
	3	Alambre recocido	Kg	149	149	0	0	0	0	149
	4	Canal monten	Pza	77	77	0	0	0	0	77
	5	Varilla corrugada	Kg	704	704	0	0	0	0	704
	6	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	2	2	0	0	0	0	2
	7	Señal preventiva (SP)	Pza	10	10	0	0	0	0	10
	8	Señal restrictiva (SR)	Pza	8	8	0	0	0	0	8
233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN										
5	1	Pintura de tráfico	L	71	71	0	0	0	0	71
	2	Microesfera reflejante	Kg	50	50	0	0	0	0	50
241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
6	1	Diésel	L	1			1			1
	2	Gasolina de 87 Octanos	L	1			1			1
	3	Aceite para motor a diésel	L	227			227			227
	4	Aceite para motor a gasolina	L	46			46			46

Apartado M: Calendario de Adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Rafael Agua de Pescadito, en el Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	90 días naturales posteriores a la formalización del contrato	120 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
253-HERRAMIENTAS MENORES										
7	1	Carretilla de carga	Pza	8	8	0	0	0	0	8
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	11	11	0	0	0	0	11
	3	Pala tipo redonda	Pza	11	11	0	0	0	0	11
	4	Marro	Pza	4	4	0	0	0	0	4
	5	Talacho pico forjado	Pza	5	5	0	0	0	0	5
	6	Barreta de punta	Pza	4	4	0	0	0	0	4
	7	Tambo de plástico con tapa	Pza	10	10	0	0	0	0	10

