



CAMINOS BIENESTAR

Apartado M: Calendario de Adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Miguel Allende, en el Municipio de San Jorge Nuchita, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS								
1	1	Arena de río	M3	619	464	155	0	619
	2	Grava de río	M3	748	561	187	0	748
	3	Piedra bola de río	M3	290	218	72	0	290
	4	Material para capa subyacente	M3	354	266	88	0	354
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	415	311	104	0	415
	2	Endurecedor para concreto	Kg	4	4	0	0	4
	3	Desmoldante neutro para concreto	Kg	3	3	0	0	3
	4	Colorante para concreto	Kg	170	170	0	0	170
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA								
3	1	Duela	Pza	120	120	0	0	120
	2	Tabla	Pza	198	198	0	0	198
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	6	6	0	0	6
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	1	1	0	0	1
	3	Alambre recocido	Kg	88	88	0	0	88
	4	Canal monten	Pza	90	90	0	0	90
	5	Varilla corrugada	Kg	457	457	0	0	457
	6	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	2	2	0	0	2
	7	Señal preventiva (SP)	Pza	2	2	0	0	2
	8	Señal restrictiva (SR)	Pza	8	8	0	0	8
233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN								
5	1	Pintura de tráfico	L	40	40	0	0	40
	2	Microesfera reflejante	Kg	38	38	0	0	38
241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
6	1	Diésel	L	1		1		1
	2	Gasolina de 87 Octanos	L	1		1		1

Apartado M: Calendario de Adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Miguel Allende, en el Municipio de San Jorge Nuchita, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
5	3	Aceite para motor a diésel	L	99	99			99
	4	Aceite para motor a gasolina	L	31	31			31
253-HERRAMIENTAS MENORES								
7	1	Carretilla de carga	Pza	5	5	0	0	5
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	6	6	0	0	6
	3	Pala tipo redonda	Pza	6	6	0	0	6
	4	Marro	Pza	4	4	0	0	4
	5	Talacho pico forjado	Pza	4	4	0	0	4
	6	Barreta de punta	Pza	2	2	0	0	2
	7	Tambo de plástico con tapa	Pza	6	6	0	0	6

