




Apartado M: Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Santiago Yucuyachi, en el Municipio de Santiago Yucuyachi, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	90 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
7	1	Carretilla de carga	Pza	6	6	0	0	0	6
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	5	5	0	0	0	5
	3	Pala tipo redonda	Pza	4	4	0	0	0	4
	4	Marro	Pza	2	2	0	0	0	2
	5	Talacho pico forjado	Pza	2	2	0	0	0	2
	6	Barreta de punta	Pza	2	2	0	0	0	2
	7	Tambo de plástico	Pza	8	8	0	0	0	8

 Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E
 Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.
 Conmutador: 951 50 1 69 00 Ext. 24137
e-mail: cbien.oficial@gmail.com

