



**CAMINOS  
BIENESTAR**

**Apartado M:** Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Praxedis de Guerrero, en el Municipio de Ocotlán de Morelos, Oaxaca.




Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
<b>225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>								
<b>1</b>	1	Arena de río	M3	537	403	134	0	537
	2	Grava de río	M3	635	476	159	0	635
	3	Piedra bola de río	M3	238	179	59	0	238
	4	Material para capa subyacente	M3	170	128	42	0	170
<b>226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>								
<b>2</b>	1	Cemento Gris Portland	Ton	346	260	86	0	346
	2	Endurecedor para concreto	Kg	4	3	1	0	4
	3	Desmoldante neutro para concreto	Kg	3	2	1	0	3
	4	Colorante para concreto	Kg	170	128	42	0	170
<b>228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>								
<b>3</b>	1	Triplay	Hoja	5	5	0	0	5
	2	Duela	Pza	42	42	0	0	42
	3	Tabla	Pza	130	130	0	0	130
	4	Barrotes	Pza	20	20	0	0	20
	5	Polines	Pza	11	11	0	0	11
<b>231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>								
<b>4</b>	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	8	8	0	0	8
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	5	5	0	0	5
	3	Alambre recocido	Kg	110	110	0	0	110
	4	Alambrón	Kg	15	15	0	0	15
	5	Canal monten	Pza	61	61	0	0	61
	6	Varilla corrugada	Kg	773	773	0	0	773
	7	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	1	1	0	0	1
	8	Señal preventiva (SP)	Pza	10	10	0	0	10
	9	Señal restrictiva (SR)	Pza	4	4	0	0	4
<b>233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>								
<b>5</b>	1	Pintura de tráfico	L	33	33	0	0	33
	2	Microesfera reflejante	Kg	23	23	0	0	23
<b>253-HERRAMIENTAS MENORES</b>								
	1	Carretilla de carga	Pza	8	8	0	0	8



**CAMINOS  
BIENESTAR**

**Apartado M:** Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Praxedis de Guerrero, en el Municipio de Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
6	2	Pala tipo cuadrada	Pza	6	6	0	0	6
	3	Pala tipo redonda	Pza	6	6	0	0	6
	4	Marro	Pza	3	3	0	0	3
	5	Talacho pico forjado	Pza	3	3	0	0	3
	6	Barreta de punta	Pza	2	2	0	0	2
	7	Tambo de plástico	Pza	8	8	0	0	8

 Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E  
 Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.  
 Conmutador: 951 50 1 69 00 Ext. 24137  
e-mail: [cabien.oficial@gmail.com](mailto:cabien.oficial@gmail.com)

