


**Apartado M:** Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Felipe de León, en el Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca.


Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	90 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
<b>225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>									
<b>1</b>	1	Arena de río	M3	629	377	157	95	0	629
	2	Grava de río	M3	747	448	187	112	0	747
	3	Piedra bola de río	M3	483	290	121	72	0	483
	4	Material para capa subyacente	M3	151	91	38	22	0	151
<b>226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>									
<b>2</b>	1	Cemento Gris Portland	Ton	403	242	101	60	0	403
	2	Alcantarilla de concreto	M	62	37	16	9	0	62
	3	Endurecedor para concreto	Kg	4	2	1	1	0	4
	4	Desmoldante neutro para concreto	Kg	3	2	1	0	0	3
	5	Colorante para concreto	Kg	170	102	43	25	0	170
<b>228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>									
<b>3</b>	1	Triplay	Hoja	87	87	0	0	0	87
	2	Duela	Pza	63	63	0	0	0	63
	3	Tabla	Pza	139	139	0	0	0	139
	4	Barrotes	Pza	323	323	0	0	0	323
	5	Polines	Pza	181	181	0	0	0	181
<b>231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>									
<b>4</b>	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	79	79	0	0	0	79
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	75	75	0	0	0	75
	3	Alambre recocido	Kg	96	96	0	0	0	96
	4	Alambrón	Kg	247	247	0	0	0	247
	5	Canal monten	Pza	32	32	0	0	0	32
	6	Varilla corrugada	Kg	350	350	0	0	0	350
	7	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	1	1	0	0	0	1
	8	Señal preventiva (SP)	Pza	14	14	0	0	0	14
	9	Señal restrictiva (SR)	Pza	4	4	0	0	0	4
<b>233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>									
<b>5</b>	1	Pintura de tráfico	L	35	35	0	0	0	35
	2	Microesfera reflejante	Kg	25	25	0	0	0	25
<b>239-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>									
<b>6</b>	1	Tubo de PVC	M	57	57	0	0	0	57
<b>253-HERRAMIENTAS MENORES</b>									
<b>7</b>	1	Carretilla de carga	Pza	10	10	0	0	0	10
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	9	9	0	0	0	9
	3	Pala tipo redonda	Pza	8	8	0	0	0	8
	4	Marro	Pza	4	4	0	0	0	4
	5	Talacho pico forjado	Pza	4	4	0	0	0	4

**Apartado M:** Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Felipe de León, en el Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca.


Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	90 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
	6	Barreta de punta	Pza	3	3	0	0	0	3
	7	Tambo de plástico	Pza	10	10	0	0	0	10



Centro Administrativo del Poder Judicial “General Porfirio Díaz Soldado de la Patria” Edificio E  
Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No.1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.



Conmutador: 951 50 1 69 00 Ext. 24137



e-mail: [cabien.official@gmail.com](mailto:cabien.official@gmail.com)

