



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Lorenzo Victoria, en el Municipio de San Lorenzo Victoria, Oaxaca.




Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS								
1	1	Arena de río	M3	602	452	150	0	602
	2	Grava de río	M3	721	541	180	0	721
	3	Piedra bola de río	M3	328	246	82	0	328
	4	Material para capa subyacente	M3	305	229	76	0	305
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	400	300	100	0	400
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	8	6	2	0	8
	3	Alcantarilla de concreto	M	29	22	7	0	29
	4	Endurecedor para concreto	Kg	4	3	1	0	4
	5	Desmoldante neutro para concreto	Kg	3	2	1	0	3
	6	Colorante para concreto	Kg	350	263	87	0	350
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA								
3	1	Triplay	Hoja	30	30	0	0	30
	2	Duela	Pza	159	159	0	0	159
	3	Tabla	Pza	179	179	0	0	179
	4	Barrotes	Pza	75	75	0	0	75
	5	Polines	Pza	42	42	0	0	42
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	25	25	0	0	25
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	19	19	0	0	19
	3	Alambre recocido	Kg	86	86	0	0	86
	4	Alambrón	Kg	57	57	0	0	57
	5	Canal monten	Pza	71	71	0	0	71
	6	Varilla corrugada	Kg	387	387	0	0	387
	7	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	2	2	0	0	2
	8	Señal preventiva (SP)	Pza	4	4	0	0	4
	9	Señal restrictiva (SR)	Pza	4	4	0	0	4
233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN								
5	1	Pintura de tráfico	L	36	36	0	0	36
	2	Microesfera reflejante	Kg	34	34	0	0	34



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Lorenzo Victoria, en el Municipio de San Lorenzo Victoria, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
6	1	Diésel	L	1	1			1
	2	Gasolina de 87 Octanos	L	1	1			1
	3	Aceite para motor a diésel	L	116	116			116
	4	Aceite para motor a gasolina	L	30	30			30
253-HERRAMIENTAS MENORES								
7	1	Carretilla de carga	Pza	6	6	0	0	6
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	4	4	0	0	4
	3	Pala tipo redonda	Pza	4	4	0	0	4
	4	Marro	Pza	2	2	0	0	2
	5	Talacho pico forjado	Pza	3	3	0	0	3
	6	Barreta de punta	Pza	2	2	0	0	2
	7	Tambo de plástico	Pza	8	8	0	0	8

 Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E
 Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.
 Conmutador: 951 50 1 69 00 Ext. 24137
e-mail: cbien.official@gmail.com

