

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Cristóbal Chichicaxtepec, en el Municipio de Mixistlán de la Reforma, Oaxaca.




Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS								
1	1	Arena de río	M3	456	228	228	0	456
	2	Grava de río	M3	548	274	274	0	548
	3	Piedra bola de río	M3	206	103	103	0	206
	4	Material para capa subyacente	M3	209	105	104	0	209
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	321	173	148	0	321
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	8	4	4	0	8
	3	Alcantarilla de concreto	M	16	9	7	0	16
	4	Endurecedor para concreto	Kg	1	1	0	0	1
	5	Desmoldante neutro para concreto	Kg	1	1	0	0	1
	6	Colorante para concreto	Kg	280	151	129	0	280
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA								
3	1	Triplay	Hoja	20	20	0	0	20
	2	Duela	Pza	125	125	0	0	125
	3	Tabla	Pza	262	262	0	0	262
	4	Barrotes	Pza	50	50	0	0	50
	5	Polines	Pza	28	28	0	0	28
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	17	10	7	0	17
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	13	8	5	0	13
	3	Alambre recocido	Kg	73	42	31	0	73
	4	Alambrón	Kg	38	22	16	0	38
	5	Canal monten	Pza	75	44	31	0	75
	6	Varilla corrugada	Kg	313	182	131	0	313
	7	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	2	1	1	0	2
	8	Señal preventiva (SP)	Pza	34	20	14	0	34
	9	Señal restrictiva (SR)	Pza	8	5	3	0	8
241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
5	1	Diésel	L	1		1		1
	2	Gasolina de 87 Octanos	L	1		1		1



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Cristóbal Chichicaxtepec, en el Municipio de Mixistlán de la Reforma, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
5	3	Aceite para motor a diésel	L	170		170		170
	4	Aceite para motor a gasolina	L	24		24		24
253-HERRAMIENTAS MENORES								
6	1	Carretilla de carga	Pza	4	4	0	0	4
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	4	4	0	0	4
	3	Pala tipo redonda	Pza	5	5	0	0	5
	4	Marro	Pza	2	2	0	0	2
	5	Talacho pico forjado	Pza	2	2	0	0	2
	6	Barreta de punta	Pza	2	2	0	0	2
	7	Tambo de plástico con tapa	Pza	6	6	0	0	6

 Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E
 Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.
 Conmutador: 951 50 1 69 00 Ext. 24137
e-mail: cabien.official@gmail.com

