

**Apartado M:** Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Yucutaco, en el Municipio de San Agustín Chayuco, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	90 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
<b>225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>									
<b>1</b>	1	Arena de río	M3	829	415	207	207	0	829
	2	Grava de río	M3	993	497	248	248	0	993
	3	Piedra bola de río	M3	484	242	121	121	0	484
	4	Material para capa subyacente	M3	281	141	70	70	0	281
<b>226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>									
<b>2</b>	1	Cemento Gris Portland	Ton	582	291	146	145	0	582
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	20	10	5	5	0	20
	3	Alcantarilla de concreto	M	43	22	11	10	0	43
	4	Endurecedor para concreto	Kg	4	2	1	1	0	4
	5	Desmoldante neutro para concreto	Kg	3	2	1	0	0	3
	6	Colorante para concreto	Kg	350	175	88	87	0	350
<b>228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>									
<b>3</b>	1	Triplay	Hoja	50	50	0	0	0	50
	2	Duela	Pza	217	217	0	0	0	217
	3	Tabla	Pza	267	267	0	0	0	267
	4	Barrotes	Pza	125	125	0	0	0	125
	5	Polines	Pza	70	70	0	0	0	70
<b>231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>									
<b>4</b>	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	39	39	0	0	0	39
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	31	31	0	0	0	31
	3	Alambre recocido	Kg	123	123	0	0	0	123
	4	Alambrón	Kg	95	95	0	0	0	95
	5	Canal monten	Pza	77	77	0	0	0	77
	6	Varilla corrugada	Kg	549	549	0	0	0	549
	7	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	2	2	0	0	0	2
	8	Señal preventiva (SP)	Pza	17	17	0	0	0	17
	9	Señal restrictiva (SR)	Pza	6	6	0	0	0	6
<b>233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>									
<b>5</b>	1	Pintura de tráfico	L	54	54	0	0	0	54
	2	Microesfera reflejante	Kg	51	51	0	0	0	51
<b>241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>									
<b>6</b>	1	Diésel	L	1		1			1
	2	Gasolina de 87 Octanos	L	1		1			1
	3	Aceite para motor a diésel	L	498		498			498
	4	Aceite para motor a gasolina	L	42		42			42
<b>253-HERRAMIENTAS MENORES</b>									
	1	Carretilla de carga	Pza	8	8	0	0	0	8

**Apartado M:** Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Yucutaco, en el Municipio de San Agustín Chayuco, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	90 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
7	2	Pala tipo cuadrada	Pza	6	6	0	0	0	6
	3	Pala tipo redonda	Pza	6	6	0	0	0	6
	4	Marro	Pza	4	4	0	0	0	4
	5	Talacho pico forjado	Pza	3	3	0	0	0	3
	6	Barreta de punta	Pza	3	3	0	0	0	3
	7	Tambo de plástico	Pza	10	10	0	0	0	10

