



Apartado M: Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Santa María Yucunicoco, en el Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.


Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	90 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS									
1	1	Arena de río	M3	3,289	1,316	1,316	657	0	3,289
	2	Grava de río	M3	3,848	1,539	1,539	770	0	3,848
	3	Piedra bola de río	M3	1,779	712	712	355	0	1,779
	4	Material para capa subyacente	M3	1,240	496	496	248	0	1,240
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO									
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	2,110	844	844	422	0	2,110
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	52	21	21	10	0	52
	3	Alcantarilla de concreto	M	77	31	31	15	0	77
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA									
3	1	Triplay	Hoja	115	46	46	23	0	115
	2	Duela	Pza	655	262	262	131	0	655
	3	Tabla	Pza	629	252	252	125	0	629
	4	Barrotes	Pza	288	115	115	58	0	288
	5	Polines	Pza	161	64	64	33	0	161
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN									
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	97	39	39	19	0	97
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	72	29	29	14	0	72
	3	Alambre recocido	Kg	551	220	220	111	0	551
	4	Alambrón	Kg	484	194	194	96	0	484
	5	Canal monten	Pza	67	27	27	13	0	67
	6	Varilla corrugada	Kg	2,359	944	944	471	0	2,359
	7	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	4	2	2	0	0	4
	8	Señal preventiva (SP)	Pza	48	19	19	10	0	48
	9	Señal restrictiva (SR)	Pza	16	6	6	4	0	16
	10	Señal restrictiva (SR)	Pza	4	2	2	0	0	4
233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN									
5	1	Pintura de tráfico	L	100	40	40	20	0	100
	2	Microesfera reflejante	Kg	190	76	76	38	0	190
241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
6	1	Diésel	L	1	1				1
	2	Aceite para motor a diésel	L	904	904				904
253-HERRAMIENTAS MENORES									
7	1	Carretilla de carga	Pza	18	7	7	4	0	18
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	14	6	6	2	0	14
	3	Pala tipo redonda	Pza	14	6	6	2	0	14
	4	Marro	Pza	8	3	3	2	0	8
	5	Talacho pico forjado	Pza	6	2	2	2	0	6


Apartado M: Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Santa María Yucunicoco, en el Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	90 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
	6	Barreta de punta	Pza	6	2	2	2	0	6
	7	Tambo de plástico	Pza	25	10	10	5	0	25


 Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E


 Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.


 Conmutador: 951 50 1 69 00 Ext. 24137


 e-mail: cbien.official@gmail.com

