

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad del Carrizal, en el Municipio de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	90 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS									
1	1	Arena de río	M3	834	500	209	125	0	834
	2	Grava de río	M3	985	591	246	148	0	985
	3	Piedra bola de río	M3	364	218	91	55	0	364
	4	Material para capa subyacente	M3	312	187	78	47	0	312
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO									
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	533	320	133	80	0	533
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	12	7	3	2	0	12
	3	Endurecedor para concreto	Kg	4	2	1	1	0	4
	4	Desmoldante neutro para concreto	Kg	3	2	1	0	0	3
	5	Colorante para concreto	Kg	170	102	43	25	0	170
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA									
3	1	Duela	Pza	203	203	0	0	0	203
	2	Tabla	Pza	246	246	0	0	0	246
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN									
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	10	10	0	0	0	10
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	2	2	0	0	0	2
	3	Alambre recocido	Kg	103	103	0	0	0	103
	4	Canal monten	Pza	82	82	0	0	0	82
	5	Varilla corrugada	Kg	489	489	0	0	0	489
	6	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	2	2	0	0	0	2
	7	Señal preventiva (SP)	Pza	12	12	0	0	0	12
	8	Señal restrictiva (SR)	Pza	8	8	0	0	0	8
233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN									
5	1	Pintura de tráfico	L	50	50	0	0	0	50
	2	Microesfera reflejante	Kg	35	35	0	0	0	35
253-HERRAMIENTAS MENORES									
6	1	Carretilla de carga	Pza	8	8	0	0	0	8
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	7	7	0	0	0	7
	3	Pala tipo redonda	Pza	7	7	0	0	0	7
	4	Marro	Pza	4	4	0	0	0	4
	5	Talacho pico forjado	Pza	4	4	0	0	0	4
	6	Barreta de punta	Pza	2	2	0	0	0	2
	7	Tambo de plástico	Pza	8	8	0	0	0	8