



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Las Margaritas, en el Municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	30 días naturales posteriores a la formalización del contrato	A partir de la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2025	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS								
1	1	Arena de río	M3	1,064	798	266	0	1,064
	2	Grava de río	M3	1,257	943	314	0	1,257
	3	Piedra bola de río	M3	507	380	127	0	507
	4	Material para capa subyacente	M3	337	253	84	0	337
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	685	514	171	0	685
	2	Endurecedor para concreto	Kg	4	3	1	0	4
	3	Desmoldante neutro para concreto	Kg	3	2	1	0	3
	4	Colorante para concreto	Kg	170	128	42	0	170
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA								
3	1	Duela	Pza	80	80	0	0	80
	2	Tabla	Pza	268	268	0	0	268
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	6	6	0	0	6
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	1	1	0	0	1
	3	Alambre recocido	Kg	139	139	0	0	139
	4	Canal monten	Pza	75	75	0	0	75
	5	Varilla corrugada	Kg	771	771	0	0	771
	6	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	2	2	0	0	2
	7	Señal preventiva (SP)	Pza	14	14	0	0	14
	8	Señal restrictiva (SR)	Pza	6	6	0	0	6
233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN								
5	1	Pintura de tráfico	L	68	68	0	0	68
	2	Microesfera reflejante	Kg	48	48	0	0	48
253-HERRAMIENTAS MENORES								
6	1	Carretilla de carga	Pza	14	14	0	0	14
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	10	10	0	0	10
	3	Pala tipo redonda	Pza	10	10	0	0	10
	4	Marro	Pza	4	4	0	0	4
	5	Talacho pico forjado	Pza	4	4	0	0	4



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Las Margaritas, en el Municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	30 días naturales posteriores a la formalización del contrato	A partir de la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2025	Total
	6	Barreta de punta	Pza	5	5	0	0	5
	7	Tambo de plástico	Pza	16	16	0	0	16