



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de La Ciruela, en el Municipio de El Barrio de la Soledad, Oaxaca.

| Lote | Partida | Concepto | Unidad de medida | Cantidad | Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato | Durante 40 días naturales contados a partir de la entrega de la maquinaria. | Total |
|--|---------|----------------------------------|------------------|----------|--|---|-------|
| 225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | | | | | | |
| 1 | 1 | Arena de río | M3 | 1,520 | 1,520 | 0 | 1,520 |
| | 2 | Grava de río | M3 | 1,816 | 1,816 | 0 | 1,816 |
| | 3 | Piedra bola de río | M3 | 86 | 86 | 0 | 86 |
| 226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | | | | | | |
| 2 | 1 | Cemento Gris Portland | Ton | 1,080 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| | 2 | Indicadores de alineamiento OD-6 | Pza | 20 | 20 | 0 | 20 |
| | 3 | Alcantarilla de concreto | M | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | | | | | | |
| 3 | 1 | Triplay | Hoja | 50 | 50 | 0 | 50 |
| | 2 | Duela | Pza | 270 | 270 | 0 | 270 |
| | 3 | Tabla | Pza | 278 | 278 | 0 | 278 |
| | 4 | Barrotes | Pza | 125 | 125 | 0 | 125 |
| | 5 | Polines | Pza | 70 | 70 | 0 | 70 |
| 231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | | | | |
| 4 | 1 | Clavo de 2 1/2" con cabeza | Kg | 49 | 49 | 0 | 49 |
| | 2 | Clavo de 3" con cabeza | Kg | 33 | 33 | 0 | 33 |
| | 3 | Alambre recocado | Kg | 281 | 281 | 0 | 281 |
| | 4 | Alambrón | Kg | 95 | 95 | 0 | 95 |
| | 5 | Canal monten | Pza | 20 | 20 | 0 | 20 |
| | 6 | Varilla corrugada | Kg | 990 | 990 | 0 | 990 |
| | 7 | Señal de (SII-14 con ruta) | Pza | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | 8 | Señal preventiva (SP) | Pza | 12 | 12 | 0 | 12 |
| | 9 | Señal restrictiva (SR) | Pza | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | | | | |
| 5 | 1 | Junta Flexible | M | 2,108 | 2,108 | 0 | 2,108 |
| | 2 | Sellador de juntas | Pza | 32 | 32 | 0 | 32 |

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de La Ciruela, en el Municipio de El Barrio de la Soledad, Oaxaca.

| Lote | Partida | Concepto | Unidad de medida | Cantidad | Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato | Durante 40 días naturales contados a partir de la entrega de la maquinaria. | Total |
|---------------------------------|---------|----------------------|------------------|----------|--|---|-------|
| 253-HERRAMIENTAS MENORES | | | | | | | |
| 6 | 1 | Carretilla de carga | Pza | 14 | 14 | 0 | 14 |
| | 2 | Pala tipo cuadrada | Pza | 8 | 8 | 0 | 8 |
| | 3 | Pala tipo redonda | Pza | 8 | 8 | 0 | 8 |
| | 4 | Marro | Pza | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | 5 | Talacho pico forjado | Pza | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | 6 | Barreta de punta | Pza | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | 7 | Tambo de plástico | Pza | 13 | 13 | 0 | 13 |

