



**CAMINOS  
BIENESTAR**

**Apartado M:** Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Pedro y San Pablo Teposcolula, en el Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Durante 40 días naturales contados a partir de la entrega de la maquinaria.	Total
<b>225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>							
<b>1</b>	1	Arena de río	M3	1,134	1,134	0	1,134
	2	Grava de río	M3	1,340	1,340	0	1,340
	3	Piedra bola de río	M3	569	569	0	569
	4	Material para capa subyacente	M3	359	359	0	359
<b>226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>							
<b>2</b>	1	Cemento Gris Portland	Ton	731	731	0	731
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	8	8	0	8
	3	Endurecedor para concreto	Kg	3	3	0	3
	4	Desmoldante neutro para concreto	Kg	4	4	0	4
	5	Colorante para concreto	Kg	170	170	0	170
<b>228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>							
<b>3</b>	1	Triplay	Hoja	14	14	0	14
	2	Duela	Pza	96	96	0	96
	3	Tabla	Pza	278	278	0	278
	4	Barrotes	Pza	35	35	0	35
	5	Polines	Pza	19	19	0	19
<b>231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>							
<b>4</b>	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	15	15	0	15
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	9	9	0	9
	3	Alambre recocido	Kg	159	159	0	159
	4	Alambrón	Kg	26	26	0	26
	5	Malla electrosoldada 6-6/10-10	M2	124	124	0	124
	6	Canal monten	Pza	97	97	0	97
	7	Varilla corrugada	Kg	877	877	0	877
	8	Señal de (SII-15 sin ruta)	Pza	2	2	0	2
	9	Señal preventiva (SP)	Pza	6	6	0	6



**CAMINOS  
BIENESTAR**

**Apartado M:** Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Pedro y San Pablo Teposcolula, en el Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Durante 40 días naturales contados a partir de la entrega de la maquinaria.	Total
	10	Señal restrictiva (SR)	Pza	4	4	0	4
<b>233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>							
<b>5</b>	1	Pintura de tráfico	L	72	72	0	72
	2	Microesfera reflejante	Kg	50	50	0	50
<b>253-HERRAMIENTAS MENORES</b>							
<b>6</b>	1	Carretilla de carga	Pza	18	18	0	18
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	9	9	0	9
	3	Pala tipo redonda	Pza	9	9	0	9
	4	Marro	Pza	6	6	0	6
	5	Talacho pico forjado	Pza	6	6	0	6
	6	Barreta de punta	Pza	6	6	0	6
	7	Tambo de plástico	Pza	18	18	0	18

