

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Tejaltitlán, en el Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Durante 40 días naturales contados a partir de la entrega de la maquinaria.	Total
5	1	Pintura de tráfico	L	31	31	0	31
	2	Microesfera reflejante	Kg	22	22	0	22
253-HERRAMIENTAS MENORES							
6	1	Carretilla de carga	Pza	8	8	0	8
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	5	5	0	5
	3	Pala tipo redonda	Pza	5	5	0	5
	4	Marro	Pza	2	2	0	2
	5	Talacho pico forjado	Pza	2	2	0	2
	6	Barreta de punta	Pza	2	2	0	2
	7	Tambo de plástico	Pza	8	8	0	8

