



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado N: Calendario de arrendamiento de maquinaria para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Pedro y San Pablo Teposcolula, en el Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Durante 40 días naturales contados a partir de la entrega de la maquinaria.	Total
317-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
7	1	Arrendamiento de Revolvedora	1,753	Hr	1,753	1,753
	2	Arrendamiento de vibrador de concreto	470	Hr	470	470
	3	Arrendamiento de compactador manual (bailarina)	27	Hr	27	27
	4	Arrendamiento de camión pipa	505	Hr	505	505
	5	Arrendamiento de maquina pintarrayas montada sobre transportador	11	Hr	11	11
	6	Arrendamiento de Camión volteo	44	Hr	44	44
	7	Arrendamiento de Vibro compactador	70	Hr	70	70
	8	Arrendamiento de retroexcavadora	517	Hr	517	517
	9	Arrendamiento de Motoconformadora	70	Hr	70	70

