



**CAMINOS  
BIENESTAR**

**Apartado M:** Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San José Yatandoyo, en el Municipio de Santa Cruz Nundaco, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
<b>225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>								
1	1	Arena de río	M3	937	750	141	46	937
	2	Grava de río	M3	1,068	854	160	54	1,068
	3	Piedra bola de río	M3	410	328	62	20	410
	4	Material para capa subyacente	M3	241	193	36	12	241
<b>226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>								
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	580	464	87	29	580
	2	Endurecedor para concreto	Kg	4	3	1	0	4
	3	Desmoldante neutro para concreto	Kg	3	2	0	1	3
	4	Colorante para concreto	Kg	170	136	26	8	170
<b>228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>								
3	1	Duela	Pza	121	121	0	0	121
	2	Tabla	Pza	219	219	0	0	219
<b>231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>								
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	9	9	0	0	9
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	2	2	0	0	2
	3	Alambre recocado	Kg	114	114	0	0	114
	4	Canal monten	Pza	56	56	0	0	56
	5	Varilla corrugada	Kg	563	563	0	0	563
	6	Señal de (SII-15 sin ruta)	Pza	1	1	0	0	1
	7	Señal preventiva (SP)	Pza	12	12	0	0	12
	8	Señal restrictiva (SR)	Pza	4	4	0	0	4
<b>233- MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>								
5	1	Pintura de tráfico	L	55	55	0	0	55
	2	Microesfera reflejante	Kg	39	39	0	0	39



**CAMINOS  
BIENESTAR**

**Apartado M:** Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San José Yatandoyo, en el Municipio de Santa Cruz Nundaco, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
<b>253-HERRAMIENTAS MENORES</b>								
<b>6</b>	1	Carretilla de carga	Pza	6	6	0	0	6
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	5	5	0	0	5
	3	Pala tipo redonda	Pza	5	5	0	0	5
	4	Marro	Pza	2	2	0	0	2
	5	Talacho pico forjado	Pza	2	2	0	0	2
	6	Barreta de punta	Pza	1	1	0	0	1
	7	Tambo de plástico	Pza	11	11	0	0	11