



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Juan Bautista Tlachichilco, en el Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS								
1	1	Arena de río	M3	826	661	124	41	826
	2	Grava de río	M3	940	752	141	47	940
	3	Piedra bola de río	M3	404	323	61	20	404
	4	Material para capa subyacente	M3	229	183	34	12	229
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	511	409	77	25	511
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	12	10	2	0	12
	3	Alcantarilla de concreto	M	21	21	0	0	21
	4	Endurecedor para concreto	Kg	4	3	1	0	4
	5	Desmoldante neutro para concreto	Kg	3	2	1	0	3
	6	Colorante para concreto	Kg	170	136	26	8	170
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA								
3	1	Triplay	Hoja	30	30	0	0	30
	2	Duela	Pza	87	87	0	0	87
	3	Tabla	Pza	189	189	0	0	189
	4	Barrotes	Pza	75	75	0	0	75
	5	Polines	Pza	42	42	0	0	42
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	24	24	0	0	24
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	19	19	0	0	19
	3	Alambre recocado	Kg	108	108	0	0	108
	4	Alambrón	Kg	57	57	0	0	57
	5	Canal monten	Pza	50	50	0	0	50
	6	Varilla corrugada	Kg	536	536	0	0	536
	7	Señal de (SII-15 con ruta)	Pza	2	2	0	0	2
	8	Señal preventiva (SP)	Pza	10	10	0	0	10
	9	Señal restrictiva (SR)	Pza	4	4	0	0	4
233- MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN								
5	1	Pintura de tráfico	L	48	48	0	0	48
	2	Microesfera reflejante	Kg	34	34	0	0	34



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Juan Bautista Tlachichilco, en el Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
253-HERRAMIENTAS MENORES								
6	1	Carretilla de carga	Pza	12	12	0	0	12
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	8	8	0	0	8
	3	Pala tipo redonda	Pza	8	8	0	0	8
	4	Marro	Pza	4	4	0	0	4
	5	Talacho pico forjado	Pza	5	5	0	0	5
	6	Barreta de punta	Pza	3	3	0	0	3
	7	Tambo de plástico	Pza	12	12	0	0	12