



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Vista Hermosa, en el Municipio de Santo Domingo Petapa, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS								
1	1	Arena de río	M3	1,245	809	249	187	1,245
	2	Grava de río	M3	1,482	963	296	223	1,482
	3	Piedra bola de río	M3	753	489	151	113	753
	4	Material para capa subyacente	M3	303	197	61	45	303
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	797	490	175	132	797
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	36	36	0	0	36
	3	Alcantarilla de concreto	M	74	74	0	0	74
	4	Endurecedor para concreto	Kg	1	1	0	0	1
	5	Desmoldante neutro para concreto	Kg	1	1	0	0	1
	6	Colorante para concreto	Kg	136	136	0	0	136
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA								
3	1	Triplay	Hoja	195	195	0	0	195
	2	Duela	Pza	179	179	0	0	179
	3	Tabla	Pza	262	262	0	0	262
	4	Barrotes	Pza	487	487	0	0	487
	5	Polines	Pza	273	273	0	0	273
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	125	125	0	0	125
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	115	115	0	0	115
	3	Alambre recocado	Kg	199	199	0	0	199
	4	Alambrón	Kg	372	372	0	0	372
	5	Malla electrosoldada 6-6/10-10	M2	93	93	0	0	93
	6	Canal monten	Pza	77	77	0	0	77
	7	Varilla corrugada	Kg	729	729	0	0	729
	8	Señal de (SII-14 sin ruta)	Pza	3	3	0	0	3
	9	Señal preventiva (SP)	Pza	14	14	0	0	14
	10	Señal restrictiva (SR)	Pza	4	4	0	0	4
239-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS								
5	1	Tubo de PVC	M	106	106	0	0	106



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Vista Hermosa, en el Municipio de Santo Domingo Petapa, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
253-HERRAMIENTAS MENORES								
6	1	Carretilla de carga	Pza	24	24	0	0	24
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	20	20	0	0	20
	3	Pala tipo redonda	Pza	20	20	0	0	20
	4	Marro	Pza	10	10	0	0	10
	5	Talacho pico forjado	Pza	10	10	0	0	10
	6	Barreta de punta	Pza	10	10	0	0	10
	7	Tambo de plástico	Pza	22	22	0	0	22

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E
Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.
Conmutador: 951 50 1 69 00 Ext. 24137
e-mail: cabien.oficial@gmail.com