



**CAMINOS  
BIENESTAR**

**Apartado N:** Calendario de arrendamiento de maquinaria para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Villa Nueva, en el Municipio de Santa María Teopoxco, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Durante 90 días naturales contados a partir de la entrega de la maquinaria.	Total
<b>317-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>						
<b>6</b>	1	Arrendamiento de Revolvedora	2,039	Hr	2,039	2,039
	2	Arrendamiento de vibrador de concreto	518	Hr	518	518
	3	Arrendamiento de compactador manual (bailarina)	359	Hr	359	359
	4	Arrendamiento de camión pipa	800	Hr	800	800
	5	Arrendamiento de Camión volteo	185	Hr	185	185
	6	Arrendamiento de Vibro compactador	81	Hr	81	81
	7	Arrendamiento de retroexcavadora	806	Hr	806	806
	8	Arrendamiento de excavadora	215	Hr	215	215
	9	Arrendamiento de Motoconformadora	81	Hr	81	81