

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Datos de "LA CONTRATISTA"

Nombre de la persona: CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V.

Nombre de la persona representante legal o administradora única: ING. HÉCTOR FIDEL

MARTÍNEZ MORALES

RFC: **CIN0612077G9**

IMSS: **D685384510-7**

Domicilio fiscal:

Domicilio convencional:

Teléfono:

Correo electrónico:

Nombre del Superintendente: ING. PABLO ANTONIO SANDOVAL MARTÍNEZ Nombre del Director Responsable de Obra (DRO): ING. JORGE CRUZ PÉREZ

Datos del Contrato

Número de contrato: 12R100-CIDCF24-130-02-006/2025

Modalidad de la contratación: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Número de procedimiento: LPE-CEABIEN-006-2025

Nombre de la obra (ETAPA): CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN

Lugar donde se ejecutará la obra: en la localidad de **0001 - SAN VICENTE COATLÁN** municipio de **534 - SAN VICENTE COATLÁN**

Plazo de ejecución de los trabajos: 150 días naturales

Fechas programadas en las que se realizarán los trabajos: Inicio: 16 DE JUNIO DE 2025 &

Término: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.

de

Número

oficio

de

autorización

de

recursos:

SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/CIDCF24/0055/2025

Fecha de oficio de autorización de recursos: 24 DE FEBRERO DE 2025

Fuente de financiamiento: CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO 2024.

Número de obra: CIDCF24/0055/250076/2025

Monto contratado (con I.V.A.): \$29,953,040.41 (VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS

CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS 41/100 M.N.)

Anticipo 30%: \$8,985,912.12 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS DOCE PESOS 12/100 M.N.)

Fecha del contrato: 10 DE JUNIO DE 2025

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DEG.V.

R.F.C. CIN-061207-7G9


⊙

PRINSIÓN ESTATAL DEL NA PARA EL BIENESTAR 2022 2028

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo No Judicial. Hacienda Candiani "Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patrial" de Patrial de P

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 1 de 37









AGUA BIENESTAR

EL BIENESTAR

CONTRATO NÚM: 12R100-CIDCF24-130-02-006/2025 2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR. CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Declaraciones

Primera

"La Ejecutora del Gasto"

Segunda Tercera

"La Contratista" "Las Partes"

Cláusulas

Primera Segunda Objeto

Plazo de ejecución

Tercera Cuarta Quinta

Monto Anticipo

Sexta Séptima Forma de pago Lugar de pago Subcontratación

Octava ENovena Cesión de derechos de cobro

Ajuste de costos

Garantías

EDécima Décima primera g Décima segunda g Décima tercera t Décima cuarta

Disponibilidad del inmueble Representantes de las partes Recepción de los trabajos

Décima cuarta

Suministros

Décima quinta

Campamentos y bodegas

ာို် တိုင်cima Sexta

Otras estipulaciones específicas

g Décima séptima

Discrepancias de carácter técnico y administrativo

Décima octava Décima novena

Caso fortuito o fuerza mayor

Décima novena

Sanciones por incumplimiento del programa

. Vigésima

Ö

œ

Suspensión temporal

Vigésima primera Vigésima segunda Terminación anticipada

Responsabilidades de "La Contratista"

Vigésima tercera Vigésima cuarta

Relaciones laborales Rescisión administrativa

Vigésima quinta

Modificaciones

Vigésima sexta Vigésima séptima Vigésima octava

Cláusula anticorrupción Conflicto de interés

Vigésima novena

Transparencia Notificaciones

Trigésima

Predominio del contrato

Trigésima primera

Legislación

Trigésima segunda

Jurisdicción y tribunales competentes

Trigésima tercera

Protección de datos personales





Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel. Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Página 2 de 37

Email: oficialiadepartes.ceabienoax



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, REPRESENTADA POR LIC. NEFTALÍ AMIGDAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO DE LA LIC. PERSILIA CALVO RAMÍREZ, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA EJECUTORA DEL GASTO"; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. HÉCTOR FIDEL MARTÍNEZ MORALES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA", Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA ING. ISRAEL SIMÓN PALACIOS VILLALPANDO, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, Y EL LIC. ARTURO VALENTINO CRUZ JACINTO, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA, MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. "LA EJECUTORA DEL GASTO" DECLARA QUE:

- A. Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad jurídica y patrimonios propios, reformado mediante Decreto Legislativo número 769, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha 05 de enero de 2023, y cuyo domicilio es CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL, "GENERAL PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO "JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS", AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, No. 1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPÉC, CENTRO, OAXACA, C.P. 71295.
- **B.** Que tiene competencia en toda la entidad federativa para atender la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, para el saneamiento de los asentamientos humanos, con funciones de entidad normativa y ejecutora de obras públicas en estas materias, conforme a los artículos 7, 47, 48 y 49 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca, la cual dentro de las disposiciones en lo referente a la realización de obras y a la construcción, operación, administración, conservación y mantenimiento de los sistemas de captación, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable y de los de alcantarillado; así como promover el tratamiento de aguas residuales y el reúso de las mismas, el manejo de lodos, y la potabilización del agua, en el ámbito de su competencia y celebrar con personas de los sectores públicos, social y privado los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.
- C. El C. LIC. NEFTALI AMIGDAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, con R.F.C. LOHN8501126W5 en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, cuenta con las facultades para suscribir el presente contrato, en términos de los Artículos 57 fracción I y VI de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca; 10 fracción I 13 facción y Africa de la Ley de Entidades paraestatales

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Dudicial.
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
C" José López Alavés, Tercer Niverlma No. 109, Ex-Hacienda Candiani
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Manacacando Salma Barro Re Coyofe pec, Oaxaca.
C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 3 de 37









"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

para-el Estado de Oaxaca, acreditando el carácter que ostenta con el nombramiento expedido en su favor por el ING. SALOMÓN JARA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, de fecha 24 DE OCTUBRE DE 2023, facultades que no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

- D. La C. LIC. PERSILIA CALVO RAMÍREZ, Directora Administrativa, personalidad que acredita con el nombramiento expedido a su favor por LIC. NEFTALI AMIGDAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ. Director General de la Comisión Estatal del Aqua para el Bienestar, de fecha 01 de noviembre de 2023, cuenta con las facultades para suscribir el presente contrato, en términos del artículo 11, fracciones II y XVIII del Reglamento Interno de la Comisión Estatal del Agua.
- E. Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente contrato serán aplicados Recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, Autorización de Recursos Núm. mediante oficio de SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/CIDCF24/0055/2025 de fecha 24 DE FEBRERO DE 2025, emitido por la Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, correspondiéndole el número de obra CIDCF24/0055/250076/2025, Programa 130 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO y Subprograma 02 - SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE.
 - De conformidad con el artículo 25 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a "La Contratista", a través del procedimiento de Licitación Pública Estatal: LPE-CEABIEN-006-2025, con fecha 09 DE JUNIO DE 2025, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demás circunstancias consideradas adecuadas por "La Ejecutora del Gasto".
- Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación mexicana, acreditando su personalidad con el testimonio del acta constitutiva 23,887, volumen 524. de fecha 07 DE DICIEMBRE DE 2006, otorgada ante la fe de LIC. RODOLFO MÓRALES MORENO titular de la Notaría Pública Número 19, de la Ciudad de OAXACA DE JUÁREZ, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad del la Ciudad de OAXACA DE JUÁREZ, bajo el folio mercantil Núm. 19254 TOMO 1 de fecha 03 DE ENERO DE 2007 y cuyo objetivo social es: OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA, SERVICIOS DE INGENIERÍA, SERVICIOS DE DIBUJO, DISEÑO Y DECORACIÓN DE INTERIORES, OTROS INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO AL POR MENOR Y DISEÑO GRÁFICO.

> COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR

2022 2928

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial

"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria"

Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 4 de 37







"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

- B. El C. ING. HÉCTOR FIDEL MARTÍNEZ MORALES acredita su personalidad como ADMINISTRADOR ÚNICO con el testimonio de la escritura pública Núm. 23,887 Volumen Núm. 524 de fecha 07 DE DICIEMBRE DE 2006 otorgada ante la fe del Notario Público Núm. 19 de la ciudad de OAXACA DE JUÁREZ, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de OAXACA DE JUÁREZ bajo el folio mercantil Núm. 19254, TOMO 1 de fecha 03 DE ENERO DE 2007.
- C. El C. ING. HÉCTOR FIDEL MARTÍNEZ MORALES representante legal de la personamoral CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V. se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente año de registro clave de elector

Estado

Municipio

Localidad

y Sección

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en

y goza de los

siguientes registros:

- 1. Registro Federal de Contribuyentes: CIN0612077G9
- 2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: D685384510-7
- 3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: D685384510-7

Autorizo desde este momento para oír y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en:

de igual

forma, autorizo que me notifiquen en el correo electrónico siguiente

- E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman parte de "La Contratista", se encuentran en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación concatenado con el artículo 50-A del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.28 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal 2025, publicada el 30 de diciembre de 2024, en el DOF.
- G. Cuenta con la Opinión Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de carácter general para la obtención del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022.

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V.

R.F.C. CIN-061207-7G9

Centro Administrativo del Poder Eleculino No Judici Ex-Hacienda Candiani "Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Ratia Juarez, Oax. C.P. 68130 Tel. 5131171 Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 5 de 37











AGUA BIENESTAR

EL BIENESTAR

CONTRATO NÚM: 12R100-CIDCF24-130-02-006/2025

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

- H. Cuenta con la Constancia de Situación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolución RCA-13138-01/24, tomada en su Sesión Ordinaria número 892, del 31 de enero de 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de abril de 2024.
- Cuenta con la Cédula única del Registro del Padrón de Contratistas de Obra Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, expedida por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, con número SHTFP/DJ/DPCE/0064/2025, expedida con fecha 14 DE ABRIL DE 2025.
- J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.
- K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboración de su propuesta y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relación con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción.

El C. ING. PABLO ANTONIO SANDOVAL MARTÍNEZ fungirá como Superintendente de Construcción, el cual cuenta con Registro en el Padrón de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio número SIC/SSOP/UL/DRO/1063/2025, expedido con fecha 19 DE MARZO DE 2025, con número de registro 3526, y código de validación 4F59387943349; quien se identificará con su cédula Profesional número domicilio en

OAX., Teléfono , credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio: , año de registro clave de Estado Municipio elector

Localidad

y Sección

M. El C. ING. JORGE CRUZ PÉREZ fungirá como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con Registro en el Padrón de Directores Responsables de Obra vigente en el Estado de Oaxaca, mediante oficio número SIC/SSOP/UL/DRO/168/2024, expedido con fecha 23 DE ENERO DE 2025, con número de registro 1389, y código de validación 3D18393814f; quien se identifica con su credencial para votar con fotografía, expedida , año de registro

por el Instituto Nacional Electoral, con folio vigencia , clave de elector Estado , Municipio

.. Localidad y Sección y su cédula profesional

y declara en este acto que no ostenta cargo de administrador de número

único, representante, apoderado, gerente o socio de "La Contratista.

COMISION ESTATAL DE AGUA PARA EL BIENESTAR 2022 2028

oi

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 6 de 37



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

N. Conoce el contenido, los requisitos y los procedimientos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; la convocatoria, sus anexos y la documentación técnica con las que elaboró su proposición, las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para la obra o servicio materia del contrato.

TERCERA. "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

- A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo, lesión, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.
- B. De manera recíproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades jurídicas, con las cuales contratan.
- C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa más no limitativa son: Catálogo de presupuesto, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de referencia, bitácora de obra , son los instrumentos que vinculan a "Las Partes", en sus derechos y obligaciones.

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: "La Ejecutora del Gasto" encomienda a "La Contratista", la realización hasta su total terminación de la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN, misma que se llevará a cabo en la localidad 0001 -SAN VICENTE COATLÁN municipio 534 - SAN VICENTE COATLÁN en el estado de Oaxaca.

"La Contratista" conoce para efectos de la ejecución de los trabajos del presente contrato, el contenido de los documentos que se enlistan a continuación y que se consideran como reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por "La Contratista", en la presentación y apertura de proposiciones de la presente LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL: LPE-CEABIEN-006-2025

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad;

2. Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos o actividades (tratándose de un servicio relacionado con la obra)

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V.

R.F.C. CIN-061207-7G9

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz Soldado della Patria No. 109, Ex-Hacienda Candiani Edificio "C" José López Alaxés, Tercer Nivelx. C.P. 68130 Tel. 5131171 Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 7 de 37

















"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

3. Catálogo de conceptos, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición.

PARTIDAS

A01 EXCAVACIONES, A02 TUBERÍAS, A03 POZOS DE VISITA, A04 PAVIMENTOS, A05 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y A06 LETRERO DE OBRA.

Para tales efectos, "La Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo establecido en los ordenamientos legales señalados en la Declaración Segunda, inciso K) del apartado de Declaraciones.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: "Las Partes" convienen que, el plazo de ejecución será de 150 (CIENTO CINCUENTA) días naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el día 16 DE JUNIO DE 2025, y la fecha programada de terminación, el 12 DE **NOVIEMBRE DE 2025.**

"Las Partes" convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico iniciará a partir de que "La Contratista" suscriba el presente instrumento y finalizará hasta la fecha en que se firme por las dos partes el acta de extinción de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidación de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendrá el carácter del acta de extinción de derechos y obligaciones, documento en que "Las Partes", deberán manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Acuerdan "Las Partes", que el plazo para la ejecución de los trabajos, materia del presente contrato, únicamente podrá modificarse cuando se actualice lo previsto en la Cláusula g 🖔 **Vigésima Quinta**, suspenderse de acuerdo a lo establecido en la **Cláusula Vigésima** o darse por terminado anticipadamente sin responsabilidad para "La Ejecutora del Gasto", cuando se actualice alguno de los supuestos de terminación catalicado de los supuestos de terminación de los supuestos de los supuestos de terminación de los supuestos de los s 4 Vigésima Primera o que derivado del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de **"La Contratista"**, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la Cláusula Vigésima Cuarta.

TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de \$29,953,040.41 (VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS 41/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposición de "La Contratista". Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. -ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La Ejecutora del Gasto" otorga a "La Contratista", un anticipo del 30% que corresponde a la cantidad de \$8,985,912.12 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 12/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

> COMISION ESTATAL DE AGUA PARA EL BIENESTAR 2022 2028

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Poffirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel. Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 8 de 37

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. R.F.C.







"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

El anticipo será otorgado a "La Contratista", en una sola exhibición en la fecha 16 DE JUNIO DE 2025 y cuando esta haya entregado la garantía de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 fracción I y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberá mantenerse observancia a lo dispuesto en la Cláusula Décima fracción I del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a "La Ejecutora del Gasto", será motivo para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, para lo cual, "Las Partes" suscribirán el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando "La Contratista" no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos y condiciones que se estipulan en la Cláusula Décima, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberán iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

"La Contratista" acepta que la amortización del anticipo pactado en la presente cláusula, se sujetará al siguiente procedimiento:

- 1. La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimación final o finiquito.
- 2. Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión del Contrato, el saldo por aplicar o amortizar, se reintegrará a "La Ejecutora del Gasto" en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "La Contratista", la determinación de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicación de las penalidades pactadas en el presente instrumento.
- 3. Para la amortización del anticipo en los casos de terminación anticipada del Contrato, el saldo por aplicar o amortizar, se reintegrará a "La Ejecutora del Gasto" en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "La Contratista", el acuerdo de la terminación anticipada.

En caso de que "La Contratista" no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo señalado con anterioridad, deberá pagar intereses que se causarán a la misma tasa de prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarán, por días calendario, desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "La Ejecutora del Gasto".

Para garantizar la correcta inversión, exacta aplicación o amortización o devolución total o parcial, del anticipo convenido en esta cláusula y sus accesorios, "La Contratista", se obliga a presentar una póliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado l de la Cláusula Décima de este contrato.

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V.

R.F.C. CIN-061207-7G9
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria" La Palma No. 109, Ex-Hacienda Candiani
Edificio "C" José López Alavés, Tercen Nivel
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon. Salvi Bartolo Colordepec, Daxacaza

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502 Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 9 de 37















"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicación del anticipo, amortización o la devolución total o parcial de mismo, esta podrá solicitar información y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto "La Contratista" deberá proporcionar a "La Ejecutora del Gasto", todas las facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicación del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demás documentación de cualquier índole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: "Las Partes" convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinación del pago de los trabajos, se realizará de acuerdo a lo siguiente:

"La Contratista" deberá entregar a la residencia de obra de "La Ejecutora del Gasto", la o las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte.

La residencia de obra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar y, en su caso, autorizar, la estimación de que se trate.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, "Las Partes" tendrán un plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de estas diferencias. Si "Las Partes" no llegan a una conciliación, ésta quedará pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación.

"La Ejecutora del Gasto" cubrirá a "La Contratista", el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado y que sea remitida la documentación correspondiente para trámite de pago.

La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la residencia de obra de "La Ejecutora del Gasto". La fecha de aceptación, autorización y firma de las estimaciones, deberá asentarse en la bitácora de obra correspondiente.

En caso de que "La Contratista" no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de "La Contratista" debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del Gasto", a solicitud de "La Contratista", deberá pagar gastos financieros que se

> COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR 2022 2028

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 10 de 37

5131171 88 La Palma No. 10
Saxaca de Juárez, C ď



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

causarán a la misma tasa de prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarán, por días calendario, desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "La Contratista".

En el supuesto de que "La Contratista" haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "La Ejecutora del Gasto".

No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "La Contratista", que sean compensadas en la estimación siguiente.

Si "La Contratista" realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de "La Ejecutora del Gasto", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

La responsabilidad del contratista, subsistirá hasta la total terminación de los trabajos.

"LAS PARTES" convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato será en forma de transferencia electrónica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: "Las Partes" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la cláusula anterior, y cuando así proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la Cláusula Novena, se hará por "La Ejecutora del Gasto" mediante Transferencias Electrónicas a nombre de: CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V., con número de cuenta: y clave interbancaria: de la Institución bancaria:

"La Contratista" será la única responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SÉPTIMA. -SUBCONTRATACIÓN: "La Contratista" no podrá hacer ejecutar los trabajos, de forma completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el contratista seguirá siendo el único responsable de la

AGUA PARA EL BIENESTA Ejecución de la obra ante "La Ejecutora del Gasto"

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V.

R.F.C. CIN-061207-7G9

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Painia"a No. 109, Ex-Hacienda Candiani
Edificio "C" José López Alavás, Tercer Nivebax, C. P. 68130 Tel. 5131171
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax



2022 2028





*2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

OCTAVA. - CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO: "La Contratista" podrá ceder en forma parcial total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo ceñirse al siguiente procedimiento:

- Dar aviso previo y por escrito a "La Ejecutora del Gasto", en el que exprese su intención de ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la información necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro.
- "La Ejecutora del Gasto" deberá resolver sobre la solicitud de "La Contratista", en un II. término de diez días naturales, contados a partir de la presentación del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a "La Contratista", de facturar los trabajos que se estimen.

La notificación a "La Contratista" de la resolución sobre su solicitud de cesión de derechos, deberá hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

စ္သာေမြွ်ဳပ္မွာ manera, deberá notificarse una copia de conocimiento al área de "La Ejecutora del Gasto" que corresponda.

Las Partes" convienen que, en caso de rescisión del presente contrato, los créditos a favor de र्खेe हैं eros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago:

Créditos a favor de las personas trabajadoras de "La Contratista";

Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación;

Créditos a favor de "La Ejecutora del Gasto", teniendo preferencia los que resulten de falta de amortización del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a "La Contratista", y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: "Las Partes" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentación de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado.

"Las Partes" acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado desde las bases para el presente contrato, será el mismo a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAL 2022 2028

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 12 de 37

2**1**0

Ö





"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

- A. El ajuste de costos debe ser solicitado por "La Contratista", mediante escrito, debiendo adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos así proceda, dentro de un plazo que no exceda de 10 (diez) días hábiles.
- B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los relativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el índice que determine la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los índices que se requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, procederán a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el INEGI, de acuerdo al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- C. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a "La Contratista", con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a "La Contratista", procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.
- D. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del presente contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato.
- E. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por "La Contratista", en su proposición.
- F. Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la Cláusula Sexta, por lo que respecta a la autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DÉCIMA. - GARANTÍAS: "La Contratista" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las siguientes garantías:

I. Póliza de Fianza que garantice la correcta inversión, exacta amortización o devolución total o parcial del Anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto", en los términos de la cláusula cuarta del presente instrumento.

La Póliza de Fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "La Contratista" a "La Ejecutora del Gasto", dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la adjudicación y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de a SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V.

R.F.C. CIN-061207-7G9
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de Palhatria". 109. Ex-Hacienda Candiani
Edificio "C" José López Alavés. Tercer Nivel. p. 68130 Tel. 5131171
Av. Gerardo Pandal Graff#19 Réves Mantecont. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502 Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 13 de 37









*2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

a satisfacción de "La Ejecutora del Gasto", " con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo señalado en el primer párrafo de la cláusula cuarta, incluyendo Impuesto al Válor Agregado. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato.
- A. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.
- B. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra.
- C. Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.
- D. Programa, aplicación y destino del gasto.
- E. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.
- F. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
- G. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la "La Ejecutora del Gasto", y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.
- H. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud ස් "La Ejecutora del Gasto", quien la emitirá cuando el importe del anticipo haya sido ම්ක්ත්ත් amente aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad.
- ැi. මීම්e la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 📆 9, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que ਝਿੰਦੂnuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su 游iado en caso de incumplimiento de éste, autorizando qua se las hagan exigibles las નું mှိportes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una ്നയ്യിലു constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.
- el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los Écéstos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se ัฐกฐ็odifique el anticipo otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una póliza de fianza en la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentará un endoso modificatorio a la póliza de fianza de anticipo.

II. Póliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Póliza de Fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por La Contratista" a "La Ejecutora del Gasto", dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la adjudicación y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA; 🎩 a satisfacción de "La Ejecutora del Gasto", con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

> COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR 2022 2028

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Diaz Soldado de la Patría"

Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 14 de 37

S.A.

TORA INCOSUR



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

- A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato.
- Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. A.
- B. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra.
- C. Numero de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.
- D. Programa, aplicación y destino del gasto.
- E. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción II de la Ley-Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.
- F. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
- Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun G. cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.
- H. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la "La Ejecutora del Gasto" y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.
 - Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la "La Ejecutora del Gasto", quien la emitirá cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.

Que la institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, "La Ejecutora del Gasto", podrá determinar la cancelación administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una póliza de fianza en la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentará un endoso modificatorio a la póliza de fianza de cumplimiento.

La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" con motivo de este contrato, se cancelará cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendrá un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega física de la misma.

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C. K

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria" No. 109, Ex-Hacienda Candiani Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel, Ex-Hacienda Candiani Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon San Barbla Colydiapet, 10 axaca. C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 15 de 37



CHAMSION ESTATAL DEL

ACINA PARA EL BIENESTAR

2022 2028







*2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

III. Asimismo, en los términos del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción de los trabajos materia del presente contrato, "La Contratista", a su elección, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepción de los trabajos por parte de "La Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una póliza de fianza, ésta deberá ser otorgada por institución mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción de "La Ejecutora del Gasto", con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones:

- Número, fecha, objeto e importe total del contrato.
- A. Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.
- Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra.
- Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide. C.
- Programa, aplicación y destino del gasto.
- Que se expide de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Bras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de O Eglamentarias y administrativas aplicables en la Materia. Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones
- শ্ব- স্থ Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
- C. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos gi cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.
- He Que la fianza estará en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepción total de los trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra Responsabilidad derivada del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.
 - Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la "La Ejecutora del Gasto".
 - Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se deberá otorgar a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción de La Ejecutora del Gasto", por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de póliza fianza antes descritos, deberán apegarse a las DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIÓNES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR

> COMMSION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAF

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patría" Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel. Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 16 de 37













"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. publicadas mediante Decreto, en el Diario Oficial de la Federación, del día 15 de abril de 2022, las cuales se entenderán hechas a las Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Públicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al que se refiere el artículo 1, fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del artículo 18, párrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DÉCIMA PRIMERA. -DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La Ejecutora del Gasto" se obliga a poner a disposición de "La Contratista", el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de "La Ejecutora del Gasto", prorrogará en igual plazo, la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensión de tiempo o no, deberá constar por escrito, el haber sido entregados.

DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: "La Contratista" ha designado a (nombre completo y profesión de la persona designada en la Declaración Segunda, inciso L) como su superintendente de construcción, quien cuenta con título y cédula profesional y con experiencia comprobable de cinco años, en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato.

El superintendente de construcción, deberá conocer los proyectos, normas de calidad, especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción, bitácora (será el encargado de realizar anotaciones semanales, o según considere pertinentes durante la ejecución de los trabajos), convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos; toda vez que será responsable de la solicitud de modificaciones al proyecto, programas de ejecución convenidos, elaboración de estimaciones, solicitud de ajuste de costos, solicitud de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales, solicitud de convenios modificatorios, así como de suspensiones y terminaciones anticipadas.

Así mismo, "La Contratista" ha designado a (Datos de la persona de acuerdo a la declaración segunda inciso M) como su Director Responsable de Obra, quien será el encargado de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos, las condiciones en las que se ejecutarán los trabajos, características generales y particulares del proyecto, recabar toda aquella información que le sea pertinente para realizar sus funciones, participar en la entrega del sitio de los trabajos al superintendente de vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, dar seguimiento al programa de ejecución de los trabajos y atender en conjunto con el superintendente las acciones de prevención y atención prioritaria que permitan terminar los trabajos en tiempo y forma, firmar las notas de la bitácora, vigilar que el superintendente cumpla las condiciones de seguridad, higiene y impieza, revisar les estimaciones presentadas por el superintendente,

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V.

Centro Administrativo del Poder Ejècutivo y Judicial
"Gral Porfirio Diaz Soldado de la Control Porfiri

"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria" N. 109, Ex-Hacienda Candiani Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel. Av. Gerardo Pandal Graff #1 Reyes Maritécon San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

COMISION ESTATAL DEL ACUA PARA EL BIENESTAR

2022 2028

Página 17 de 37





*2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

llevar el control de las cantidades de trabajo realizadas, avalar las cantidades de los insumos, rendimiento de mano de obra, maquinaria y equipo, de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos y en la integración y conformación del expediente de los trabajos, y demás obligaciones establecidas en los artículos 200 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca y 60 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca.

"La Ejecutora del Gasto", de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva el derecho de aceptación o remoción de la persona designada como superintendente de construcción y del Director Responsable de Obra, por parte de "La Contratista".

"La Ejecutora del Gasto", en términos de lo dispuesto por los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, deberá designar con antelación al inicio de los trabajos, a una persona servidora pública, que será responsable de la residencia de obra, y deberá contar con título y cédula profesional en (arquitectura, ingeniería civil o ingeniería-arquitectura) y que cuente con experiencia comprobable en la ejecución de trabajos afines o simulares a los del objeto de este contrato y que preferentemente deberá contar con licencia

La persona residente de obra será responsable de manera enunciativa más no limitativa de: Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobación o de las estimaciones presentadas por "La Contratista"; así mismo, tendrá la facultad de dar las í instrucciones por escrito a través de la bitácora haciendo anotaciones semanales o según considere relevantes o necesarias de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido formalizadas. Las funciones de la residencia de obra son: tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorización que presente el Director Responsable de Obra o el superintendente, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato; vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato; coordinar con los responsables de los trabajos las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalización; rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos.

"La Ejecutora del Gasto" podrá remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en cualquier momento, previa notificación por escrito a "La Contratista", con tres class de anticipación. "Las Partes" convienen, que en caso de que "La Ejecutora del Gasto" contrate a un tercero para la supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra, "La Contratista" otorgará a ésta, las facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo "La Ejecutora del

CEA

COMISIÓN ESTATAL DEL

AGUA PARA EL BIENESTAR

2022 2028

(·)

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Pátria"
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 18 de 37



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Gasto", a través del residente de obra será responsable, de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los trabajos, **"La Contratista"** comunicará a **"La Ejecutora del Gasto"**, a través de la <u>bitácora</u> o por escrito, sobre la terminación de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde.

"La Ejecutora del Gasto" verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte días siguientes a la comunicación y al efecto, se deberá informar a la (Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en caso de tratarse de dependencias o entidades o al Órgano Interno de Control en caso de tratarse de Ayuntamientos), con diez días de anticipación: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuará la recepción de los trabajos. De este acto, se levantará acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de **"La** Ejecutora del Gasto".

Si durante la verificación de los trabajos, "La Ejecutora del Gasto" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a "La Contratista" su reparación, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, "La Ejecutora del Gasto", por conducto del residente de obra, tomando en consideración las características, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podrá conceder a "La Contratista" una prórroga por el periodo que acuerde con "La Ejecutora del Gasto", para la reparación de las deficiencias; en ese periodo no se aplicarán penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que "La Contratista" haya reparado los trabajos, "La Ejecutora del Gasto" procederá a hacer efectivas las garantías a que haya lugar, sin perjuicio de que "La Ejecutora del Gasto" opte por la rescisión administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la ejecución total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo/ convenido.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los treinta días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una "Las Partes", describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, "La Contratista" deberá acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberá acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligación de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

> CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V. R.F.C. CIN-061207-7G9

La Palma No. 109, Ex-Hacienda Candiani
Centro Administrativo del Poder Figoritivo y Dudicial 68130 Tel. 5131171
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 19 de 37

COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR 2022 2028









*2025, Bicentenario de la Prìmera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

De existir desacuerdo entre "Las Partes" o bien en el supuesto de que "La Contratista" no acuda a las instalaciones de "La Ejecutora del Gasto" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "La Contratista" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión.

Una vez notificado el resultado del finiquito a "La Contratista", ésta tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestión alguna, el finiquito se tendrá por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de "La Contratista", "La Ejecutora del Gasto" pondrá a disposición de "La Contratista", el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, se hará la gestión correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se hará efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de "La Ejecutora del Gasto", ésta solicitará el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, "La Contratista" realizará el pago correspondiente por medios electrónicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaría de Finanzas dentro de los quince días naturales siguientes a su requerimiento.

Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre "Las Partes" y en atención a las características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de "La Ejecutora del Gasto", existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, cutilizables y en operación; "La Contratista" deberá entregar los planos correspondientes a la ்ட்டீனின் rucción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, caste como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los ्रिटक्षिप्तिicados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

าง อุธระสาน (La Contratista" se oଞ୍ରିiପ୍ରିa a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fracción III de la Causula Décima del presente contrato.

Independientemente de que la recepción de los trabajos sea total o parcial, "La Contratista" se obliga a entregar el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde.

DÉCIMA CUARTA.-SUMINISTROS:

- En los casos que proceda y, en razón del tipo de obra, "La Ejecutora del Gasto" gestionará y proporcionará a "La Contratista", lo siguiente:
 - A. Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción derechos de vía o en su caso liberación de vías, cruces con vías de ferrocarrilo. carreteras federales, con línea de comunicación o transmisión o de cualquier
 - B. El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas constituyan obstáculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR

2022 2028

propiedad privada.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Página **20** de **37**

Email: oficialiadepartes.ceabienoax







"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

- C. Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafos anteriores, serán pagados directamente por "La Ejecutora del Gasto".
- D. Los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, excepto aquellos que debe suministrar "La Contratista" en términos del presente contrato, conforme se detallan en el listado de insumøs que intervienen en la propuesta. Dichos materiales y equipos, serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.
- A su vez, "La Contratista" se obliga en este aspecto, a lo siguiente: 11.
 - A. Recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle "La Ejecutora del Gasto" para la realización de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalación.
 - B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.
 - c. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales y equipos suministrados por "La Ejecutora del Gasto", obligándose también a atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.
 - D. Devolver bajo su riesgo a "La Ejecutora del Gasto", una vez terminada la obrą, los materiales y equipo sobrantes, clasificándolos e inventariándolos convenientemente en comparación con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.
 - E. Pagar a "La Ejecutora del Gasto", el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

"Las Partes" establecen, que "La Contratista" es la responsable directa de los materiales y equipos que le sean suministrados por "La Ejecutora del Gasto" e igualmente que, si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DÉCIMA QUINTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalación de campamentos y/o bodegas, se permitirá a "La Contratista" que utilice, previa autorización por escrito de "La Ejecutora del Gasto", los terrenos disponibles en las cercanías de la obra y que sean propiedad o controlados por "La Ejecutora del Gasto".

"La Contratista" podrá utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, esta realizará-por su cuenta, los arreglos

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V.


R.F.C. CIN-061207-7G9
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria Palma No. 109, Ex-Hacienda Candiani
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon. San Bartolo Coyotepes, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 21 de 37

















*2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

que sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y pagará, asimismo, las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos.

🗹 n cualquier caso, "La Contratista" someterá a la aprobación de "La Ejecutora del Gasto", la localización de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dará la autorización correspondiente.

"La Contratista" construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecución de la obra.

Serán propiedad de "La Contratista", todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo obligación de retirarlos, a la terminación de la obra.

"La Contratista" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, así como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberán descargar en sitios o en forma iaenveniente con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminación del agua de la zona.

Programa: "La Contratista" se obliga a ejecutar los tr de Conceptos y del Programas de Erogaciones de Ejecutar por "Las Partes" y se integran como anexo Programa: "La Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con el Catálogo de Conceptos y del Programas de Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos que se firman por "Las Partes" y se integran como anexos al presente contrato.

Contratación de mano de obra local: "La Contratista" deberá observar lo establecido en el artículo 51, fracción X Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, que establece que, deberá contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginación

Bitácora: La Bitácora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de 111. comunicación entre "Las Partes" que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará bitácora electrónica, u otros medios, en cuyo caso se denominará bitácora convencional y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, encomendados con el presente contrato a "La Contratista".

"Las Partes" de manera obligatoria utilizarán la Bitácora de Obra, la cual ser custodiada por el Residente de Obra de "La Ejecutora del Gasto".

COMUSION ESTATAL D

AGUA PARA EL BIENESTAR 2022 20 H

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 22 de 37

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A.

F.C.

della









"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

- IV. Equipo: "La Contratista" se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra pública, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realización de la obra.
- V. Difusión: "La Contratista" se obliga a realizar campaña de difusión del programa del cual proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que será costeada por ésta, con las medidas y datos autorizados por "La Ejecutora del Gasto".
- VI. Retenciones: "La Contratista" acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo siguiente:
 - A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servirá para la vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento en el artículo 38 de la Ley Estatal de Derechos.
 - B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, se retendrá el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrá del importe de sus estimaciones, para lo cual, "La Contratista" al presentar su facturación para cobro de estimaciones, deberá indicar invariablemente en cada una de las facturas: número de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuará el cargo.
 - Derechos por los servicios de supervisión: Las contratistas, que celebren contratos de obra pública o servicios relacionados con el Estado, pagarán y causarán por el importe total de la contratación, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 3% (tres por ciento), de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 fracción VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.
 - D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, pagarán y causarán por el importe total de la contratación, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al millar) para ser destinadas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboración Para el Fomento de la Capacitación, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C, Delegación Oaxaca, vigente.

NO APLICA, POR NO ESTAR EN EL REGISTRO DE AFILIADOS DE LA CMIC.

202

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 24 de 37

Candiani Tel. 5131171 30 109, 1 Oax. a de Juárez, Ga. Ö œ





"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

En la Bitácora de Obra deberá constar de manera enunciativa más no limitativa, los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras, el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la información respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, así como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentarán y resolverán, problemas específicos de carácter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciación, hasta la de conclusión.

- A. Se deberá iniciar la Bitácora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, datos generales de "Las Partes", como nombre y firma del personal autorizado, domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y características del sitio donde se desarrollarán, la documentos que identifiquen oficialmente los descripción de superintendente de construcción, Director Responsable de Obra, como responsable por parte de "La Contratista", y al Residente de obra, como parte de "La Ejecutora del Gasto", quienes realizarán los registros en la Bitácora, indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo registros.
- B. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente, respetando el orden establecido.
- C. Las notas deberán manifestarse de manera clara.
- D. Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que corresponda y con la descripción correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, será considerada nula.
- E. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que dé origen y el cierre de la bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.
- F. Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitácora por las personas interesadas, estas mismas podrán obtener una copia de la bitácora.
- G. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorándums y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberán estar foliadas y estar referidas al contrato de que se trate.

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V.

R.F.C. CIN-061207-7G9

La Palma No. 109, Ex-Hacienda Candiani

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo Administrativo del Poder Ejecutivo Administrativo del Poder Ejecutivo Administrativo del Poder Ejecutivo Administrativo Díaz Soldado de la Patria "Gral. Rorfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

COMISIÓN ESTATAL DEL

AGUA PARA EL BIENESTAR 2022 2028





Página 23 de 37



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

E. Las penas convencionales pactadas en la Cláusula Décimo Novena: Referente a las sanciones por incumplimiento del Programa y las demás contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, "La Ejecutora del Gasto" tenga que retener a "La Contratista".

DÉCIMA SÉPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En e supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, "Las Partes" convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Cláusula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia. indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles, se procure llegar a un acuerdo.

La resolución a la que lleguen "Las Partes", deberá constar por escrito, para lo cual, se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de "Las Partes" no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que "Las Partes" convienen en someter a un procedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. "Las Partes" reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta cláusula, no se refiere al procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de "Las Partes", impida el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fábrica(s) por causas no imputables a "La Contratista",

Cuando cualquiera de "Las Partes" por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la ta parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V. R.F.C. CIN-061207-7G9

La Palma No. 109, Ex-Hacienda Candiani

Centro Administrativo de Poder É Ecutivo & Dudicial Tel. 5131171 "Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria"

Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página **25** de **37**








COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR

2022 2028





*2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

- B. Oue la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a las personas o bienes de la otra parte.
- C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnización alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerá de común acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realización de la obra, "Las Partes" están de acuerdo en que "La Ejecutora del Gasto" levantará acta circunstanciada बुर्के de haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

BÉCIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar ទី 🖫 Contratista" está ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el ള്rp്grama de Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos, **"La Ejecutora del Gasto"** ထံကြာparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron ജ്രീizarse en los términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparación, ම් ම්bra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

र्क्ष हुँomo consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la න්ති realmente ejecutada, es menor que el de la que debió realizarse, "La Ejecutora del Gasto" retendrá en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de **"La Ejecutora del Gasto"**, a título de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "La Contratista". Esta pena convencional se determinará únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si "La Contratista" no concluye la obra en la fecha señalada, también como pena convencional deberá cubrir a "La Ejecutora del Gasto", la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede

COMISIÓN ESTATAL DEL

2022 2028

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"Gral. Porfirio Diaz Soldado de la Patria"
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 26 de 37

CONST



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

concluida a satisfacción de "La Ejecutora del Gasto", esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado II de la Cláusula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, "La Ejecutora del Gasto", podrá exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y en su caso, la aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán en cuenta, las demoras motivadas por causas imputables a "La Ejecutora del Gasto", caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, "La Ejecutora del Gasto", hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que "La Ejecutora del Gasto", con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a "La Contratista", procederá ésta a hacer efectivas las garantías de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de cuarenta días naturales siguientes, a la fecha de notificación de la rescisión o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGÉSIMA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL: "La Ejecutora del Gasto" podrá suspender en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá ser indefinida, de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, "La Ejecutora del Gasto" emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo deberá notificarse a "La Contratista", de conformidad con lo establecido en el artículo 59 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal.

Cuando la suspensión de los trabajos sea por causas imputables a "La Ejecutora del Gasto", ésta pagará a "La Contratista", los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen COMISIÓN ESTATAL DEL directamente con este contrato, en observancia de lo dispuesto por el artículo 59 fracción I de AGUA PARA EL BIENESTA la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

> CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V.

R.F.C. CIN-061207-7G9
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria alma No. 109, Ex-Hacienda Candiani
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon: San Bartolo Coyotepec, Joaxaca. C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 27 de 37

2022 2028















*2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberá presentar su solicitud formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensión de los trabajos, "La Contratista" para suspender la obra, deberá obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 fracción III y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los artículos 58 y 59 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la cláusula anterior, se podrá dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

"La Ejecutora del Gasto" deberá comunicar a "La Contratista", la terminación anticipada del coष्ट्राrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

vez comunicada por **"La Ejecutora del Gasto"**, la terminación anticipada del Contrato, vez comunicada por **"La Ejecutora del Gasto"**, la terminación anticipada del Contrato, vez comunicada por **"La Ejecutora del Gasto"**, la terminación anticipada del Contrato, vez comunicada por **"La Ejecutora del Gasto"**, la terminación anticipada del Contrato, vez comunicada por **"La Ejecutora del Gasto"**, la terminación anticipada del Contrato, vez comunicada por **"La Ejecutora del Gasto"**, la terminación anticipada del Contrato, vez comunicada por **"La Ejecutora del Gasto"**, la terminación anticipada del Contrato, vez comunicada por **"La Ejecutora del Gasto"**, la terminación anticipada del Contrato, vez comunicada por **"La Ejecutora del Gasto"**, la terminación anticipada del Contrato, vez comunicada por **"La Ejecutora del Gasto"**, la terminación anticipada del Contrato, vez comunicada por **"La Ejecutora del Gasto"**, la terminación anticipada del Contrato, vez comunicada por terminación del Contrato, vez comun comunicada por "La Ejecutora del Gasto", la terminación anticipada del Contrato, la terminación anticipada del Contrato, la terminación anticipada del Contrato, lesta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del la infigueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "La infigueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "La infigueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "La infigueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "La infigueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "La infigueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "La infigueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "La infigueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "La infigueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "La infigueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "La infigueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "La infigueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "La infigueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "La infigueble y de la infigueble Contratista", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público.

Cuindo por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "La Contratista" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberá presentar solicitud por escrito a "La Ejecutora del Gasto", quien resolverá dentro de los veinte días naturales sɨgɨ̞ˈientes a la recepción de la misma, pero, en caso de negativa, "La Contratista" deberá obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, "La Ejecutora del Gasto" pagará a "La Contratista", los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habrá lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento de "Las Partes", cuando así lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA": "La Contratista" obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto det contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realización de todas y 📲 📲 cada una de las partes de dichos trabajos, se efectúen de conformidad con el proyecto vlas especificaciones generales y particula es y a satisfacción de "La Ejecutora del Gasto"; así como,

> COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR 2022 2028

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirlo Diaz Soldado de la Patria" Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel. Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 28 de 37



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a "La Ejecutora del Gasto" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el apartado III de la Cláusula Décima de este contrato.

Es facultad de "La Ejecutora del Gasto" realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la realización de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de fabricación.

Así mismo, en virtud de que "La Contratista" es la única responsable de la ejecución de los trabajos, deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente, que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "La Ejecutora del Gasto". Las responsabilidades por daños y perjuicios que resulten por su inobservancia, serán a cargo de "La Contratista".

En virtud de lo anterior, "La Contratista" deberá cubrir los daños y perjuicios que cause a terceros en sus bienes o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construcción (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y prevención de accidentes, daños y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dañen el patrimonio de las personas, "La Contratista", desde este momento queda obligada a responder de esos daños y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda petición de personas afectadas dirigida a "La Ejecutora del Gasto", deberá ser atendida y resuelta por "La Contratista".

"Las Partes" reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de "La Ejecutora del Gasto", para exigir a "La Contratista", el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES: "La Contratista", como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le considera a "La Ejecutora del Gasto" como patrón solidario, ni patrón sustituto.

"La Contratista" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra o en contra de "La Ejecutora del Gasto", en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a "La Ejecutora del Gasto", a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última.

COMISIÓN ESTATAL DEL VIGÉSIMA CUARTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: "La Ejecutora del Gasto" podrá, en AGUA PARA EL BIENESTA Cualquier momento, rescindir/administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V

R.F.C. CIN-061207-7G9

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patrial no. 104, Ex-Hacienda Candiani
Edificio "C" José López Alavés Xiercer Nivel. Oax. C.P. 68130 Tel. 513117 Oaxaca.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

- ... 1200. Tel. (951) 5010900 Ext.

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 29 de 37









"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

los artículos 58 y 59 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procederá la rescisión administrativa, cuando "La Contratista" se ubique en alguno de los siguientes supuestos:

- A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
- B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;
- C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, así como cuando no repare o reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construcción o normas de calidad;
- D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o cualquiera otra figura análoga;

Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demás prestaciones de carácter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de estas se generen discrepancias durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma;

Cuando durante el periodo de la ejecución de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato:

Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorización gubernamental necesaria para la ejecución de los trabajos;

- Cuando sin autorización expresa por parte de "La Ejecutora del Gasto", ceda o transfiera sus obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;
- Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, así como de los requerimientos normativos necesarios, por falta de prevención y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto específico, "La Ejecutora del Gasto", podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de "La Contratista", y
- J. Cuando con motivo de la ejecución de los trabajos, "La Contratista" incurra en delitos ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y protección ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensión, clausura o cierre de sitio de los trabajos, durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 30 de 37

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. D L.









"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

K. Cuando "La Contratista" contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando "La Eiecutora del Gasto" determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

- "La Ejecutora del Gasto" comunicará por escrito a "La Contratista", el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.
- 11. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de "La Contratista", "La Ejecutora del Gasto" resolverá y notificará a ésta su determinación, dentro de los quince días hábiles siguientes.
- Si la determinación fuera la rescisión del contrato, "La Ejecutora del Gasto" podrá III. exigirle a "La Contratista", el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "La Contratista", el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, "La Ejecutora del Gasto", procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "La Contratista", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentándose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisión. Dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público.

"La Contratista" estará obligada, a devolver a "La Ejecutora del Gasto", en un plazo de diez días naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que "La Ejecutora del Gasto" le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en la Décimo Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, "Las Partes" convienen en que, "La Ejecutora del Gasto" procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, desde el inicio de dicho procedimiento de rescisión y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito, deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a "La Contratista".

VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: "Las Partes" convienen que, cualquier modificación comisión estatal del a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito, mediante la celebración del AGUA PARA EL BIENESTAR CONVENIO CORRESPONDIENTE.

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V.

R.F.C. CIN-061207-7G9

La Palma No. 109, Ex-Hacienda Candiani Centro Administrativo del Poder Especiativo y Judiciabax. C.P. 68130 Tel. 5131171 "Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página **31** de **37**











"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

cuando a juicio de **"La Ejecutora del Gasto"**, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, le solicitará a **"La Contratista"**, su ejecución y esta se compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente forma:

- A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:
- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, "La Ejecutora del Gasto", estará facultada para ordenar a "La Contratista", su ejecución, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
- II. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerará factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procederá a determinar los nuevos con la intervención de "La Contratista", quien quedará obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.
- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en III. los incisos anteriores, "La Ejecutora del Gasto" aplicará los precios unitarios contenidos Candiani Tel. 5131171 en sus tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, "La Contratista", estará obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitários en la forma establecida en la fracción anterior, "La Contratista" a requerimiento de "La Ejecutora del Gasto" y dentro del plazo que se señale, someterá a su consideración, los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en el entendido de que para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinación de los del contrato; resolviendo "La Ejecutora del Gasto", en un plazo no mayor de treinta días.

Si "Las Partes" llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, "La Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren.

VIGÉSIMA SEXTA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: Durante la ejecución del Contrato, "Las Partes" se conducirán con apego a los principios que establecen los artículos 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y se obligan a denunciar los actos de corrupción de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirán con lo establecido en las leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre 📆 de 2003; Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención para Combatir el

> COMISIÓN ESTATAL DEL JA PARA EL BIENESTAR

> > 2022 2028

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Diaz Soldado de la Patria" Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff#1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 32 de 37

CIN-061207-7 cienda (68130 T E.C. or



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de París, Francia, el 17 de diciembre de 1997.

En caso que "La Contratista" incurra en cualquiera de los actos señalados en los artículos 108 del Código Fiscal de la Federación; I fracciones I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; 212 al 214 del Código Penal Federal; 400 y 400 Bis del Código Penal Federal; 2 fracción I de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, decretado en resolución de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, "La Ejecutora del Gasto", podrá optar por la rescisión administrativa del contrato.

"La Contratista" se obliga durante la ejecución del Contrato, no ofrecerá, prometerá o dará por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, "Las Partes" se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno de la siguiente forma:

- A. "La Contratista" se obliga a lo siguiente:
- Vigilar que sus empleados personas físicas o morales a quienes les delegue una cesión de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados.
- 11. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que "La Ejecutora del Gasto", le haya brindado para la realización de los trabajos.
- III. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de los trabajos.

Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de "La Ejecutora del Gasto", la sociedad o la nación.

Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los servidores públicos de "La Ejecutora del Gasto", con el fin de obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos.

> CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V. R.F.C. CIN-061207-7G9

La Palma No. 109, Ex-Hacienda Candiani Oaxaca de Juárez Oax Ex-Hacienda Candiani
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 130 Tel. 5131171
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 33 de 37















AGUA BIENESTAR COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR

CONTRATO NÚM: 12R100-CIDCF24-130-02-006/2025

2025. Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

- Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dañar la reputación de las VII. instituciones gubernamentales o de terceros.
 - B. "La Ejecutora del Gasto" se obliga a lo siguiente:
 - Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su actividad intervengan ١. en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.
 - Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de las obras 11. con ética.
 - Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o III. contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.
- Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras públicas, cualquier tipo IV. de compensación que pudiera favorecer a "La Contratista" u otorgarle ventajas impropias.
- ...5131171 Candiani Tel. 51311 Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos. Ex-Hacienda (x. C. **P** 68130 T
 - Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

ÉVIGÉSIMA SÉPTIMA. - CONFLICTO DE INTERÉS: Durante la ejecución de los trabajos, "La contratista" estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de ်င်ရိုက်flicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situación en la que la ejecución objetiva ্ৰূল্বimparcial del Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de carácter Begonómico, vínculos familiares o afectivos, relaciones políticas o personales o cualquier otro motivo de interés en común.

Durante la vigencia del presente Contrato, "La Contratista" deberá comunicar a "La Ejecutora del Gasto" de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, "La Ejecutora del Gasto" comunique dicha situación a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

"La Contratista" tomará las medidas que resulten necesarias para resolver la situación presentada y "La Ejecutora del Gasto" por su parte, estará facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y en su caso, podrá exigir la adopción de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En este tenor, "La Contratista" se compromet@ a no buscar ni aceptar en ningún momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

> COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTA 2022 2028

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 34 de 37

JCTORA INCOSUR S.A. CIN-061207 CONSTRU OC.



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Adicionalmente, "La Contratista" se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo, "La Contratista", deberá hacer extensivas las obligaciones aquí descritas, a las personas físicas y morales a las que se les cedió el derecho de cobro.

Previo a la celebración del presente Contrato, **"La Ejecutora del Gasto"** se cercioró que el particular no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGÉSIMA OCTAVA. - TRANSPARENCIA: "La Ejecutora del Gasto" se obliga a poner a disposición del público en general y mantener actualizada la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y demás portales electrónicos, con la información a la que se refiere el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

VIGÉSIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a "La Ejecutora del Gasto" deberán efectuarse en el domicilio señalado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de "La Contratista" éstas se realizarán indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el domicilio de "La Ejecutora del Gasto", previo aviso de notificación que se envíe al correo electrónico que señaló en sus declaraciones "La Contratista"; las subsecuentes notificaciones a "La Contratista", que no impliquen una resolución administrativa, se realizarán en el correo electrónico señalado por ésta.

"La Contratista" se obliga a comunicar a "La Ejecutora del Gasto" por escrito, cualquier modificación o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, "La Ejecutora del Gasto" efectuará las notificaciones aún las de carácter personal, en el domicilio señalado originalmente por instructivo.

TRIGÉSIMA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO: "Las Partes" convienen que, en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado.

TRIGÉSIMA PRIMERA. -LEGISLACIÓN: "Las Partes" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. -JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación comisión estatal del y cumplimiento del presente Contrato, "Las Partes" se someten a la Jurisdicción y agua para el BIENESTA Competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, "La Contratista" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V. R.F.C. CIN-061207-7G9

Centro Administrativo del Poder Efectitivo y gudiciaEx-Hacienda Candiani
"Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Reatrita" Juárez Oax. C.P. 68130 Tel. 5131171
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página **35** de **37**



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

TRIGÉSIMA TERCERA. -PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En términos de los artículos 5, fracción VI y 6 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, "Las Partes" convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa más no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leído que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por "Las Partes", se firma el presente en un ejemplar en Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 10 DE **JUNIO DE 2025.**

Por "La Ejecutora del Gasto" LIC. PERSILIA CALVO RAMIREZ LIC. NEFTALÍ AMIGDAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR

Por "La Contratista"

CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.S. R.F.C. CIN-061207-7C9

ING. HÉCTOR FIDEL MARTÍNEZ MORALES ADMINISTRADOR ÚNICO

La Palma No. 109, Ex-Hacienda Cano

ING. PABLO ANTONIO SANDOVAL MARTÍNEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. JORGE/CRUZ PÉREZ DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA







"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

"Testigos"

ING. ISRAEL SIMÓN PALACIOS VILLALPANDO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR.

LIC. ARTURO VALENTINO CRUZ JACINTO JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA DE LA COMISIÓN **ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR.**

La presente hoja de firmas, corresponde al Contrato de Obra Pública y Servicios relacionados número: 12R100-CIDCF24-130-02-006/2025, celebrado con fecha 10 DE JUNIO DE 2025, para la ejecución de los trabajos de la obra pública, denominada CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN, a realizarse en la localidad de 0001 - SAN VICENTE COATLÁN, municipio de 534 - SAN VICENTE COATLÁN.





Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71295. Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: oficialiadepartes.ceabienoax

Página 37 de 37

A transfer of the second