

DATOS GENERALES						AVANCE COMPONENTE					
ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252882	5120012646500125	PF25/6650/2025	CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS	https://drive.google.com/drive/folder/s/IFe1FBubEpHNY3ka6vPLXCb4TC...MF7Wo0	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	53.88	10461.82	53.88	1.26%	100.00%
252882	5120012646500125	PF25/6650/2025	CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	116.88	29570.17	116.88	3.55%	
252882	5120012646500125	PF25/6650/2025	CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	155.64	116572.62	155.64	14.00%	
252882	5120012646500125	PF25/6650/2025	CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	329.28	70426.67	329.28	8.46%	
252882	5120012646500125	PF25/6650/2025	CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12	31750.96	12	3.81%	
252882	5120012646500125	PF25/6650/2025	CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12	62153.19	12	7.46%	
252882	5120012646500125	PF25/6650/2025	CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12	23155.22	12	2.78%	
252882	5120012646500125	PF25/6650/2025	CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12	33009.89	12	3.96%	
252882	5120012646500125	PF25/6650/2025	CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12	350721.23	12	42.12%	
252882	5120012646500125	PF25/6650/2025	CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12	69019.41	12	8.29%	
252882	5120012646500125	PF25/6650/2025	CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12	28571.11	12	3.43%	
252882	5120012646500125	PF25/6650/2025	CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		LETrero DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #16, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	7307.31	1	0.88%	
252889	5120012646500225	PF25/6650/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS	https://drive.google.com/drive/folder/s/IqOfR3s8Np8zfEdtGq3Bk9jOjVhLe00-	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	31.43	6175.65	31.43	1.28%	100.00%
252889	5120012646500225	PF25/6655/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	68.18	17249.27	68.18	3.58%	
252889	5120012646500225	PF25/6655/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	90.79	68527.28	90.79	14.21%	
252889	5120012646500225	PF25/6655/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	192.08	41082.22	192.08	8.52%	
252889	5120012646500225	PF25/6655/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	18545.76	7	3.85%	
252889	5120012646500225	PF25/6655/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	36264.15	7	7.52%	
252889	5120012646500225	PF25/6655/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	13507.21	7	2.80%	
252889	5120012646500225	PF25/6655/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	19263.89	7	4.00%	
252889	5120012646500225	PF25/6655/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	204587.38	7	42.43%	
252889	5120012646500225	PF25/6655/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	40261.32	7	8.35%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FISICO GLOBAL
252889	SI20012646500225	PF25/1655/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	16666.47	7	3.46%	
252890	SI20012646500325	PF25/1656/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS	https://drive.google.com/drive/folder/s/1HVTvB1CM971xa22f0j4oZu8KjmQjkqE	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	31.43	6175.65	31.43	1.28%	100.00%
252890	SI20012646500325	PF25/1656/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	68.18	17249.27	68.18	3.58%	
252890	SI20012646500325	PF25/1656/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	90.79	68527.28	90.79	14.21%	
252890	SI20012646500325	PF25/1656/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	192.08	41082.22	192.08	8.52%	
252890	SI20012646500325	PF25/1656/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	18545.76	7	3.85%	
252890	SI20012646500325	PF25/1656/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	36264.15	7	7.52%	
252890	SI20012646500325	PF25/1656/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	13507.21	7	2.80%	
252890	SI20012646500325	PF25/1656/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	19263.89	7	4.00%	
252890	SI20012646500325	PF25/1656/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	204587.38	7	42.43%	
252890	SI20012646500325	PF25/1656/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	40261.32	7	8.35%	
252890	SI20012646500325	PF25/1656/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	16666.47	7	3.46%	
252883	SI20012646500525	PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS	https://drive.google.com/drive/folder/s/1iraNURuW2lbaozVjFwWwEd76b11qZ0b	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	31.43	6175.65	31.43	1.28%	100.00%
252883	SI20012646500525	FISE- PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	68.18	17249.27	68.18	3.58%	
252883	SI20012646500525	FISE- PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	90.79	68527.28	90.79	14.21%	
252883	SI20012646500525	FISE- PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	192.08	41082.22	192.08	8.52%	
252883	SI20012646500525	FISE- PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	18545.76	7	3.85%	
252883	SI20012646500525	FISE- PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	36264.15	7	7.52%	
252883	SI20012646500525	FISE- PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	13507.21	7	2.80%	
252883	SI20012646500525	FISE- PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	19263.89	7	4.00%	
252883	SI20012646500525	FISE- PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	204587.38	7	42.43%	
252883	SI20012646500525	FISE- PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	40261.32	7	8.35%	
252883	SI20012646500525	FISE- PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	16666.47	7	3.46%	
252891	SI20012646500625	PF25/1657/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS	https://drive.google.com/drive/folder/s/1Dckg5-bxPMQ2pfz0JV4Eycs7NUkkRMO	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	22.45	4412.82	22.45	1.28%	100.00%
252891	SI20012646500625	PF25/1657/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	48.7	12320.91	48.7	3.58%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252891	5120012646500625	PF25/1657/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	64.848	48946.41	64.848	14.21%	
252891	5120012646500625	PF25/1657/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	137.2	29344.45	137.2	8.52%	
252891	5120012646500625	PF25/1657/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5	13246.97	5	3.85%	
252891	5120012646500625	PF25/1657/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5	25902.96	5	7.52%	
252891	5120012646500625	PF25/1657/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5	9648.01	5	2.80%	
252891	5120012646500625	PF25/1657/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5	13759.92	5	4.00%	
252891	5120012646500625	PF25/1657/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5	146133.84	5	42.43%	
252891	5120012646500625	PF25/1657/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5	28758.09	5	8.35%	
252891	5120012646500625	PF25/1657/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5	11904.62	5	3.46%	