

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
 Dirección de Evaluación de la Inversión Pública
 Informe Mensual de Avance Físico -

Dependencia Ejecutora: **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA** Mes que reporta: **Marzo**
 Fuente de Financiamiento: **BABH0217 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO AGUA LIMPIA** Fecha de elaboración: **31/03/2018**

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus SFU		
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	modificado	Recaudado Ministrado	Reduccion	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
Totales						1,280,515.73	1,265,249.70	1,280,515.73	15,266.03	1,265,249.70	1,265,249.69	1,265,249.69	1,265,249.69		
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2579/2017	EQUIPO	2.00	2.00	100.00	19,200.00	19,148.00	19,200.00	52.00	19,148.00	19,148.00	19,148.00	19,148.00	100.00	Terminado
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2580/2017	EQUIPO	2.00	2.00	100.00	19,200.00	19,148.00	19,200.00	52.00	19,148.00	19,148.00	19,148.00	19,148.00	100.00	Terminado
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2353/2017	EQUIPO	4.00	4.00	100.00	38,400.00	38,296.00	38,400.00	104.00	38,296.00	38,296.00	38,296.00	38,296.00	100.00	Terminado
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2354/2017	EQUIPO	3.00	3.00	100.00	28,800.00	28,722.01	28,800.00	77.99	28,722.01	28,722.01	28,722.01	28,722.01	100.00	Terminado
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2581/2017	EQUIPO	3.00	3.00	100.00	28,800.00	28,722.01	28,800.00	77.99	28,722.01	28,722.01	28,722.01	28,722.01	100.00	Terminado
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2582/2017	EQUIPO	2.00	2.00	100.00	19,200.00	19,148.00	19,200.00	52.00	19,148.00	19,148.00	19,148.00	19,148.00	100.00	Terminado
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2583/2017	EQUIPO	3.00	3.00	100.00	28,800.00	28,722.01	28,800.00	77.99	28,722.01	28,722.01	28,722.01	28,722.01	100.00	Terminado
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2584/2017	EQUIPO	2.00	2.00	100.00	19,200.00	19,148.00	19,200.00	52.00	19,148.00	19,148.00	19,148.00	19,148.00	100.00	Terminado
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2585/2017	EQUIPO	3.00	3.00	100.00	28,800.00	28,722.01	28,800.00	77.99	28,722.01	28,722.01	28,722.01	28,722.01	100.00	Terminado
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2586/2017	EQUIPO	3.00	3.00	100.00	28,800.00	28,722.01	28,800.00	77.99	28,722.01	28,722.01	28,722.01	28,722.01	100.00	Terminado
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2587/2017	EQUIPO	3.00	3.00	100.00	28,800.00	28,722.01	28,800.00	77.99	28,722.01	28,722.01	28,722.01	28,722.01	100.00	Terminado
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2588/2017	EQUIPO	5.00	5.00	100.00	48,000.00	47,870.00	48,000.00	130.00	47,870.00	47,870.00	47,870.00	47,870.00	100.00	Terminado
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2589/2017	EQUIPO	3.00	3.00	100.00	28,800.00	28,722.01	28,800.00	77.99	28,722.01	28,722.01	28,722.01	28,722.01	100.00	Terminado
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2590/2017	EQUIPO	3.00	3.00	100.00	28,800.00	28,722.01	28,800.00	77.99	28,722.01	28,722.01	28,722.01	28,722.01	100.00	Terminado
EQUIPOS DE DESINFECCION: BEBEDEROS ESCOLARES	SF/SPIP/DPIP/AAL/2591/2017	EQUIPO	4.00	4.00	100.00	38,400.00	38,296.01	38,400.00	103.99	38,296.01	38,296.01	38,296.01	38,296.01	100.00	Terminado
SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE CALCIO	SF/SPIP/DPIP/AAL/2564/2017	KG	90.00	90.00	100.00	3,378.15	3,307.39	3,378.15	70.76	3,307.39	3,307.39	3,307.39	3,307.39	100.00	La información se reporta a nivel financiero en el SFU.
SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE CALCIO	SF/SPIP/DPIP/AAL/2565/2017	KG	765.00	765.00	100.00	28,714.28	28,112.83	28,714.28	601.45	28,112.83	28,112.83	28,112.83	28,112.83	100.00	La información se reporta a nivel financiero en el SFU.
SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE CALCIO	SF/SPIP/DPIP/AAL/2566/2017	KG	360.00	360.00	100.00	13,512.60	13,229.57	13,512.60	283.03	13,229.57	13,229.57	13,229.57	13,229.57	100.00	La información se reporta a nivel financiero en el SFU.
SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE CALCIO	SF/SPIP/DPIP/AAL/2567/2017	KG	225.00	225.00	100.00	8,445.37	8,268.48	8,445.37	176.89	8,268.48	8,268.48	8,268.48	8,268.48	100.00	La información se reporta a nivel financiero en el SFU.
SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE CALCIO	SF/SPIP/DPIP/AAL/2568/2017	KG	180.00	180.00	100.00	6,756.30	6,614.78	6,756.30	141.52	6,614.78	6,614.78	6,614.78	6,614.78	100.00	La información se reporta a nivel financiero en el SFU.
SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE CALCIO	SF/SPIP/DPIP/AAL/2569/2017	KG	135.00	135.00	100.00	5,067.23	4,961.09	5,067.23	106.14	4,961.09	4,961.09	4,961.09	4,961.09	100.00	La información se reporta a nivel financiero en el SFU.
SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE CALCIO	SF/SPIP/DPIP/AAL/2570/2017	KG	315.00	315.00	100.00	11,823.52	11,575.87	11,823.52	247.65	11,575.87	11,575.87	11,575.87	11,575.87	100.00	La información se reporta a nivel financiero en el SFU.