

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
 Dirección de Evaluación de la Inversión Pública
 Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 31 de enero de 2018

Dependencia Ejecutora: **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA** Mes que reporta: **Enero**
 Fuente de Financiamiento: **AALBA0117 ACCIONES DIVERSAS PNE** Fecha de elaboración: **31/01/2018**

| Nombre de la Obra | Oficio de Autorización | Unidad de Medida | Avance Físico | | | Avance Financiero | | | | | | | Estatus | |
|---|----------------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--|
| | | | Programado | Alcanzado | % | Aprobado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | % |
| Totales | | | | | | 45,133,541.70 | 45,133,541.70 | 45,133,541.70 | 44,700,572.12 | 41,367,135.10 | 41,367,135.10 | 41,367,135.10 | | |
| ELABORACION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA DE SEQUIA SEVERA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE JUCHITAN DE LA REGION DEL ISTMO | SF/SPIP/DPIP/PNE/0321/2017 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2,496,195.12 | 2,496,195.12 | 2,496,195.12 | 2,496,195.12 | 2,496,195.11 | 2,496,195.11 | 2,496,195.11 | 100.00 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |
| ELABORACION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA POR SEQUIA SEVERA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE TEHUANTEPEC DE LA REGION DEL ISTMO | SF/SPIP/DPIP/PNE/0322/2017 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2,155,804.88 | 2,155,804.88 | 2,155,804.88 | 2,155,804.87 | 2,155,804.87 | 2,155,804.87 | 2,155,804.87 | 100.00 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSISTENTE EN 46 CAPTADORES PLUVIALES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOTE 31, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | SF/SPIP/DPIP/PNE/0542/2017 | PIEZAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 729,867.94 | 729,867.94 | 729,867.94 | 487,142.80 | 487,142.80 | 487,142.80 | 487,142.80 | 66.74 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |
| ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | SF/SPIP/DPIP/PNE/2025/2017 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 53,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |
| ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS | SF/SPIP/DPIP/PNE/2024/2017 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 35,380.00 | 16,820.00 | 16,820.00 | 16,820.00 | 42.05 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |
| ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | SF/SPIP/DPIP/PNE/2022/2017 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 185,310.00 | 154,860.00 | 154,860.00 | 154,860.00 | 77.43 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |
| ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | SF/SPIP/DPIP/PNE/2015/2017 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 55,042.00 | 43,558.00 | 43,558.00 | 43,558.00 | 75.75 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |
| ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | SF/SPIP/DPIP/PNE/2016/2017 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 55,042.00 | 43,558.00 | 43,558.00 | 43,558.00 | 75.75 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |
| ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | SF/SPIP/DPIP/PNE/2017/2017 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 55,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |
| ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | SF/SPIP/DPIP/PNE/2020/2017 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 55,042.00 | 43,558.00 | 43,558.00 | 43,558.00 | 75.75 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |
| ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | SF/SPIP/DPIP/PNE/2021/2017 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 55,042.00 | 43,558.00 | 43,558.00 | 43,558.00 | 75.75 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |
| ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | SF/SPIP/DPIP/PNE/2023/2017 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 55,042.00 | 43,558.00 | 43,558.00 | 43,558.00 | 75.75 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |
| ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | SF/SPIP/DPIP/PNE/2013/2017 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 56,260.00 | 42,398.00 | 42,398.00 | 42,398.00 | 73.74 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |
| SUPERVISION TECNICA | SF/SPIP/DPIP/PNE/2346/2017 | PIEZAS | 100.00 | 65.00 | 65.00 | 66,172.85 | 66,172.85 | 66,172.85 | 66,163.22 | 52,885.05 | 52,885.05 | 52,885.05 | 79.92 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |
| CONTRALORIA SOCIAL | SF/SPIP/DPIP/PNE/2347/2017 | PIEZAS | 100.00 | 65.00 | 65.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,960.76 | 982.85 | 982.85 | 982.85 | 49.14 | Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU |