



**VIVIENDA BIENESTAR
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTADO DE OAXACA**

DATOS DE "LA CONTRATISTA"

NOMBRE: CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: C. JOELIA CARMEN VALENTÍN PÉREZ
RFC: CMJ180829U97
IMSS: J2516318107
DIRECCIÓN FISCAL: AVENIDA FERROCARRIL N° 406, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71243.
TELÉFONO EMPRESARIAL: 951 603 6889 **TELÉFONO CELULAR:** 954 131 4210
MAIL: jocavari@gmail.com

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/046/2023
MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: EO-XX46-2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 90 DÍAS NATURALES
FECHAS PROGRAMADAS EN LAS QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS:
FECHA DE INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2023 **FECHA DE TÉRMINO:** 27 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: SF/SPIP/DPIP/FISE/0530/2023
FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: 17 DE AGOSTO DE 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS-FISE CAPITAL 2023
MONTO TOTAL CONTRATADO I.V.A. INCLUIDO: \$4,633,135.36 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.).
ANTICIPO: 30% \$1,389,940.610 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 61/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO.
FECHA DE ASIGNACIÓN: 17 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DE 2023

NOMBRE DEL PROYECTO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTILÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTILÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: CONSTRUCCIÓN DE 42 CUARTOS DORMITORIO CADA UNO CON DIMENSIONES DE 20 M2, A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO P-7 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F' C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F' C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F' C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20-4, CADENA DE CERRAMIENTO "CC-1" DE 15X15 CM DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CUBIERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CAL. 18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO, LÁMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P-7, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90 X 2.10 M. ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA. ES NECESARIO MENCIONAR QUE LOS COSTOS DETERMINADOS DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ESTÁN SUJETOS A COSTOS DE INSUMOS CON PROVEEDORES DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y PÉTREOS, QUE INCLUYE UN COSTO DE FLETE Y CONDICIONADO A LA OROGRAFÍA DEL ESTADO, AUNADO A LA DISPERSIÓN Y AL NÚMERO DE ACCIONES LO QUE CONLLEVA A UN SOBRE ACARREO, ADEMÁS DEL IMPACTO DE LA INFLACIÓN.

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
R.F.C. CMJ180829U97
Av. Ferrocarril # 406 Santa Lucía del Camino
Carrillo Puerto, Santa Lucía del Camino
Oaxaca, C.P. 71243



**VIVIENDA BIENESTAR
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTADO DE OAXACA**

Declaraciones

Primera	"VIBIEN"
Segunda	"LA CONTRATISTA"
Tercera	"LAS PARTES"

Cláusulas

Primera	Objeto
Segunda	Plazo de ejecución
Tercera	Monto
Cuarta	Anticipo
Quinta	Forma de pago
Sexta	Lugar de pago
Séptima	Subcontratación
Octava	Cesión de derechos de cobro
Novena	Ajuste de costos
Décima	Garantías
Décima primera	Disponibilidad del inmueble
Décima segunda	Representantes de "LAS PARTES"
Décima tercera	Recepción de los trabajos
Décima cuarta	Suministros
Décima quinta	Campamentos y bodegas
Décima Sexta	Otras estipulaciones específicas
Décima séptima	Discrepancias de carácter técnico y administrativo
Décima octava	Caso fortuito o fuerza mayor
Décima novena	Sanciones por incumplimiento del programa
Vigésima	Suspensión temporal
Vigésima primera	Terminación anticipada
Vigésima segunda	Responsabilidades de "LA CONTRATISTA"
Vigésima tercera	Relaciones laborales
Vigésima cuarta	Rescisión del contrato
Vigésima quinta	Modificaciones
Vigésima sexta	Cláusula anticorrupción
Vigésima séptima	Conflicto de interés
Vigésima octava	Transparencia
Vigésima novena	Notificaciones
Trigésima	Predominio del contrato
Trigésima primera	Legislación
Trigésima segunda	Jurisdicción y tribunales competentes
Trigésima tercera	Protección de datos personales

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
JOCAVARI
S. DE CV
R.F.C. 0411893784
Ave. Panteón Viejo, Col. Centro, Oaxaca

Carrillo Prieto, Santa Lucía del Camino
Oaxaca, C.P. 71243

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DEL ESTADO DE OAXACA, QUE CELEBRAN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, POR UNA PARTE EL ORGANISMO DE **VIVIENDA BIENESTAR**, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL EL **PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ**, ASISTIDO POR EL **ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ**, DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES; EL **LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO**, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO; LA **LIC. DIANA DE LOS ÁNGELES RANGEL LUJÁN**, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL **LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO**, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ **"VIBIEN"** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. JOELIA CARMEN VALENTÍN PÉREZ**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ **"LA CONTRATISTA"**, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES LLAMARÁ **"LAS PARTES"**, MISMOS QUE ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, LA **T.P.A YARISBETH LEÓN JIMÉNEZ**, JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y EL **LIC. AGUSTÍN DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ**, JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, ADSCRITOS A **"VIVIENDA BIENESTAR"**, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

[Handwritten signature]

DECLARACIONES

PRIMERA. "VIBIEN" DECLARA QUE:

- A. Es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Oaxaca, de carácter técnico, normativo y consultivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Decreto número 769 de fecha 5 de enero del 2023, cuyo objeto es ejercer las atribuciones que le corresponden al titular del Ejecutivo del Estado en materia de Vivienda de conformidad con lo previsto en la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de marzo del 2009 y cuyo domicilio es el ubicado en Avenida Gerardo Pandal Graff, número 1, del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio "E" Ricardo Flores Magón, 4º nivel, C.P. 71295, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
- B. Tiene competencia de promover y ejecutar los recursos asignados para Vivienda en el Estado de Oaxaca; por sí o por conducto de terceros; emitir y publicar los criterios de inversión, evaluación y asignación de recursos, adquisición de inmuebles, reglas de operación y funcionamiento, mejora regulatoria y simplificación de trámites a efecto de asegurar la eficiencia, transparencia, rentabilidad y el cumplimiento de sus fines de programas de Vivienda popular, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca, artículos 3 fracción II, 6 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y artículo 2 del Reglamento Interno de Vivienda Bienestar.
- C. El **PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ**, acredita su carácter de Director General de **"VIVIENDA BIENESTAR"** con el nombramiento de fecha **5 de enero de 2023**, expedido a su favor por el **ING. SALOMÓN JARA CRUZ**, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA; en tal virtud cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 12, incisos b) y h), de la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca y 14 fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI, S.A. DE C.V.
R.E.C. CONSTRUCCIONES JOCAVARI
Av. Ferroviaria # 400, Colonia Esquina
Carrilero Puerto, Santa Lucía del Camino
Oaxaca, C.P. 71243





- D. EL ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ, acredita su personalidad como Director de Obras y Adquisiciones de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 02 de enero de 2023; el LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO, acredita su personalidad como Director de Planeación y Presupuesto de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 16 de abril de 2023; la LIC. DIANA DE LOS ÁNGELES RANGEL LUJÁN, acredita su personalidad como Jefa de la Unidad Administrativa de Vivienda Bienestar con el nombramiento expedido a su favor de fecha 01 de marzo de 2023; el LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO, acredita su personalidad como Jefe de la Unidad Jurídica de Vivienda Bienestar, con la designación expedida a su favor de fecha 16 de octubre de 2023; la T.P.A YARISBETH LEÓN JIMÉNEZ, acredita su personalidad como Jefa de la Unidad de Planeación y Programación de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 16 de junio de 2023 todos los documentos emitidos por el PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ, Director General de Vivienda Bienestar y el LIC. AGUSTÍN DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ, acredita su personalidad como Jefe del Departamento de Licitaciones de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 08 de diciembre de 2016, documento emitido por el LIC. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ, en ese entonces Director General de la Comisión Estatal de Vivienda.
- E. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se ejercerán los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023, provenientes de la fuente de financiamiento **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS-FISE CAPITAL 2023**, el cual fue autorizado por la Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante oficio de autorización de recursos número: **SF/SPIP/DPIP/FISE/0530/2023** de fecha **17 DE AGOSTO DE 2023**, del programa: **101- FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA**, y subprograma: **02.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**, por lo cual, se registrá por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el cual se desglosa de la siguiente forma.

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD
FISE/0530/230993/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN.	02.- COSTA	414.- SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	0001.- SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN

- F. De conformidad con la fracción I del Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a **"LA CONTRATISTA"**, a través del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX46-2023** y de conformidad con el acta de fallo de fecha **17 DE OCTUBRE DE 2023**, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demás circunstancias consideradas adecuadas por **"VIBIEN"**.
- G. Se han obtenido de las autoridades competentes, las Licencias, Permisos, Estudios de Impacto Ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

- A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación mexicana, acreditando su personalidad con el testimonio del acta constitutiva número 10547, Volumen número 158, de fecha 29 de agosto del 2018, otorgada ante la fe del Notario Público Número 96, Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el Registro Público de Comercio de Oaxaca, datos de inscripción NCI. Número 201800220272 de fecha 28 de septiembre del 2018, y cuyo objeto social es la construcción, edificación,

CONTADORES Y MATERIAL
 A. CAVARI
 R.C. 01111825057
 5 DE DECU
 Al. Fidecomi # 406 Colonia Felisa
 Carrillo Quetz, S de A. Av. Acapulco-San Juan
 Oaxaca, C.P. 71243



urbanización, rehabilitación, planeación, programación, proyección, conservación y mantenimiento de todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura ya sean de carácter público y/o privado.

- B. El C. JOELIA CARMEN VALENTÍN PÉREZ, actúa como representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI, S.A. DE C.V., acreditándolo con el testimonio de la escritura pública número 10547, volumen número 158, de fecha 29 de agosto del 2018, otorgada ante la Fe del Notario Público Número 96, Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el Registro Público de Comercio de Oaxaca, datos de inscripción NCI Número 201800220272 de fecha 28 de septiembre del 2018.
- C. La persona representante se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 1755007980719, año de registro 1991, clave de elector VLPRJL71071320M500, Estado 20-OAXACA, Municipio 392-SANTA LUCÍA DEL CAMINO, localidad 0001-SANTA LUCÍA DEL CAMINO y sección 1755.
- D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en AVENIDA FERROCARRIL N° 406, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71243., y goza de los siguientes registros:
 - 1. Registro Federal de Contribuyentes: CMJ180829U97.
 - 2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: J2516318107.
 - 3. Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: J2516318107.
- E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman parte de **"LA CONTRATISTA"**, se encuentran en los supuestos del **artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.
- F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el **artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación concatenado con el artículo 50-A del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal, y cuenta con la opinión positiva vigente ante el Servicio de Administración Tributaria, del cual presenta copia.**
- G. Cuenta con la Opinión Positiva Vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), **relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR** dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria del 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de carácter general para la obtención del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022, el cual presenta copia para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.
- H. Cuenta con la **constancia de situación fiscal del INFONAVIT vigente**, conforme a lo indicado en **resolución RCA-5789-01/17**, tomada en su Sesión Ordinaria número 790, del 25 de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de junio de 2017, el cual presenta copia para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.
- I. Cuenta con Registro en el Padrón de Contratistas de Obra Pública, a cargo de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, con número 23-204, expedida con fecha 31 de marzo de 2023.



VIVIENDA BIENESTAR

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/046/2023

- J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.
- K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboración de su propuesta y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relación con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción.
- L. Designa a el ARQ. FILIBERTO VÁSQUEZ GONZÁLEZ, quien fungirá como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con cédula profesional número 10474116 y Registro en el Padrón de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio número SIC/SSOP/UL/924/2023, expedido con fecha 23 de febrero de 2023, con número de registro A-3268, y código de validación 0R94A3.

Se identifica con su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 1686086733276, año de registro 2010, clave de elector VSGNFL92082220H700, Estado 20-OAXACA, Municipio 376-SANTA CRUZ AMILPAS, Localidad 0001-SANTA CRUZ AMILPAS y sección 1686.

- M. Señala como domicilio convencional en la ciudad de Oaxaca de Juárez, el ubicado en AVENIDA FERROCARRIL N° 406, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71243. y como correo electrónico jocavari@gmail.com.

TERCERA. "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

- A. Es voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo, lesión, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.
- B. De manera recíproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades jurídicas, con las cuales contratan.
- C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa más no limitativa son: presupuesto, programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto, especificaciones técnicas generales y/o particularidades, normas de calidad, términos de referencia, bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES", en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, "LAS PARTES" se obligan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO:

El objeto del presente contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales "VIBIEN" encomienda a "LA CONTRATISTA", la realización hasta su total Terminación de la obra pública denominada: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: CONSTRUCCIÓN DE 42 CUARTOS DORMITORIO CADA UNO CON DIMENSIONES DE 20 M2, A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO P-7 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F' C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE**



VIVIENDA BIENESTAR

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/046/2023

CIMENTACIÓN CON CONCRETO F`C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X20-4, CADENA DE CERRAMIENTO "CC-1" DE 15X15 CM DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CUBIERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CAL. 18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO, LÁMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P-7, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90 X 2.10 M. ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA. ES NECESARIO MENCIONAR QUE LOS COSTOS DETERMINADOS DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ESTÁN SUJETOS A COSTOS DE INSUMOS CON PROVEEDORES DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y PÉTREOS, QUE INCLUYE UN COSTO DE FLETE Y CONDICIONADO A LA OROGRAFÍA DEL ESTADO, AUNADO A LA DISPERSIÓN Y AL NÚMERO DE ACCIONES LO QUE CONLLEVA A UN SOBRE ACARREO, ADEMÁS DEL IMPACTO DE LA INFLACIÓN., misma que se llevará a cabo en las localidades y municipios conforme al número de obra y de acciones que se relacionan:

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. ACCIONES
FISE/0530/230993/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN.	02.- COSTA	414.- SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	0001.- SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	42

Para tal caso no se aceptan cambios de beneficiarios a los previstos en el anexo del presente contrato (lista de beneficiarios) para lo cual deberán de apegarse estrictamente a ellos, del cual se anexa copia.

"LA CONTRATISTA" conoce que para efectos de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, el contenido de los documentos que se enlistan a continuación y que se consideran como reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por "LA CONTRATISTA", en la presentación y apertura de proposiciones de la presente **Licitación Pública Estatal**:

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad;
2. Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos;
3. Catálogo de conceptos, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, y
4. Términos de referencia, (en su caso).

Para tales efectos, "LA CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo establecido en los ordenamientos legales señalados en la **Declaración Segunda, inciso K)** del apartado de Declaraciones.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN:

"LAS PARTES", convienen que el plazo de ejecución será de **90 (noventa)** días naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el día **30 DE OCTUBRE DE 2023**, y la fecha programada de terminación, el día **27 DE ENERO DE 2024**.

"LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico iniciará a partir de que "LA CONTRATISTA" suscriba el presente instrumento y finalizará hasta la fecha en que se firme por las dos partes

CONSTITUCIONES Y MATERIAS
CARRILLO
S. DE C.V.
R. N. 21180221937
Av. Ferro 406 Colonia Pinar
Carrillo Pinar, Santa Lucia del Camino
Oaxaca, Oaxaca



El anticipo, será otorgado a **"LA CONTRATISTA"** en **una sola exhibición**, dentro de los **15 días naturales posteriores a la notificación del fallo** y cuando esta haya entregado la garantía de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el **artículo 37 fracción I y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, deberá mantenerse observancia a lo dispuesto en la **Cláusula Décima Fracción I**, del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a **"VIBIEN"**, será motivo para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, para lo cual, **"LAS PARTES"** suscribirán el convenio de diferimiento de la fecha de inicio y término correspondiente.

Cuando **"LA CONTRATISTA"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos y condiciones que se estipulan en la **Cláusula Décima**, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberán iniciarse los trabajos en la fecha estipulada, con sus propios recursos.

"LA CONTRATISTA" acepta que la amortización del anticipo pactado en la presente cláusula, se sujetará al siguiente procedimiento:

1. La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al **Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos**, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimación final o finiquito.
2. Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión del Contrato, el saldo por aplicar o amortizar, se reintegrará a **"VIBIEN"** en un plazo no mayor de **diez días naturales** contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a **"LA CONTRATISTA"**, la determinación de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicación de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que **"LA CONTRATISTA"** no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo señalado con anterioridad, deberá pagar intereses conforme al procedimiento establecido, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, de acuerdo a lo establecido en la **Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023** y los cargos se calcularán, sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarán, por días calendario, desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"VIBIEN"**.

Para garantizar la correcta inversión, exacta aplicación o amortización o devolución total o parcial, del anticipo convenido en esta cláusula y sus accesorios, **"LA CONTRATISTA"**, se obliga a presentar una póliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el **apartado I de la Cláusula Décima** de este contrato.

Con el objeto de que **"VIBIEN"** compruebe la correcta aplicación del anticipo, amortización o la devolución total o parcial del mismo, esta podrá solicitar información y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto **"LA CONTRATISTA"** deberá proporcionar a **"VIBIEN"**, todas las facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicación del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demás documentación de cualquier índole que se le requiera.

QUINTA. - FORMA DE PAGO:

"LAS PARTES" convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinación del pago de los trabajos, se realizará de acuerdo a lo siguiente:

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
JOCAVIEN
S.A. DE CV
R.F.C. GMIJ18122997
Av. Ferrocarril # 406 Col. Centro
Carrillo Puerto, Santa Lucía
Oaxaca, C.P. 71100



- I. **"LA CONTRATISTA"** deberá entregar a la residencia de obra de **"VIBIEN"**, la o las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte.
- II. La residencia de obra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar y, en su caso, autorizar, la estimación de que se trate.
- III. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, **"LAS PARTES"** tendrán un plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de estas diferencias. Si **"LAS PARTES"** no llegan a una conciliación, ésta quedará pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación.
- IV. **"VIBIEN"** cubrirá a **"LA CONTRATISTA"**, el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado y que sea remitida la documentación correspondiente para trámite de pago a la Secretaría de Finanzas.

La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la residencia de obra de **"VIBIEN"**. La fecha de aceptación, autorización y firma de las estimaciones, deberá asentarse en la bitácora de obra correspondiente.

"VIBIEN" se abstendrá de cubrir gasto alguno si **"LA CONTRATISTA"** varía las acciones en cuanto a ubicación o beneficiario siendo estos no reconocidos por **"VIBIEN"** y quedando bajo la responsabilidad de **"LA CONTRATISTA"**, dichas acciones no serán consideradas dentro del avance físico de la obra.

En caso de que **"LA CONTRATISTA"** no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"LA CONTRATISTA"**, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, **"VIBIEN"**, a solicitud de **"LA CONTRATISTA"**, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el **Código Fiscal de la Federación**, en el **artículo 21**, de acuerdo con el **artículo 56 fracción IV** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos, se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"LA CONTRATISTA"**.

En el supuesto de que **"LA CONTRATISTA"** haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades excedidas, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, en el **artículo 21**, de acuerdo con el **artículo 56 fracción IV** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"VIBIEN"**.

No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de **"LA CONTRATISTA"** que sean compensadas en la estimación siguiente.

Si **"LA CONTRATISTA"** realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de **"VIBIEN"**, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

[Handwritten signature in blue ink]



“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato será en forma de transferencia electrónica.

SEXTA. - LUGAR DE PAGO:

“LAS PARTES” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la **cláusula anterior**, y cuando así proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la **Cláusula Novena**, se hará por “VIBIEN” en el área denominada: **Departamento de Fondos y Valores de Vivienda Bienestar**, ubicada en **Avenida Gerardo Pandal Graff, número 1, del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio “E” Ricardo Flores Magón, 1º nivel, C.P. 71295, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca**. Para lo cual, “LA CONTRATISTA” anticipadamente deberá indicar por oficio los datos bancarios necesarios para su realización.

“LA CONTRATISTA” será la única responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SÉPTIMA. - SUBCONTRATACIÓN:

“LA CONTRATISTA” no podrá hacer ejecutar los trabajos, de forma completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el **artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante “VIBIEN”.

OCTAVA. - CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO:

“LA CONTRATISTA” podrá ceder en forma parcial o total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo ceñirse al siguiente procedimiento:

- I. Dar aviso previo y por escrito a “VIBIEN”, en el que exprese su intención de ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la información necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro.
- II. “VIBIEN” deberá resolver sobre la solicitud de “LA CONTRATISTA”, en un término de diez días naturales, contados a partir de la presentación del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “LA CONTRATISTA”, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificación a “LA CONTRATISTA” de la resolución sobre su solicitud de cesión de derechos, deberá hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, deberá notificarse una copia de conocimiento al área de “VIBIEN” que corresponda.

“LAS PARTES” convienen que, en caso de rescisión del presente contrato, los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago:

- 1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “LA CONTRATISTA”;
- 2. Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación;
- 3. Créditos a favor de “VIBIEN”, teniendo preferencia los que resulten de falta de amortización de los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “LA CONTRATISTA”, y
- 4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

[Handwritten signature and scribbles in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature and scribbles in blue ink at the bottom left]

CONSISTENTES EN Bienes y Materiales
 CAVARI
 C.A. DE CV
 C.F. 01180929097
 Av. Ferroviaria 406 Colonia Felipe
 Carrillo Puerto Santa Lucía del Camino
 Oaxaca, Oaxaca 71243





NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS:

"LAS PARTES" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando durante la vigencia del contrato, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado.

"LAS PARTES" acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado desde las bases para el presente contrato, será el mismo a que se refiere el **artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, de acuerdo a lo siguiente:

- A. El ajuste de costos debe ser solicitado por "**LA CONTRATISTA**", mediante escrito, debiendo adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos así proceda, dentro de un plazo que no exceda de cinco días hábiles, a partir de que ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato.
- B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los relativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el índice que determine la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los índices que se requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, procederán a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el INEGI, de acuerdo al **artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.
- C. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a "**LA CONTRATISTA**", con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a "**LA CONTRATISTA**", procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.
- D. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del presente contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato.
- E. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por "**LA CONTRATISTA**", en su proposición.
- F. Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la **Cláusula Sexta**, por lo que respecta a la autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DÉCIMA.- GARANTÍAS:

"**LA CONTRATISTA**" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las siguientes garantías indivisibles:

[Handwritten signature in blue ink]

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
 JOCMAR
 S.A. DE CV
 R.F.C. CM180829099
 Av. Ferrocarril # 406 Colonia *[illegible]*
 Carrillo Puerto, Santitas del Camino
 Oaxaca, C.P. 7243



I. Garantía de anticipo. Póliza de fianza que asegura la correcta inversión, exacta amortización o devolución del adelanto o anticipo que se le sea otorgado por "VIBIEN", en los términos establecidos en la Cláusula Cuarta del presente contrato.

Esta fianza tiene que ser entregada por "LA CONTRATISTA" a "VIBIEN", dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación de los trabajos y deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada por La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), póliza de fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada expedida a favor de: **LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA**, a satisfacción de "VIVIENDA" por un valor del 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo otorgado, **cantidad con I.V.A incluido**. Lo anterior, con fundamento en el artículo 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- a) Número, fecha, objeto e importe total del contrato.
- b) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.
- c) Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra.
- d) Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.
- e) Programa, aplicación y destino del gasto.
- f) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.
- g) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
- h) Que la fianza comprende la devolución del importe del Anticipo No Amortizado incluyendo el I. V. A. correspondiente al mismo.
- i) Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los señalados en el contrato.
- j) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por "VIBIEN", y se haya comunicado por escrito al deudor.
- k) Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca por solicitud de "VIBIEN",
- l) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178, 279, 280, 281 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se les hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.

II. Garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Póliza de fianza que debe ser entregada por "LA CONTRATISTA" a "VIBIEN", dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación de los trabajos y deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada por La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), expedida a favor de **LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA**, a satisfacción de "VIBIEN", por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior, con fundamento en el artículo 37 fracción II de la Ley de Obras Públicas y

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signatures and stamps]
CASA DE LAS FIANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA
Av. Libertad 46, Centro, San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Carrillo Puerto, Santa Juana del Camino, Oaxaca, C.P. 71242



Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- a) Número, fecha, objeto e importe total del contrato.
- b) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
- c) Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra.
- d) Numero de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.
- e) Programa, aplicación y destino del gasto.
- f) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.
- g) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
- h) Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.
- i) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por **"VIBIEN"** y se haya comunicado por escrito al deudor.
- j) Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca por solicitud de **"VIBIEN"**,
- k) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178, 279, 280, 281 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se les hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que **"LA CONTRATISTA"** no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, **"VIBIEN"**, podrá determinar la cancelación administrativa del presente contrato.

En el evento de que **"LAS PARTES"** celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, **"LA CONTRATISTA"** se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentará una póliza de fianza en la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original.

La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de **"LA CONTRATISTA"** con motivo de este contrato, se cancelará cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la garantía de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

III.- Garantía de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción de los trabajos materia del presente contrato, **"LA CONTRATISTA"**, se obliga a constituir una fianza, con el objeto de garantizar durante el plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepción de los trabajos por parte de **"VIBIEN"**, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos y deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada por La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), expedida a



favor de **LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA**, a satisfacción de **"VIBIEN"**, conforme a lo dispuesto por **los artículos 37 fracción III y 64** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, esta fianza deberá exhibirse en el momento de celebrarse la entrega recepción correspondiente. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones:

- a) Número, fecha, objeto e importe total del contrato.
- b) Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.
- c) Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra.
- d) Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.
- e) Programa, aplicación y destino del gasto.
- f) Que se expide de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.
- g) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
- h) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.
- i) Que la fianza estará en vigor por un año, contado a partir de la fecha de recepción total de los trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivada del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.
- j) Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca por solicitud de **"VIBIEN"**.
- k) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178, 279, 280, 281 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que **"LA CONTRATISTA"** haya optado por un cheque certificado, se deberá otorgar a favor de la **SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA**, a satisfacción de **"VIBIEN"**, por un 10% del monto total ejercido.

DÉCIMA PRIMERA. -DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, **"VIBIEN"** se obliga a poner a disposición de **"LA CONTRATISTA"**, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de **"VIBIEN"**, prorrogará en igual plazo, la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensión de tiempo o no, deberá constar por escrito, el haber sido entregados.

DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE "LAS PARTES":

"LA CONTRATISTA" ha designado al **ARQ. GERARDO DE JESÚS CHÁVEZ LUCIANO**, como su representante en el sitio de la ejecución de los trabajos, mismo que cuenta con cédula profesional número **7628890**, y con cinco años de experiencia en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato; quien desempeñará el cargo como su representante en la obra, facultado para oír y recibir toda clase de

COSTRUCTORES Y MATERIAS
JOCAVARI
S.A. DE CV
 C.M.I. 180829097
 Calle Comercio # 406 Colóns Felipe
 Calixtlahuaca, Sspas Lucha del Camino
 Oaxaca (C.P. 71240)



notificaciones relacionadas con el trabajo, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

"VIBIEN", de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva el derecho de aceptación o remoción de la persona designada como representante de los trabajos, por parte de **"LA CONTRATISTA"**.

"VIBIEN", en términos de lo dispuesto por los **artículos 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural del Estado de Oaxaca**, deberá designar con antelación al inicio de los trabajos, **a una persona servidora pública**, que será responsable de la **residencia de obra**, con título profesional en arquitectura, ingeniería civil o ingeniería-arquitectura, con cédula profesional; o que cuente con experiencia comprobable de cinco años, en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato y preferentemente **deberá contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el estado de Oaxaca**.

La persona residente de obra será responsable de manera enunciativa más no limitativa de: supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por **"LA CONTRATISTA"**; así mismo, tendrá la facultad de dar las instrucciones por escrito, que estime pertinentes, relacionadas con la ejecución de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

"VIBIEN", podrá remover de su encargo a la persona designada como **residente de obra** en cualquier momento, previa notificación por escrito a **"LA CONTRATISTA"**, con tres días de anticipación.

"LAS PARTES" convienen, que en caso de que **"VIBIEN"** contrate a un tercero para la supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra, **"LA CONTRATISTA"** otorgará a ésta las facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo **"VIBIEN"**, a través del residente de obra será responsable, de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

En la fecha programada para el término de los trabajos, **"LA CONTRATISTA"** comunicará a **"VIBIEN"**, a través de la bitácora o por escrito, sobre la terminación de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde.

"VIBIEN" verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte días naturales siguientes a la comunicación y al efecto, se deberá informar a la **Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública**, con diez días de anticipación: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuará la recepción de los trabajos. De este acto, se levantará acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de **"VIBIEN"**.

Si durante la verificación de los trabajos, **"VIBIEN"** encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a **"El Contratista"** su reparación, conforme a las condiciones pactadas en el contrato. **"VIBIEN"**, por conducto del residente de supervisión o de obra, tomando en consideración las características, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podrá conceder a **"LA CONTRATISTA"** una prórroga por el periodo que acuerde con **"VIBIEN"**, para la reparación de las deficiencias; en ese periodo no se aplicarán penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que **"LA CONTRATISTA"** haya reparado los

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]
R.F.C. CMI10029097
Av. Ferrocaril # 406 Colonia Fátima III
Carrilillo Puerto, Santa Lucia del Camino
Oaxaca, C.P. 72200



trabajos, "**VIBIEN**" procederá a hacer efectivas las garantías a que haya lugar, sin perjuicio de que "**VIBIEN**" opte por la rescisión administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la ejecución total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

La firma del acta entrega recepción, no extinguirá los derechos y obligaciones asumidos por "**LAS PARTES**" en el contrato, no exime al contratista de la responsabilidad por defectos o vicios ocultos, por lo que en el momento de celebrarse la entrega deberá exhibir fianza que garantice los vicios ocultos de la obra la cual tendrá una vigencia de doce meses.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un tiempo no mayor a 30 días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las "**LAS PARTES**", describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, "**LA CONTRATISTA**" deberá acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberá acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAR o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligación de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre "**LAS PARTES**" o bien en el supuesto de que "**LA CONTRATISTA**" no acuda a las instalaciones de "**VIBIEN**" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "**LA CONTRATISTA**" dentro de un plazo de 10 días naturales, contado a partir de su emisión.

Una vez notificado el resultado del finiquito a "**LA CONTRATISTA**", ésta tendrá un plazo de 15 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestión alguna, el finiquito se tendrá por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de "**LA CONTRATISTA**", "**VIBIEN**" pondrá a disposición de "**LA CONTRATISTA**", el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, se hará la gestión correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se hará efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de "**VIBIEN**", ésta solicitará el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, "**LA CONTRATISTA**" realizará el pago correspondiente por medios electrónicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaría de Finanzas dentro de los 15 días naturales siguientes a su requerimiento.

Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre "**LAS PARTES**" y en atención a las características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de "**VIBIEN**", existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operación; "**LA CONTRATISTA**" deberá entregar los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, "**LA CONTRATISTA**" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fracción III de la Cláusula Décima del presente contrato.

Independientemente de que la recepción de los trabajos sea total o parcial, "**LA CONTRATISTA**" se obliga a entregar el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde.

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

COOPERACIONES Y MATERIAS
JANUARI
5 DE CV
R.F. C. 1118022910
Av. Nuevo Arrabal 406 Colonia Fénix
Cancún, Q.R. C.P. 97128



DÉCIMA CUARTA. -SUMINISTROS:

- I. En los casos que proceda y, en razón del tipo de obra, **"VIBIEN"**, gestionará y proporcionará a **"LA CONTRATISTA"**, lo siguiente:
 - A. Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de vía o en su caso Liberación de vías, cruces con vías de ferrocarril o carreteras federales, con línea de comunicación o transmisión o de cualquier propiedad privada.
 - B. El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan obstáculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.
 - C. Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafos anteriores, serán pagados directamente por **"VIBIEN"**.
 - D. Los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, excepto aquellos que debe suministrar **"LA CONTRATISTA"** en términos del presente contrato, conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos materiales y equipos, serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

- II. A su vez, **"LA CONTRATISTA"** se obliga en este aspecto, a lo siguiente:
 - A. Recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle **"VIBIEN"** para la realización de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalación.
 - B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.
 - C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales y equipos suministrados por **"VIBIEN"**, obligándose también a atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.
 - D. Devolver bajo su riesgo a **"VIBIEN"**, una vez terminada la obra, los materiales y equipo sobrantes, clasificándolos e inventariándolos convenientemente en comparación con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.
 - E. Pagar a **"VIBIEN"**, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

"LAS PARTES" establecen, que **"LA CONTRATISTA"** es la responsable directa de los materiales y equipos que le sean suministrados por **"VIBIEN"** e igualmente que, si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DÉCIMA QUINTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalación de campamentos y/o bodegas, se permitirá a **"LA CONTRATISTA"** que utilice, previa autorización por escrito de **"VIBIEN"** los terrenos disponibles en las cercanías de la obra y que sean propiedad o controlados por **"VIBIEN"**.

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
JOCAVARI
S.A. DE C.V.
C.C. CN178022097
Avenida Puerto, Santa Lucía del Camino
Guatemala, E.P. 71205



circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentarán y resolverán, problemas específicos de carácter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciación, hasta la de conclusión.

- A. Se deberá iniciar la Bitácora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, datos generales de **"LAS PARTES"**, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y características del sitio donde se desarrollarán, la descripción de los documentos que identifiquen oficialmente al Residente de Obra y, en su caso, al Representante de Obra, como responsable por parte de **"LA CONTRATISTA"**, quienes realizarán los registros en la Bitácora, indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo registros.
 - B. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente, respetando el orden establecido.
 - C. Las notas deberán manifestarse de manera clara.
 - D. Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que corresponda y con la descripción correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, será considerada nula.
 - E. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que dé origen y el cierre de la bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.
 - F. Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitácora por las personas interesadas, estas mismas podrán obtener una copia de la bitácora.
 - G. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorándums y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.
 - H. Las hojas originales y sus copias, deberán estar foliadas y estar referidas al contrato de que se trate.
- IV. **Equipo:** **"LA CONTRATISTA"** se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra pública, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realización de la obra.
- V. **Difusión:** **"LA CONTRATISTA"** se obliga a realizar campaña de difusión del programa del cual proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que será costeadada por ésta, con las medidas y datos autorizados por "VIBIEN".
- VI. **Retenciones:** **"LA CONTRATISTA"** acepta que, del importe de las estimaciones, se le retenga lo siguiente:

- A. **El 0.5% (cinco al millar):** Por concepto de derecho, que servirá para la vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar.
- B. **El impuesto estatal:** De acuerdo a lo establecido en los **artículos 63 al 69 de la Ley Estatal de Hacienda**, se retendrá el **3% (tres por ciento)** sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo.

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
 JAVARI
 S. DE C.V.
 R.L. 011802405
 Av. Ferrominera No. 7 Col. Jardines
 Carrillo Puerto, Santa Lucia del Camino
 Oaxaca, Oax. 71200, México



Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fábrica(s) por causas no imputables a "El Contratista".

Cuando cualquiera de "LAS PARTES" por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

- A. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.
- B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a las personas o bienes de la otra parte.
- C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnización alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en los **numerales A, B y C** antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerá de común acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzca en sus respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realización de la obra, "LAS PARTES" están de acuerdo en que "VIBIEN" levantará acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DÉCIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si "LA CONTRATISTA" está ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos, "VIBIEN" comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada, es menor que el de la que debió realizarse, "VIBIEN" retendrá en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de "VIBIEN", a título de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "LA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

CONSTRUCCIONES Y MATELALES JOCAER S.A. de C.V. BARRIO GOLF DE LOS REYES, C.A. Av. Petrocintal y Av. Cuauhtémoc Carrillo Puerto, Sochiá, Luján del Camino Oaxaca, C.P. 71243

Avenida Gerardo Panal, Craff No. 1 - Edificio "E" Ricardo Flores M. Reyes, Mantecón, San Bartolomé Coyutlán, Oaxaca. Tel. Conmutador 01 (951) 5016900 - Extensión 24757



CONTRATISTA". Esta pena convencional se determinará únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si **"LA CONTRATISTA"** no concluye la obra en la fecha señalada, también como pena convencional deberá cubrir a **"VIBIEN"**, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacción de **"VIBIEN"**, esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento a que se refiere el **apartado II de la Cláusula Décima** de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, **"VIBIEN"**, podrá exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y en su caso, la aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán en cuenta, las demoras motivadas por causas imputables a **"VIBIEN"**, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, **"VIBIEN"**, hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que **"VIBIEN"**, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a **"LA CONTRATISTA"**, procederá ésta a hacer efectivas las garantías de anticipo y cumplimiento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de treinta días naturales siguientes, a la fecha de notificación de la rescisión o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGÉSIMA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL:

"VIBIEN" podrá suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, de acuerdo al **artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

Para tales efectos, **"VIBIEN"** emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo deberá notificarse a **"LA CONTRATISTA"**, de conformidad con lo establecido en el **último párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca** y 46 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal.

Cuando la suspensión de los trabajos sea por causas imputables a **"VIBIEN"**, ésta pagará a **"LA CONTRATISTA"**, los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en observancia de lo dispuesto por la **fracción I del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, **"LA CONTRATISTA"** de manera fundada y motivada, considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberá presentar su solicitud formal a

CONSTRUCCIONES MATERIALES
CARRILLO PUEBLA
R. 01/11/2023
Av. Ferrocarril No. 1000
Carrillo Puebla, Oaxaca



“VIBIEN”, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud. En caso de que “VIBIEN” resuelva la no suspensión de los trabajos, “LA CONTRATISTA” para suspender la obra, deberá obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la **fracción III y último párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

VIGÉSIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA:

A partir de lo establecido en los **artículos 58 y fracción I del 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, cuando concurren razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la cláusula anterior, se podrá dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“VIBIEN” deberá comunicar a “LA CONTRATISTA”, la terminación anticipada del contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “VIBIEN”, la terminación anticipada del Contrato, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “LA CONTRATISTA” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberá presentar solicitud por escrito a “VIBIEN”, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la misma, pero, en caso de negativa, “LA CONTRATISTA” deberá obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “VIBIEN” pagará a “LA CONTRATISTA”, los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habrà lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “LAS PARTES”, cuando así lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

Son algunas causas de interés general, las siguientes:

- a). - La imposibilidad de continuar con la ejecución de los trabajos, derivada esta, por causas de fuerza mayor o fortuitos.
- b). - La terminación o cancelación de los recursos asignados a la obra objeto del presente contrato, por el ejercicio que corresponda.
- c). - La determinación de la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, por parte de las instancias fiscalizadoras de los recursos afectos a obra pública.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”:

“LA CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realización de todas y cada una de “LAS PARTES” de dichos trabajos, se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones.

INSTRUCCIONES Y MATERIALES
JOCAVARI
S.A. DE C.V.
R.F.C. CM1308237
Ferrocarril # 405 colonia Felipe Carrillo Puerto, Santa Lucia del Camino, Oaxaca



generales y particulares y a satisfacción de **"VIBIEN"**; así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a **"VIBIEN"** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el **apartado III de la Cláusula Décima** de este contrato.

Es facultad de **"VIBIEN"** realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la realización de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de fabricación.

Así mismo, en virtud de que **"LA CONTRATISTA"** es la única responsable de la ejecución de los trabajos, deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente, que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale **"VIBIEN"**. Las responsabilidades por daños y perjuicios que resulten por su inobservancia, serán a cargo de **"LA CONTRATISTA"**.

En virtud de lo anterior, **"LA CONTRATISTA"** deberá cubrir los daños y perjuicios que cause a terceros en sus bienes o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construcción (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y prevención de accidentes, daños y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dañen el patrimonio de las personas, **"LA CONTRATISTA"**, desde este momento queda obligada a responder de esos daños y perjuicios causados, resarcéndolos en dinero o en especie. Toda petición de personas afectadas dirigida a **"VIBIEN"**, deberá ser atendida y resuelta por **"LA CONTRATISTA"**.

"LAS PARTES" reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de **"VIBIEN"**, para exigir a **"LA CONTRATISTA"**, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este contrato.

En este supuesto, **"VIBIEN"** comunicará por escrito a la afianzadora para efectos de que la fianza no sea cancelada, así como a **"LA CONTRATISTA"** para que éste, en un término de 10 días naturales, inicie con la reparación o reposición de los trabajos mal ejecutados y los concluya en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales, transcurrido este plazo y si **"LA CONTRATISTA"** no realizó las reparaciones a satisfacción de **"VIBIEN"**, esta procederá a hacer efectiva la garantía que se haya otorgado por este concepto.

Asimismo, **"LA CONTRATISTA"** manifiesta que, en caso de violación en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, será su absoluta responsabilidad, en términos de las disposiciones legales aplicables.

VIGÉSIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES:

"LA CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le considera a **"VIBIEN"** como patrón solidario, ni patrón sustituto.

"LA CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra o en contra de **"VIBIEN"**, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a **"VIBIEN"**, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSULTORIOS Y MARQUES
CAVARI
S.A. DE C.V.
R.F.C. M18082511
Av. Ferrazarri # 406 Colonia Felipe
Carillo Puerto, Santa Lucia del Camino, Tlaxiaco
Caxaca, C.P. 21317





VIGÉSIMA CUARTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA:

"VIBIEN" podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los **artículos 58 y 59 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

Procederá la rescisión administrativa, cuando **"LA CONTRATISTA"** se ubique en alguno de los siguientes supuestos:

- A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
- B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;
- C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, así como cuando no repare o reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construcción o normas de calidad;
- D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o cualquiera otra figura análoga;
- E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demás prestaciones de carácter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAR, etc.), y que con motivo de estas se generen discrepancias durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma;
- F. Cuando durante el periodo de la ejecución de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato;
- G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorización gubernamental necesaria para la ejecución de los trabajos;
- H. Cuando sin autorización expresa por parte de **"VIBIEN"**, ceda o transfiera sus obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;
- I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, así como de los requerimientos normativos necesarios, por falta de prevención y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto específico, **"VIBIEN"**, podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de **"LA CONTRATISTA"**, y
- J. Cuando con motivo de la ejecución de los trabajos, **"LA CONTRATISTA"** incurra en delitos ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y protección ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensión, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma.
- K. La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTITUCIONES Y LEYES
AOCAVAR
S.A. DE C.V.
R.C. CIVIL 180/2017
Av. Ferrissarritu, 406 Colonia Felipe
Carrillo Puerto Santa Cruz, Oaxaca
Oaxaca, C.P. 71243





Cuando **"VIBIEN"** determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

- I. **"VIBIEN"** comunicará por escrito a **"LA CONTRATISTA"**, el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.
- II. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de **"LA CONTRATISTA"**, **"VIBIEN"** resolverá y notificará a ésta su determinación, dentro de los diez días hábiles siguientes.
- III. Si la determinación fuera la rescisión del contrato, **"VIBIEN"** podrá exigirle a **"LA CONTRATISTA"**, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a **"LA CONTRATISTA"**, el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, **"VIBIEN"**, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de **"LA CONTRATISTA"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentándose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisión. Dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público.

"LA CONTRATISTA" estará obligada, a devolver a **"VIBIEN"**, en un plazo de diez días naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que **"VIBIEN"** le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa **en esta cláusula y en la Décima Novena**, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, **"LAS PARTES"** convienen en que, **"VIBIEN"** procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, desde el inicio de dicho procedimiento de rescisión y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito, deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a **"LA CONTRATISTA"**.

VIGÉSIMA QUINTA. - MODIFICACIONES:

"LAS PARTES" convienen que, cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito, mediante la celebración del convenio correspondiente, siempre y cuando estos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado en el contrato principal, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado.

Cuando a juicio de **"VIBIEN"**, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, le solicitará a **"LA CONTRATISTA"**, su ejecución y esta se compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente forma:

- A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES MATERIALES
 JOAVANI
 S.A. DE
 R.F.C. CNA780799US7
 Av. Ferroviaria # 409 Col. San Agustín
 Carrilillo Puerto, Oaxaca del Camino
 Oaxaca, Oax. C.P. 71243



- I. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, **"VIBIEN"**, estará facultada para ordenar a **"LA CONTRATISTA"**, su ejecución, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
- II. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerará factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procederá a determinar los nuevos con la intervención de **"LA CONTRATISTA"**, quien quedará obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.
- III. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores, **"VIBIEN"** aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, **"LA CONTRATISTA"**, estará obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.
- IV. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fracción anterior, **"LA CONTRATISTA"** a requerimiento de **"VIBIEN"** y dentro del plazo que se señale, someterá a su consideración, los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en el entendido de que para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinación de los del contrato; resolviendo **"VIBIEN"**, en un plazo no mayor de treinta días.

Si **"LAS PARTES"** llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, **"LA CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren.

VIGÉSIMA SEXTA. - CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN:

Durante la ejecución del Contrato, **"LAS PARTES"** se conducirán con apego a los principios que establece el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 5 de la Ley General del Sistema Anticorrupción, artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y se obligan a denunciar los actos de corrupción de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirán con lo establecido en las leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de París, Francia, el 17 de diciembre de 1997.

En caso que **"LA CONTRATISTA"** incurra en cualquiera de los actos señalados en los artículos 108 del Código Fiscal de la Federación; artículo 1 fracciones I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en relación al Título Décimo, Capítulo I y II del Código Penal Federal; 400 y 400 Bis del Código Penal Federal, relacionado con el artículo 2 fracción I de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; así como lo previsto en el Título Octavo Delitos por Hechos de Corrupción, Capítulo I al VII del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y cometan faltas administrativas previstas en el Título Tercero de las Faltas Administrativas de los Servidores Públicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capítulos del I al III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolución de autoridad gubernamental jurisdiccional o

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, **"VIBIEN"**, podrá optar por la rescisión administrativa del contrato.

"LA CONTRATISTA" se obliga, durante la ejecución del Contrato, no ofrecerá, prometerá o dará por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, **"LAS PARTES"** se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno de la siguiente forma:

A. "LA CONTRATISTA" se obliga a lo siguiente:

- I. Vigilar que sus empleados personas físicas o morales a quienes les delegue una cesión de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados.
- II. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que **"VIBIEN"**, le haya brindado para la realización de los trabajos.
- III. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de los trabajos.
- IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de **"VIBIEN"**, la sociedad o la nación.
- V. Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los servidores públicos de **"VIBIEN"**, con el fin de obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.
- VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos.
- VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros

B. "VIBIEN" se obliga a lo siguiente:

- I. Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su actividad intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.
- II. Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de las obras con ética.
- III. Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.
- IV. Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras públicas, cualquier tipo de compensación que pudiera favorecer a **"LA CONTRATISTA"** u otorgarle ventajas impropias.

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
JOCARI
S.A. DE CV
R.F.C. GIM80824937



Av. Ferrocarril # 406 Col. Felipe
Carrillo Puerto, Santa Cruz Xoxocotlán,
Oaxaca. 71971263



- V. Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos.
- VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - CONFLICTO DE INTERÉS:

Durante la ejecución de los trabajos, **"LA CONTRATISTA"** estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situación en la que la ejecución objetiva e imparcial del Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de carácter económico, vínculos familiares o afectivos, relaciones políticas o personales o cualquier otro motivo de interés en común.

Durante la vigencia del presente Contrato, **"LA CONTRATISTA"** deberá comunicar a **"VIBIEN"** de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, **"VIBIEN"** comunique dicha situación a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

"LA CONTRATISTA" tomará las medidas que resulten necesarias para resolver la situación presentada y **"VIBIEN"** por su parte, estará facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y en su caso, podrá exigir la adopción de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En este tenor, **"LA CONTRATISTA"** se compromete a no buscar ni aceptar en ningún momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, **"LA CONTRATISTA"** se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo, **"LA CONTRATISTA"**, deberá hacer extensivas las obligaciones aquí descritas, a las personas físicas y morales a las que se les cedió el derecho de cobro.

Previo a la celebración del presente Contrato, **"VIBIEN"** se cercioró que el particular no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización de presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGÉSIMA OCTAVA. - TRANSPARENCIA:

"VIBIEN" se obliga a poner a disposición del público en general y mantener actualizada la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), CompraNet y demás portales electrónicos, con la información a la que se refiere la **fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

VIGÉSIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES:

Las notificaciones que se realicen a **"VIBIEN"** deberán efectuarse en el domicilio señalado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de **"LA CONTRATISTA"** éstas se realizarán indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el domicilio de **"VIBIEN"**, previo aviso de notificación que se envíe al correo electrónico que señaló en sus declaraciones **"LA CONTRATISTA"**; las subsecuentes notificaciones a **"LA CONTRATISTA"**, que no impliquen una resolución administrativa, se realizarán en el

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMERCIO Y MATERIALES
 KAVARI S.A. DE C.V.
 R.F.C. 0119029097
 Av. Ferrocarril y Los Colores Felipe Carrillo Puerto, Santa Lucia Oaxaca, Oaxaca, C.P. 71723

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



correo electrónico señalado por ésta; de conformidad con el **artículo 46 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.**

"LA CONTRATISTA" se obliga a comunicar a **"VIBIEN"** por escrito, cualquier modificación o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, **"VIBIEN"** efectuará las notificaciones aún las de carácter personal, en el domicilio señalado originalmente por instructivo, en términos del **artículo 47 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.**

TRIGÉSIMA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO:

"LAS PARTES" convienen que, en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado.

TRIGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN:

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, **"LAS PARTES"** se someten a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, **"LA CONTRATISTA"** renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGÉSIMA TERCERA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

En términos de los **artículos 5, fracción VI y 6, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca**, **"LAS PARTES"** convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa más no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para su constancia, lo firman al calce y margen, por triplicado, en la población de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a los veinte días del mes de octubre del año 2023, con la asistencia de testigos cuyos nombres y firmas aparecen al calce del presente contrato.

[Handwritten signature]

Por **"VIVIENDA BIENESTAR"**

PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL
DE VIVIENDA BIENESTAR

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
JOCAVARI
S.A. DE CV

R.F.C. GM1180829U97
Av. Ferrocarril # 405 Colonia Fierpe
Carrillo Puerto, Santa Lucia del Camino
Oaxaca, C.P. 71043





ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES
DE VIVIENDA BIENESTAR

LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DE VIVIENDA BIENESTAR

LIC. DIANA DE LOS ÁNGELES RANGEL LUJÁN
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE VIVIENDA BIENESTAR

LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA
DE VIVIENDA BIENESTAR



CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
JOCAVARI
S.A. DE C.V.
R.F.C. GVI1808291087
Av. Ferrocarril/1000 C. Nueva Esperanza
Carrillo Puerto Santa Lucía del Camino
Oaxaca, Oaxaca

C. JOELIA CARMEN VALENTÍN PÉREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

T.P.A. YARISBETH LEÓN JIMÉNEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN
DE VIVIENDA BIENESTAR

LIC. AGUSTÍN DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DE VIVIENDA BIENESTAR.

La presente hoja de firmas, corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/046/2023**, celebrado y firmado a los **veinte días del mes de octubre del año 2023**, entre **VIVIENDA BIENESTAR** y la empresa denominada, **CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI, S.A. DE C.V.**, para la ejecución de los trabajos de **CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN**, a realizarse en el Estado de Oaxaca.