



PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO

CARÁTULA DE CONTRATO	
DATOS DE LA CONTRATISTA:	
Nombre:	"LE PECON ARQUITECTOS RESTAURADORES" S.A. DE C.V.
Nombre del representante legal:	C. EDEL RANI CONTRERAS VALERA
RFC:	LAR2106219KA
IMSS:	D6867493100
Dirección fiscal:	CALLE B NÚMERO 206, COLONIA LA CIENEGUITA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68127.
Teléfono:	9512561000
Correo Electrónico:	Lepecon.dirección@gmail.com
DATOS DEL CONTRATO:	
Número de contrato:	INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023
Modalidad de la contratación:	Invitación restringida a cuando menos tres contratistas
Número de procedimiento:	INPAC/IRTC/001/2023
Nombre de la obra pública:	OAXACA-CAMINA CIRCUITO LA ALHÓNDIGA, "CIRCUITOS DE PRIORIDAD PEATONAL EN ENTORNOS PATRIMONIALES Y TURÍSTICOS"
Lugar donde se ejecutará la obra:	Localidad 0001 (Oaxaca de Juárez), Municipio 067 (Oaxaca de Juárez), Región 08 (Valles Centrales).
Plazo de ejecución de los trabajos:	60 días naturales
Fechas programadas en las que se realizarán los trabajos:	Inicio: 13 de junio de 2023 Termino: 11 de agosto de 2023
Núm. de oficio de autorización de recursos:	SF/SPIP/DPIP/AFIE22/0055/2023
Fecha del oficio de autorización de recursos:	15 de mayo de 2023
Fuente de financiamiento:	Asignación para funcionamiento IE 2022
Núm. de Obra:	AFIE22/0055/230236/2023
Monto contratado (con I.V.A.):	\$7,262,565.65 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.)
Anticipo:	30% \$2,178,769.70 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.)
Fecha de contrato:	12 de junio de 2023.

Página 1 de 31

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativo Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752

dirgeneral.inpac@oaxaca.gob.mx



PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO

DECLARACIONES

PRIMERA	"EL INSTITUTO"
SEGUNDA	"LA CONTRATISTA"
TERCERA	AMBAS PARTES

CLÁUSULAS

PRIMERA	OBJETO
SEGUNDA	PLAZO DE EJECUCIÓN
TERCERA	MONTO
CUARTA	ANTICIPO
QUINTA	FORMA DE PAGO
SEXTA	LUGAR DE PAGO
SÉPTIMA	SUBCONTRATACIÓN
OCTAVA	CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO
NOVENA	AJUSTE DE COSTOS
DÉCIMA	GARANTÍAS
DÉCIMA PRIMERA	DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE
DÉCIMA SEGUNDA	REPRESENTANTES DE LAS PARTES
DÉCIMA TERCERA	RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
DÉCIMA CUARTA	SUMINISTROS
DÉCIMA QUINTA	CAMPAMENTOS Y BODEGAS
DÉCIMA SEXTA	OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS
DÉCIMA SÉPTIMA	DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
DÉCIMA OCTAVA	CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
DÉCIMA NOVENA	SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
VIGÉSIMA	SUSPENSIÓN TEMPORAL
VIGÉSIMA PRIMERA	TERMINACIÓN ANTICIPADA
VIGÉSIMA SEGUNDA	RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA"
VIGÉSIMA TERCERA	RELACIONES LABORALES
VIGÉSIMA CUARTA	RESCISIÓN DEL CONTRATO
VIGÉSIMA QUINTA	MODIFICACIONES
VIGÉSIMA SEXTA	CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN
VIGÉSIMA SÉPTIMA	DEL CONFLICTO DE INTERÉS
VIGÉSIMA OCTAVA	DE LA TRANSPARENCIA
VIGÉSIMA NOVENA	DOMICILIOS
TRIGÉSIMA	PREDOMINIO DEL CONTRATO
TRIGÉSIMA PRIMERA	LEGISLACIÓN
TRIGÉSIMA SEGUNDA	JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL, EL MAESTRO FERNANDO MOLINA HERBERT, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA "LE´PECON ARQUITECTOS RESTAURADORES" S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR C. EDEL RANI CONTRERAS VALERA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA", Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES LLAMARÁ "AMBAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. "EL INSTITUTO" DECLARA QUE:

A).- Que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encuentra sectorizado a la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, del Gobierno del Estado de Oaxaca, de conformidad con el artículo 1º del decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea el organismo público descentralizado "Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca", publicado en el periódico oficial de fecha 1 de diciembre de 2004.

B).- "EL INSTITUTO", es la entidad facultada para llevar a cabo la ejecución de obras públicas y prestación de servicios relacionados con las mismas, que se realicen en relación con el patrimonio edificado del Estado de Oaxaca, señalando las bases a que estas deberán sujetarse respecto a su adjudicación y cumplimiento.

C).- Que el Maestro Fernando Molina Herbert, Director General de "EL INSTITUTO", acredita la personalidad con que se ostenta mediante nombramiento expedido a su favor por el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Ingeniero Salomón Jara Cruz, de fecha 05 de diciembre de 2022.

D).- que el Maestro Fernando Molina Herbert, Director General de "EL INSTITUTO", cuenta con facultades para firmar el presente contrato con fundamento en los artículos 3 fracción II, 59 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado vigente, 1º, 2º, fracción i y 4º de la ley de entidades paraestatales del Estado de Oaxaca; 1º, 4º, 16 y 17 fracciones I y IX del decreto por el cual se crea "El Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca", de fecha 01 de diciembre de 2004, publicado en el Periódico Oficial del Estado.

E).- "EL INSTITUTO" tiene establecido su domicilio en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, kilómetro 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 3 Andrés Henestrosa, Nivel 3, Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca, código postal 68270, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.



PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

F).- Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejercerán los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023, el cual fue autorizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante oficio número SF/SPIP/DPIP/AFIE22/005/2023 de fecha 15 de mayo de 2023, asignándole el Número de Obra AFIE22/0055/230236/2023, Programa 201-SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL y Subprograma 02-PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO CON VALOR HISTÓRICO Y ARTÍSTICO, por lo cual, se registrará por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

G).- De conformidad con la fracción II, del artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado con fecha 08 de junio de 2023 a "**LA CONTRATISTA**", a través del procedimiento de: invitación restringida a cuando menos tres contratistas, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demás circunstancias consideradas adecuadas por "**EL INSTITUTO**".

H).- Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:


A).- Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación mexicana, acreditando su personalidad con el testimonio del acta constitutiva número 15680, Volumen número 688, de fecha 21 de junio de 2021, otorgada ante la fe de la persona titular de la Notaría Pública número 104, Lic. Carlos Salomón Velásquez Chagoya, de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, misma que se encuentra inscrita ante el Registro Público de Comercio, con el folio mercantil número N-2021043341, de fecha 23 de junio de 2021 y cuyo objeto social es el estudio, diseño, planeación, contratación, supervisión y ejecución de proyectos de restauración, conservación y rehabilitación integral de inmuebles y monumentos históricos o antiguos; restauración, conservación y recuperación de inmuebles catalogados en centros históricos, entre otros.

B).- El C. EDEL RANI CONTRERAS VALERA, actúa como representante legal de la empresa "**LE´PECON ARQUITECTOS RESTAURADORES**" S.A. DE C.V., acreditándolo con el testimonio de la escritura pública número 15680, Volumen número 688, de fecha 21 de junio de 2021, otorgada ante la fe de la persona titular de la Notaría Pública número 104, Lic. Carlos Salomón Velásquez Chagoya, de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, misma que se encuentra inscrita ante el Registro Público de Comercio, con el folio mercantil número N-2021043341, de fecha 23 de junio de 2021.

C).- El domicilio fiscal se encuentra ubicado en calle B número 206, colonia La Cieneguita, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68127 y goza de los siguientes registros:


1.- Registro Federal de Contribuyentes: LAR2106219KA

 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativo Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtác de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

 Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752

 dirgeneral.inpac@oaxaca.gob.mx

Página 4 de 31





Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

2.- Número de Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: D6867493100

3.- Número de Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: D6867493100

D).- DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que ninguna de las personas socias y/o personas que forman parte de ella, se encuentran en los supuestos enmarcados en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

E).- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación concatenado con el artículo 50-A del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal.

F).- Cuenta con la Opinión Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, por el que se abrogaron las Reglas de carácter general para la obtención del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 22 de septiembre del 2022.

G).- Cuenta con la constancia de situación fiscal del INFONAVIT vigente, conforme a lo indicado en resolución RCA-5789-01/17, tomada en su Sesión Ordinaria número 790, del 25 de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de junio de 2017.

H).- Cuenta con Registro en el Padrón de Contratistas de Obra Pública, a cargo de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones con número de cédula 23-346, expedida con fecha 18 de mayo de 2023.

I).- Es de nacionalidad mexicana y conviene, que en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

J).- Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos, objeto del presente contrato, a fin de considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboración de su propuesta y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relación con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción.

TERCERA. "AMBAS PARTES" DECLARAN QUE:

A).- Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo, lesión, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.





PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

B).- Que de manera recíproca se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades jurídicas con las cuales contratan.

C).- Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa más no limitativa son: presupuesto, programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto, especificaciones técnicas generales y/o particulares, normas de calidad, términos de referencia, bitácora de los trabajos, siendo los instrumentos que vinculan a **"AMBAS PARTES"** en sus derechos y obligaciones.


En términos de lo antes manifestado, **"AMBAS PARTES"** se obligan al tenor de las siguientes:


CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: "EL INSTITUTO" encomienda a **"LA CONTRATISTA"**, la realización de la obra pública denominada: **OAXACA-CAMINA CIRCUITO LA ALHÓNDIGA, "CIRCUITOS DE PRIORIDAD PEATONAL EN ENTORNOS PATRIMONIALES Y TURÍSTICOS"**, trabajos que se realizarán en las siguientes áreas:

1.-	Calle Manuel García Vigil	Entre calle José María Morelos y Avenida Independencia.
2.-	Calle Miguel Hidalgo	Entre calle 20 de Noviembre y calle General Antonio de León.
3.-	Calle Dr. Aurelio Valdivieso	Entre Avenida Independencia y calle Miguel Hidalgo.
4.-	Calle Miguel Hidalgo	Entre calle Dr. Aurelio Valdivieso y calle de Armenta y López.
5.-	Calle Valerio Trujano	Entre calle 20 de Noviembre y calle Ricardo Flores Magón.
6.-	Calle Ricardo Flores Magón	Entre calle Valerio Trujano y calle Las Casas.
7.-	Calle Vicente Guerrero	Entre calle Bustamante y calle de Armenta y López.
8.-	Calle Bustamante	Entre calle Vicente Guerrero y calle Colón.
9.-	Calle Ricardo Flores Magón	Entre calle Las Casas y calle Aldama.
10.-	Calle Bustamante	Entre calle Las Casas y calle Aldama.
11.-	Calle Aldama	Entre calle Bustamante y calle de Armenta y López.
12.-	Calle Aldama	Entre calle Bustamante y calle Ricardo Flores Magón.
13.-	Calle Aldama	Entre calle Ricardo Flores Magón y calle 20 de Noviembre.

Página 6 de 31

 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativo Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

 Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752

 dirgeneral.inpac@oaxaca.gob.mx





PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023


Consistente en los siguientes trabajos:


El Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca tiene programado en el presente ejercicio continuar con proyectos para la conservación y fortalecimiento de infraestructura cultural, por lo que se ejecutará el proyecto denominado OAXACA CAMINA CIRCUITO LA ALHÓNDIGA "CIRCUITOS DE PRIORIDAD PEATONAL EN ENTORNOS PATRIMONIALES Y TURÍSTICOS" en la localidad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el centro histórico de la ciudad declarada como patrimonio cultural de la humanidad, estará enfocado a intervenir el entorno de la zona de monumentos patrimoniales que permitirán la conservación y enaltecimiento de los bienes inmuebles como son el Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO), Paraninfo (Facultad de Derecho), la Catedral Metropolitana, Zócalo (Plaza de Armas), Templo de la Compañía de Jesús, Casa Fuerte, el Palacio de Gobierno, Templo de San Agustín, Parroquia de San Juan de Dios, y la Real Alhóndiga de Antequera, deteniendo el deterioro ocasionado por agentes externos en 13,883.60 m² correspondientes a los siguientes tramos que conforman el circuito García Vigil (entre Morelos e Independencia); Hidalgo (entre Alameda y 20 de Noviembre); Valdivieso (entre Hidalgo e Independencia); Hidalgo (entre Valdivieso y Armenta y López); Trujano (entre Flores Magón y 20 de Noviembre); Flores Magón (entre Trujano y las Casas); Guerrero (entre Bustamante y Armenta y López); Bustamante (entre Guerrero y Colón); Flores Magón (entre las Casas y Aldama); Bustamante (entre las Casas y Aldama); Aldama (entre Bustamante y Flores Magón); Aldama (entre 20 de Noviembre y Flores Magón); Aldama (entre Bustamante y Armenta y López), mediante los siguientes trabajos: 785.80 m² de liberación de tapas de registro, retiro de pintura, integración de resanes en rampas, pavimentos, guarniciones y banquetas, 3,919.32 ml de suministro y aplicación de balizamiento horizontal, señalización y vialeta, 429 pzas de mobiliario (suministro, fabricación y colocación de macetas y biciestacionamiento, control de acceso vehicular y bolardo, suministro y plantación de 750 piezas de vegetación nativa y 13,883.60 m² de trabajos complementarios (rehabilitación de alumbrado y limpiezas) estos trabajos de intervención se ejecutarán con la finalidad de rehabilitar el patrimonio cultural que forma parte de la identidad de los oaxaqueños.

Que **"LA CONTRATISTA"** conoce, para efectos de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, el contenido de los documentos que se enlistan a continuación y que se consideran como reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por **"LA CONTRATISTA"** o las personas representantes de los contratistas, en la presentación y apertura de proposiciones de la presente: invitación restringida a cuando menos tres contratistas.

- 1.- Catálogo de conceptos, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición.
- 2.- Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos o actividades (tratándose de un servicio relacionado con la obra).
- 3.- Planos del proyecto, con especificaciones técnicas generales y particulares, normas de calidad.

Página 7 de 31

 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativo Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

 Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752

 dirgeneral.inpac@oaxaca.gob.mx





PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

Para tales efectos, "LA CONTRATISTA", se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo establecido en los ordenamientos legales señalados en la declaración segunda inciso J) del apartado de Declaraciones.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: "AMBAS PARTES" convienen, que el plazo de ejecución, será de **60 (SESENTA)** días naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el día **13 DE JUNIO DE 2023** y la fecha programada de terminación, el día **11 DE AGOSTO DE 2023**.

Acuerdan "AMBAS PARTES", que el plazo para la ejecución de los trabajos, materia del presente contrato, únicamente podrá modificarse cuando se actualice lo previsto en la **Cláusula Vigésima Quinta**, suspenderse de acuerdo a lo establecido en la **Cláusula Vigésima** o darse por terminado anticipadamente sin responsabilidad para "EL INSTITUTO", cuando se actualice alguno de los supuestos de terminación anticipada prevista en la **Cláusula Vigésima Primera** o que derivado del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de "La Contratista", se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la Cláusula Vigésima Cuarta.


TERCERA.- MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de **\$7, 262,565.65 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N), I.V.A. INCLUIDO**, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposición de "LA CONTRATISTA", incluyendo el impuesto al valor agregado.


CUARTA.- ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "EL INSTITUTO" otorgará, a "LA CONTRATISTA", un anticipo del **30%**, que corresponde a la cantidad de **\$2, 178,769.70 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo, será otorgado a "La Contratista" en una sola exhibición, en un plazo no mayor a 15 días naturales posteriores a la notificación del fallo, siempre y cuando previamente se hubiera entregado la garantía de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 fracción I y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberá mantenerse observancia a lo dispuesto en la **Cláusula Décima fracción I**, del presente Contrato.


El atraso en la entrega del anticipo, imputable a "EL INSTITUTO", será motivo para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, para lo cual, las partes suscribirán el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente. Cuando "LA CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos y condiciones que se estipulan en la **Cláusula Décima**, no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberán iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

Página 8 de 31

 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativo Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

 Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752

 dirgeneral.inpac@oaxaca.gob.mx





Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

"La Contratista" acepta que la amortización del anticipo pactado en la presente cláusula, se sujetará al siguiente procedimiento:

1.- La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen en el Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimación final.

2.- Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión de Contrato, el saldo por aplicar o amortizar, se reintegrará a "EL INSTITUTO" en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "LA CONTRATISTA", la determinación de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicación de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que "LA CONTRATISTA" no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo señalado con anterioridad, deberá pagar intereses conforme al procedimiento establecido, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023 y los cargos se calcularán, sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarán, por días calendario, desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO".

Para garantizar la correcta inversión, exacta aplicación o amortización o devolución total o parcial, del anticipo convenido en esta cláusula y sus accesorios, "LA CONTRATISTA", se obliga a presentar una póliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado I de la Cláusula Décima de este contrato.

Con el objeto de que "EL INSTITUTO" compruebe la correcta aplicación del anticipo, amortización o la devolución total o parcial de mismo, esta podrá solicitar información y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto "LA CONTRATISTA", deberá proporcionar a "EL INSTITUTO", todas las facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicación del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demás documentación de cualquier índole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: "AMBAS PARTES" convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinación del pago de los trabajos, se realizará de acuerdo a lo siguiente:

I.- "LA CONTRATISTA", deberá entregar a la residencia de supervisión de "EL INSTITUTO" la o las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte.



PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

II.- La residencia de supervisión, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar y en su caso autorizar, la estimación de que se trate.

III.- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, **"AMBAS PARTES"**, tendrán un plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de estas diferencias. Si **"AMBAS PARTES"** no llegan a una conciliación, ésta quedará pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación.

IV.- **"EL INSTITUTO"** cubrirá a **"LA CONTRATISTA"**, el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado.

La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la residencia de supervisión de **"EL INSTITUTO"**. La fecha de aceptación, autorización y firma de las estimaciones, deberá asentarse en la bitácora de obra correspondiente.

En caso de que **"LA CONTRATISTA"** no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"LA CONTRATISTA"**, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, **"EL INSTITUTO"** a solicitud de **"LA CONTRATISTA"**, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos, se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"LA CONTRATISTA"**.

En el supuesto de que **"LA CONTRATISTA"** haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de **"LA CONTRATISTA"**, que sean compensadas en la estimación siguiente.

Si **"LA CONTRATISTA"** realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de **"EL INSTITUTO"**, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativo Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752

dirgeneral.inpac@oaxaca.gob.mx

Página 10 de 31



PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: "AMBAS PARTES" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la **cláusula anterior** y cuando así proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la **Cláusula Novena**, se hará en las oficinas de la Unidad Administrativa del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca ubicadas en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270; no obstante, ambas partes convienen que el pago podrá efectuarse mediante transferencia electrónica a **"LA CONTRATISTA"**, para lo cual esta deberá proporcionar todos los datos bancarios necesarios para tal fin a **"EL INSTITUTO"**.

"LA CONTRATISTA", será la única responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SÉPTIMA.-SUBCONTRATACIÓN: "LA CONTRATISTA" no podrá hacer ejecutar los trabajos, de forma completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el **artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante **"EL INSTITUTO"**.

OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO: "LA CONTRATISTA" podrá ceder en forma parcial o total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo ceñirse al siguiente procedimiento:

I.- Dar aviso previo y por escrito a **"EL INSTITUTO"**, en el que se exprese su intención de ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la información necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro.

II.- "EL INSTITUTO" deberá resolver sobre la solicitud de **"LA CONTRATISTA"**, en un término de diez días naturales, contados a partir de la presentación del aviso.


La transferencia de derechos no exenta a **"LA CONTRATISTA"**, de facturar los trabajos que se estimen.


La notificación a **"LA CONTRATISTA"** de la resolución sobre su solicitud de cesión de derechos, deberá hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, deberá notificarse una copia de conocimiento a la Dirección de Obras y a la Unidad Administrativa de **"EL INSTITUTO"**.

"AMBAS PARTES" convienen que en caso de rescisión del presente contrato, los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago:

Página 11 de 31

 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

 Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752

 dirgeneral.inpac@oaxaca.gob.mx



- 1.- Créditos a favor de las personas trabajadoras de **"LA CONTRATISTA"**;
- 2.- Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación;
- 3.- Créditos a favor de **"EL INSTITUTO"**, teniendo preferencia los que resulten de falta de amortización del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a **"LA CONTRATISTA"** y
- 4.- Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: "AMBAS PARTES" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentación de sus propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado.

"AMBAS PARTES" acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado desde las bases para el presente contrato, será el mismo a que se refiere el **artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, de acuerdo a lo siguiente:

a).- El ajuste de costos debe ser solicitado por **"LA CONTRATISTA"**, mediante escrito, debiendo adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos así proceda, dentro de un plazo que no exceda de diez días hábiles.

b).- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los relativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el índice que determine la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los índices que se requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, procederán a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el INEGI, de acuerdo al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

c).- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a **"LA CONTRATISTA"**, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a **"LA CONTRATISTA"**, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.

d).- Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del presente contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato.



e).- El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por **"LA CONTRATISTA"**, en su proposición.

f).- Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la Cláusula Sexta, por lo que respecta a la autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DÉCIMA.- GARANTÍAS: "LA CONTRATISTA" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las siguientes garantías indivisibles:

I.- Garantía de anticipo. Póliza de fianza que asegura la correcta inversión, exacta amortización o devolución del adelanto o anticipo que le sea otorgado por **"EL INSTITUTO"**, en los términos establecidos en la **Cláusula Cuarta** del presente contrato.

Esta fianza tiene que ser entregada por **"LA CONTRATISTA"** a **"EL INSTITUTO"**, con fecha posterior a la fecha del fallo del presente procedimiento, pero invariablemente antes de la firma del presente instrumento, deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), expedida a favor de **"LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA"** Y DE **"EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA"**, a satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, por un valor del cien por ciento, del importe total del anticipo señalado en el primer párrafo de la **Cláusula Cuarta** del presente contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

II.- Garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Póliza de fianza que debe ser entregada por **"LA CONTRATISTA"** a **"EL INSTITUTO"**, con fecha posterior a la fecha del fallo del presente procedimiento, pero invariablemente antes de la firma del presente instrumento, deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), expedida a favor de **"LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA"** Y DE **"EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA"**, a satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, por un valor del diez por ciento, del importe total, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

III.- Garantía de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del **artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, previamente a la recepción de los trabajos materia del presente contrato, **"LA CONTRATISTA"**, se obliga a constituir una fianza, con el objeto de garantizar durante el plazo de doce meses posteriores a la recepción de los trabajos por parte de **"EL INSTITUTO"**, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos y deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), expedida a favor **"LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL**





PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA" Y DE "EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA", a satisfacción de "EL INSTITUTO"

DÉCIMA PRIMERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "EL INSTITUTO" se obliga a poner a disposición de "LA CONTRATISTA", el inmueble en donde habrán de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de "EL INSTITUTO", prorrogará en igual plazo, la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensión de tiempo o no, deberá constar por escrito, el haber sido entregados.

DÉCIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: "LA CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona representante de obra, que será una persona con título profesional en arquitectura o ingeniería y cédula profesional pero deberá obligadamente, contar con experiencia comprobable de 5 años, en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona, representante de obra, deberá tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

"EL INSTITUTO", de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva el derecho de aceptación o remoción de la persona designada como representante de los trabajos, por parte de "LA CONTRATISTA".

"EL INSTITUTO", en términos de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberá designar con antelación al inicio de los trabajos, a una persona servidora pública, que será responsable de la residencia de obra, con título profesional en arquitectura o ingeniería y cédula profesional; pero deberá obligadamente contar con experiencia comprobable de 5 años, en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato.

La persona residente de obra, será responsable de manera enunciativa más no limitativa de: supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato; así como de dar a "LA CONTRATISTA", por escrito, instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con la ejecución de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

"EL INSTITUTO", podrá remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en cualquier momento, previa notificación por escrito a "LA CONTRATISTA", con tres días de anticipación.


"AMBAS PARTES" convienen, que en caso de que "EL INSTITUTO" contrate a un tercero para la supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra, "LA CONTRATISTA" otorgará a esta, las facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo, será responsable, de

Página 14 de 31

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativo Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtác de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752

dirgeneral.inpac@oaxaca.gob.mx





Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los trabajos, **"LA CONTRATISTA"** comunicará a **"EL INSTITUTO"**, sobre la terminación de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde.

"EL INSTITUTO" verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte días siguientes a la comunicación y al efecto, se deberá informar a la **Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública**, con diez días de anticipación: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuará la recepción de los trabajos. De este acto, se levantará acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de **"EL INSTITUTO"**.

La firma del acta entrega recepción, extinguirá los derechos y obligaciones asumidos de **"AMBAS PARTES"** en el contrato; sin embargo, previo a la firma de este, **"LA CONTRATISTA"** deberá acreditar con las constancias expedidas por la autoridad Municipal correspondiente, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberá acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAR o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligación de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

Recibidos físicamente los trabajos, **"AMBAS PARTES"** deberán elaborar, dentro de un plazo de 30 días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo respecto al finiquito o si **"LA CONTRATISTA"** no acude con **"EL INSTITUTO"** para la elaboración del finiquito dentro del plazo indicado, esta última procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"LA CONTRATISTA"**, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de su emisión.

Una vez notificado el resultado del finiquito a **"LA CONTRATISTA"**, ésta tendrá un plazo de 15 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestión alguna, el finiquito se tendrá por aceptado.

Determinado el saldo total, **"EL INSTITUTO"** pondrá a disposición de **"LA CONTRATISTA"**, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.



Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-ÁFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre **"AMBAS PARTES"** y en atención a las características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de **"EL INSTITUTO"**, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operación; en cuyo caso, **"LA CONTRATISTA"** deberá entregar los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, **"LA CONTRATISTA"** se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fracción III de la Cláusula Décima del presente contrato.

Así como no importando la recepción total o parcial de los trabajos, **"LA CONTRATISTA"** se obliga a entregar el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde.

DÉCIMO CUARTA.- SUMINISTROS:

I.- En los casos que proceda y en razón del tipo de obra, **"EL INSTITUTO"** gestionará por su cuenta y proporcionará a **"LA CONTRATISTA"**, lo siguiente:

A).- Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de vía o en su caso Liberación de vías, cruces con vías de ferrocarril o carreteras federales, con línea de comunicación o transmisión o de cualquier propiedad privada.

B).- El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan obstáculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C).- Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafos anteriores, serán pagados directamente por **"EL INSTITUTO"**.

D).- Los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, excepto aquellos que debe suministrar **"LA CONTRATISTA"** en términos del presente contrato, conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos materiales y equipos, serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

II.- A su vez **"LA CONTRATISTA"** se obliga en este aspecto a lo siguiente:

A).- Recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle **"EL INSTITUTO"** para la realización de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalación.

B).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.



Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

C).- Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales y equipos suministrados por **"EL INSTITUTO"**, obligándose también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D).- Devolver bajo su riesgo a **"EL INSTITUTO"**, una vez terminada la obra, los materiales y equipo sobrantes, clasificándolos e inventariándolos convenientemente en comparación con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

E).- Pagar a **"EL INSTITUTO"**, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

DÉCIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalación de campamentos y/o bodegas, se permitirá a **"LA CONTRATISTA"** que utilice, previa autorización por escrito de **"EL INSTITUTO"**, los terrenos disponibles en las cercanías de la obra y que sean propiedad o controlados por **"EL INSTITUTO"**.

"LA CONTRATISTA" podrá utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizará por su cuenta, los arreglos que sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y pagará asimismo, las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, **"LA CONTRATISTA"** someterá a la aprobación de **"EL INSTITUTO"**, la localización de los terrenos que pretende utilizar, la que en su caso, dará la autorización correspondiente.

"LA CONTRATISTA" construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecución de la obra.


Serán propiedad de **"LA CONTRATISTA"**, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo obligación de retirarlos, a la terminación de la obra.


"LA CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, así como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberán descargar en sitios o en forma inconveniente con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminación del agua de la zona.

DÉCIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS:

Página 17 de 31

 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativo Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

 Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752

 dirgeneral.inpac@oaxaca.gob.mx





Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

I.- PROGRAMA: "LA CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de Obra, equipos, materiales y demás programas que se firman por **"AMBAS PARTES"** y se integran como anexos al presente contrato.

II.- CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL.- "LA CONTRATISTA" deberá observar lo establecido en el artículo 51, fracción X Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, referente al porcentaje mínimo de mano de obra local que deberán incorporar en obras públicas o servicios relacionados a ejecutarse en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas o zonas consideradas con cierto grado de marginación, no será menor del cincuenta por ciento de lo requerido.

III.- BITÁCORA: La Bitácora de Obra constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, encomendados con el presente contrato a **"LA CONTRATISTA"**.

"AMBAS PARTES" de manera obligatoria, llevarán la Bitácora de Obra, considerándose como original, la custodiada por el Residente de Obra de **"EL INSTITUTO"**.

En la Bitácora de Obra, deberá constar de manera enunciativa más no limitativa, los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de la obra, el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la información respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, así como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentarán y resolverán, problemas específicos de carácter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciación, hasta la de conclusión.

A).- Se deberá iniciar la Bitácora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, datos generales de **"AMBAS PARTES"**, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y características del sitio donde se desarrollarán, la descripción de los documentos que identifiquen oficialmente al Residente de Obra y en su caso al Supervisor, así como al responsable por parte de **"LA CONTRATISTA"**, quienes serán responsables de realizar los registros en la bitácora, indicando a quién o quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.

B).- Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando el orden establecido.

C).- Las notas deberán manifestarse de manera clara.

D).- Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que corresponda y con la descripción correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, será considerada nula.



Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

E).- Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que dé origen y el cierre de la bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.

F).- Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitácora por las personas interesadas, estas mismas podrán obtener una copia de la bitácora.

G).- Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorándums y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

H).- Las hojas originales y sus copias, deberán estar foliadas y estar referidas al contrato de que se trate.

IV.- **EQUIPO: "LA CONTRATISTA"** se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra pública, que forma parte integrante de este contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realización de la obra.

V.- **Difusión: "LA CONTRATISTA"** se obliga a realizar campaña de difusión del programa del cual proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que será costeadada por esta, con las medidas y datos autorizados por **"EL INSTITUTO"**.

VI.- **RETENCIONES: "LA CONTRATISTA"** acepta que del importe de las estimaciones se le retenga lo siguiente:

A).- **El 0.05% (cinco al millar).** Las contratistas que celebren contratos de Obra Pública o Servicios Relacionados con la Misma con el Estado, pagarán un derecho que servirá para la vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar.

B).- **Impuesto estatal.** De acuerdo a lo establecido en los artículos del 63 al 69 de la Ley Estatal de Hacienda, se retendrá el 3% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrá del importe de sus estimaciones, para lo cual, **"LA CONTRATISTA"** al presentar su facturación para cobro de estimaciones, deberá indicar invariablemente en cada una de las facturas: número de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuará el cargo.

C).- **Derechos por los servicios de supervisión.** las contratistas, que celebren contratos de obra pública o servicios relacionados con el Estado, pagarán y causarán por el importe total de la contratación sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A el 2.5% (dos punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 fracción VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.



Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

D).- Las penas convencionales. Pactadas en la Cláusula Décimo Novena, referente a las sanciones por incumplimiento del Programa y las demás contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se generen y que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, **"EL INSTITUTO"** tenga que retener a **"LA CONTRATISTA"**.

DÉCIMO SÉPTIMA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO:

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, **"AMBAS PARTES"** convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la **Cláusula Décimo Segunda**, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a 10 días hábiles, se procure llegar de común acuerdo, a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen **"AMBAS PARTES"**, deberá constar por escrito, para lo cual, se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. **"AMBAS PARTES"** reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta cláusula, no se refiere al procedimiento de conciliación previsto en la ley de la materia.

DÉCIMO OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fábricas por causas no imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:



Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

A).- Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B).- Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a las personas o bienes de la otra parte.

C).- Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnización alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerá de común acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realización de la obra, las partes están de acuerdo en que "EL INSTITUTO", levantará acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DÉCIMO NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si "LA CONTRATISTA" está ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra aprobados, "EL INSTITUTO" comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada, es menor que el de la que debió realizarse, "EL INSTITUTO" retendrá en total el Cinco al millar de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de "EL INSTITUTO", a título de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "LA CONTRATISTA". Esta pena convencional se determinará únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.



PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

Si "**LA CONTRATISTA**" no concluye la obra en la fecha señalada, también como pena convencional deberá cubrir a "**EL INSTITUTO**", la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacción de "**EL INSTITUTO**", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento a que se refiere el **apartado II de la Cláusula Décima** de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, "**EL INSTITUTO**", podrá exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y en su caso, la aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán en cuenta, las demoras motivadas por causas imputables a "**EL INSTITUTO**", caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "**EL INSTITUTO**", hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que "**EL INSTITUTO**", con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a "**LA CONTRATISTA**", procederá esta, a hacer efectivas las garantías de anticipo y cumplimiento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de treinta días naturales siguientes, a la fecha de notificación de la rescisión o del incumplimiento del contrato.


Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.


VIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: "**EL INSTITUTO**", podrá suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, de acuerdo al **artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

Para tales efectos, "**EL INSTITUTO**" emitirá un escrito, que deberá ser signado de recibido por "**LA CONTRATISTA**", en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del **artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

El presente Contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal.

Página 22 de 31

 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativo Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

 Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752

 dirgeneral.inpac@oaxaca.gob.mx



Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

Quando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a **"EL INSTITUTO"**, ésta pagará a **"LA CONTRATISTA"**, los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en observancia de lo dispuesto por la **fracción I del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

Quando por causa fortuita o fuerza mayor, **"LA CONTRATISTA"** de manera fundada y motivada, considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberá presentar su solicitud formal a la **"EL INSTITUTO"**, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud. En caso de que la **"EL INSTITUTO"** resuelva la no suspensión de los trabajos, **"LA CONTRATISTA"** para suspender la obra, deberá obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la **fracción III y último párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: A partir de lo establecido en el **artículo 58 y fracción I del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, cuando concurren razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la cláusula anterior, se podrá dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

"EL INSTITUTO", deberá comunicar por escrito a **"LA CONTRATISTA"**, la terminación anticipada del contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por **"EL INSTITUTO"**, la terminación anticipada del Contrato, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de **"LA CONTRATISTA"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público.

Quando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **"LA CONTRATISTA"** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberá presentar solicitud por escrito a **"EL INSTITUTO"**, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la misma pero si **"EL INSTITUTO"**, en caso de negativa, será necesario que **"LA CONTRATISTA"**, obtenga de la autoridad judicial, la declaratoria correspondiente.

Quando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, **"EL INSTITUTO"** pagará a **"LA CONTRATISTA"**, los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.





Habr  lugar a la terminaci n anticipada del Contrato por mutuo consentimiento de **"AMBAS PARTES"**, cuando as  lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIG SIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA": **"LA CONTRATISTA"** se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen en la propuesta de este Contrato y a que la realizaci n de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se efect en a satisfacci n de **"EL INSTITUTO"**; as  como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los da os y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a **"EL INSTITUTO"** o a terceros, en cuyo caso, se har  efectiva la garant a se alada en el **apartado III de la Cl usula D cima** de este contrato.

Es facultad de **"EL INSTITUTO"**, realizar la inspecci n de todos los materiales que vayan a usarse en la realizaci n de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisici n o de fabricaci n.

As  mismo, en virtud de que **"LA CONTRATISTA"** es la  nica responsable de la ejecuci n de los trabajos, deber  sujetarse a todos los reglamentos y  rdenes de las autoridades competentes en materia de construcci n, seguridad, uso de la v a p blica, protecci n ecol gica y de medio ambiente, que rijan en el  mbito federal, estatal y municipal, as  como a las instrucciones que al efecto le se ale **"EL INSTITUTO"**. Las responsabilidades por da os y perjuicios que resulten por su inobservancia, ser n a cargo de **"LA CONTRATISTA"**.

"AMBAS PARTES" reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de **"EL INSTITUTO"**, para exigir a **"LA CONTRATISTA"**, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizaci n que corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garant as constituidas conforme a este contrato.

VIG SIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES: **"LA CONTRATISTA"**, como empresario y patr n del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, ser  la  nica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y dem s ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo mismo, conviene en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de **"EL INSTITUTO"**, en relaci n con los trabajos objeto de este Contrato.

VIG SIMA CUARTA.- RESCISI N ADMINISTRATIVA: **"EL INSTITUTO"** podr , en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el **art culo 58 y fracci n II del art culo 59 de la Ley de Obras P blicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.





PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

Procederá la rescisión administrativa, cuando **"LA CONTRATISTA"** se ubique en alguno de los siguientes supuestos:

- A).- Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
- B).- No inicie los trabajos en la fecha pactada;
- C).- Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, así como cuando no repare o reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construcción o normas de calidad;
- D).- Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o cualquiera otra figura análoga;
- E).- Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demás prestaciones de carácter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAR, etc.), y que con motivo de estas se generen discrepancias durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma;
- F).- Cuando durante el periodo de la ejecución de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato;
- G).- Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorización gubernamental necesaria para la ejecución de los trabajos;
- H).- Cuando sin autorización expresa por parte de **"EL INSTITUTO"**, ceda o transfiera sus obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;
- I).- Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones así como de los requerimientos normativos necesarios, por falta de prevención y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a causa de este, perdiere la vida. En este supuesto específico, **"EL INSTITUTO"**, podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de **"LA CONTRATISTA"** y
- J).- Cuando con motivo de la ejecución de los trabajos, **"LA CONTRATISTA"** incurra en delitos ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y protección ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensión, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma.

Cuando **"EL INSTITUTO"** determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

Página 25 de 31



Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativo Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Talixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.



Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752



dirgeneral.inpac@oaxaca.gob.mx



I.- **"EL INSTITUTO"** comunicará por escrito a **"LA CONTRATISTA"**, la rescisión del contrato, a fin de que ésta, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de **"LA CONTRATISTA"**, **"EL INSTITUTO"** resolverá y notificará a esta su determinación, dentro de los quince días hábiles siguientes.

III.- Cumplido lo anterior, **"EL INSTITUTO"** podrá exigirle a **"LA CONTRATISTA"**, el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, incluida, notificarle su decisión de rescindir administrativamente el presente Contrato.

Una vez que se comunique a **"LA CONTRATISTA"**, el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, **"EL INSTITUTO"**, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de **"LA CONTRATISTA"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentándose las causas que motivaron la rescisión. Dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público.

"LA CONTRATISTA" estará obligada, a devolver a **"EL INSTITUTO"**, en un plazo de diez días naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que **"EL INSTITUTO"** le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en la cláusula **Décimo Novena**, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, **"AMBAS PARTES"** convienen en que, **"EL INSTITUTO"** procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, desde el inicio de dicha rescisión y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito, deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a **"LA CONTRATISTA"**.

VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: **"AMBAS PARTES"** convienen que, cualquier modificación a este Contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito, mediante la celebración del convenio adicional correspondiente.

Cuando a juicio de **"EL INSTITUTO"**, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, le solicitará a **"LA CONTRATISTA"**, su ejecución y esta se compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente forma:



Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

A).- Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

I.- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, **"EL INSTITUTO"**, estará facultada para ordenar a **"LA CONTRATISTA"**, su ejecución, y esta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

II.- Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el Contrato, se considerará factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos en el Contrato, y se procederá a determinar los nuevos con la intervención de **"LA CONTRATISTA"**, quien quedará obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

III.- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores, **"EL INSTITUTO"** aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, **"LA CONTRATISTA"**, estará obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

IV.- Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fracción anterior, **"LA CONTRATISTA"** a requerimiento de **"EL INSTITUTO"** y dentro del plazo que se señale, someterá a su consideración, los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en el entendido de que para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinación de los del Contrato; resolviendo **"EL INSTITUTO"**, en un plazo no mayor de treinta días.

Si **"AMBAS PARTES"** llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, **"LA CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a estos.

No se otorgarán anticipos para los convenios adicionales que se celebren.

VIGÉSIMA SEXTA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: Durante la ejecución del Contrato, **"AMBAS PARTES"** se conducirán con apego a los principios que establece el **artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 5 de la Ley General del Sistema Anticorrupción, artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción** y se obligan a denunciar los actos de corrupción de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirán con lo establecido en las leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de París, Francia, el 17 de diciembre de 1997.



Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

En caso que **"LA CONTRATISTA"** incurra en cualquiera de los actos señalados en los artículos 108 del Código Fiscal de la Federación; artículo 1 fracciones I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en relación al Título Décimo, Capítulo I y II del Código Penal Federal; 400 y 400 Bis del Código Penal Federal, relacionado con el artículo 2 fracción I de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; así como lo previsto en el Título Octavo Delitos por Hechos de Corrupción, Capítulo I al VII del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y no cometan faltas administrativas previstas en el Título Tercero de las Faltas Administrativas de los Servidores Públicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, **Capítulos del I al III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas**, decretado en resolución de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, **"EL INSTITUTO"**, podrá optar por la rescisión administrativa del contrato.

"LA CONTRATISTA" acuerda que durante la ejecución del Contrato, no ofrecerá, prometerá o dará por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, **"AMBAS PARTES"** se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno de la siguiente forma:

A).- "LA CONTRATISTA" se obliga a lo siguiente:

I.- Vigilar que sus empleados, personas físicas o morales a quienes les delegue una cesión de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados.

II.- Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que **"EL INSTITUTO"**, le haya brindado para la realización de los trabajos.

III.- Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de los trabajos.

IV.- Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de **"EL INSTITUTO"**, la sociedad o la nación.

V.- Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los servidores públicos de **"EL INSTITUTO"**, con el fin de obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

VI.- Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos.



PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

VII.- Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros.

B).- "EL INSTITUTO" se obliga a lo siguiente:

I.- Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su actividad intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

II.- Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de las obras con ética.

III.- Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

IV.- Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras públicas, cualquier tipo de compensación que pudiera favorecer a "LA CONTRATISTA" u otorgarle ventajas impropias.

V.- Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos.


VI.- Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.


VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DEL CONFLICTO DE INTERÉS: Durante la ejecución de los trabajos, "LA CONTRATISTA" estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situación en la que la ejecución objetiva e imparcial del Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de carácter económico, vínculos familiares o afectivos, relaciones políticas o personales o cualquier otro motivo de interés en común.

Durante la vigencia del presente Contrato, "LA CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL INSTITUTO" de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que a su vez, "EL INSTITUTO" comunique dicha situación a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

"LA CONTRATISTA" tomará las medidas que resulten necesarias para resolver la situación presentada y "EL INSTITUTO" por su parte, estará facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y en su caso, podrá exigir la adopción de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En este tenor, "LA CONTRATISTA" se compromete a no buscar ni aceptar en ningún momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Página 29 de 31

 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativo Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

 Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752

 dirgeneral.inpac@oaxaca.gob.mx



Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

Adicionalmente, **"LA CONTRATISTA"** se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo, **"LA CONTRATISTA"**, deberá hacer extensivas las obligaciones aquí descritas, a las personas físicas y morales a las que se les cedió el derecho de cobro.

Previo a la celebración del presente Contrato, **"EL INSTITUTO"** se cercioró que el particular no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGÉSIMA OCTAVA. - DE LA TRANSPARENCIA: **"EL INSTITUTO"** se obliga a poner a disposición del público en general y mantener actualizada la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), CompraNet y demás portales electrónicos, con la información a la que se refiere la **fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

VIGÉSIMA NOVENA.- DOMICILIOS: Para todos los efectos relacionados con el presente Contrato, **"AMBAS PARTES"** señalan como sus domicilios y correos electrónicos para oír y recibir todo tipo de notificaciones y acuerdos, los siguientes:

● **"LA CONTRATISTA":**

CALLE B NÚMERO 206, COLONIA LA CIENEGUITA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68127, CORREO ELECTRÓNICO: lepecon.direccion@gmail.com

● **"EL INSTITUTO":**

CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA-ISTMO KM. 11.5 CIUDAD ADMINISTRATIVA, EDIFICIO 3 ANDRÉS HENESTROSA, NIVEL 3, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, CÓDIGO POSTAL 68270, CORREO ELECTRÓNICO: dirgeneral.inpac@oaxaca.gob.mx

"LA CONTRATISTA" se obliga a comunicar a **"EL INSTITUTO"** por escrito físico, cualquier modificación o cambio de domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito, **"EL INSTITUTO"** efectuará las notificaciones aún las de carácter personal, en el domicilio señalado originalmente, así como por medio de cédula que será fijada por tres días en lugar visible de las oficinas de **"EL INSTITUTO"**.

TRIGÉSIMA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO: **"AMBAS PARTES"** convienen que, en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado.

TRIGÉSIMA. PRIMERA. - LEGISLACIÓN: **"AMBAS PARTES"** se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.



PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Contrato No. INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023

No. de procedimiento: INPAC/IRTC/001/2023

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, **"AMBAS PARTES"** se someten a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, **"LA CONTRATISTA"** renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGÉSIMA TERCERA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En términos de los artículos 5, fracción VI y 6, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, "Ambas Partes" convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa más no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos

Leído que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por **"AMBAS PARTES"**, se firma el presente por triplicado en el Municipio de Tlaxiact de Cabrera, Oaxaca, a **DOCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.**

LAS PARTES

"EL INSTITUTO"

"EL CONTRATISTA"

MTRO. FERNANDO MOLINA HERBERT
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL
PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE
OAXACA

C. EDEL RANI CONTRERAS VALERA
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA
"LE´PECON ARQUITECTOS
RESTAURADORES" S.A. DE C.V.

TESTIGOS

ARQ. MIRIAM BERENICE CANSECO LÓPEZ
DIRECTORA DE OBRAS DEL INSTITUTO
DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL
ESTADO DE OAXACA

C.P. EDGAR URBINA CHÁVEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

Revisó:

LIC. JOSÉ ALBERTO REYES ARREDONDO
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL INSTITUTO DEL
PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

El presente Contrato se revisa en cuanto hace a sus aspectos jurídicos, siendo que en lo que respecta a la veracidad de la información referente a aspectos presupuestales, financieros, técnicos u operativos no se avalan por no ser de su competencia.

La presente hoja de firmas, corresponde al Contrato de Obra Pública número: INPAC/001/DG/UJ/IRTC-AFIE22/2023, celebrado con fecha 12 de junio del año 2023, para llevar a cabo la contratación de la obra pública denominada: (OAXACA CAMINA CIRCUITO LA ALHÓNDIGA, "CIRCUITOS DE PRIORIDAD PEATONAL EN ENTORNOS PATRIMONIALES Y TURÍSTICOS").

Página 31 de 31

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativo Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlaxiact de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752

dirgeneral.inpac@oaxaca.gob.mx