



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD

628


MEMORÁNDUM

UP/268/2023.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; noviembre 22 de 2023.

L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

PSTE. LCP. MIGUEL GARCÍA ATECAS.  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.  
EDIFICIO.



**RECIBIDO**  
05 DIC 2023  
*[Handwritten signature]*

Recibió: *[Handwritten signature]*

Con base en la tarjeta informativa del área de Supervisión de Obras, de fecha 21 de noviembre del año en curso, donde informa de 3 obras que no proceden sus metas con las investigaciones de campo realizadas, las cuales fueron autorizadas por la Secretaría de Finanzas, con los oficios números: SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1602/2023, SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1603/2023 y SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1702/2023, con fechas 10 de noviembre los dos primeros y 13 de noviembre, el tercero, del año en curso, respectivamente, se hace del conocimiento que esta Unidad a mi cargo, realizará el trámite del cambio de meta de una de ellas y de la cancelación definitiva de 2 de ellas, como se indica en el cuadro siguiente:


No.	OFICIO No.	NOMBRE DE LA ESCUELA	UBICACIÓN	FOLIO:	SOLICITUD
1	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1602/2023	EP. BENITO JUÁREZ	SAN CARLOS YAUTEPEC	108	SE CANCELA POR CAMBIO DE META DE UN AULA A REPARACIONES <i>u219</i>
2	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1603/2023	EP. EL ÚLTIMO AZTECA	SAN BALTAZAR CHIVAGUELA	107	SE CANCELA DEFINITIVAMENTE POR PROBLEMAS LEGALES DEL TERRENO <i>u213</i>
3	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1702/2023	EP. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	SANTA MARÍA CHIMALAPA	106	SE CANCELA DEFINITIVAMENTE POR FALTA DE ESPACIO EN EL TERRENO <i>u217</i>

Del mismo modo, se hace de conocimiento que una vez obtenidos los oficios se les turnarán a las áreas correspondientes.

Sin otro particular, me reitero de usted.

ATENTAMENTE

*[Handwritten signature]*  
LIC. ALFONSINA PÉREZ ARISTA.  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE OBRAS.



Copias:

- L.A.E. Mónica Avendaño Ramos. - Jefa de la Unidad Recursos Humanos y Financieros. - Para su conocimiento.
- Lic. Héctor E. Tomas Yescas. - Encargado del Departamento de Control Financiero de Obras- Mismo fin.
- Expediente y Minutario.

APA/hmg\*

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutado : (951) 5020173  
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

*[Handwritten mark]*