



147

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

SEDAPA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 19 FEB 2019
 HORA: 10:10
 ANEXOS: Original y el reverso.

NÚMERO: SEDAPA/U.T./0035/2019
 ASUNTO: SE ENVÍA COMPROBACIÓN DE ORGANIZACIÓN COIVO

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 18 de Febrero de 2019

LIC. ÁNGEL ARTURO BACA PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE

En seguimiento a la integración del expediente de la obra Construcción de Infraestructura Agrícola: Bordos, autorizado mediante oficio SF/SPIP/DPIP/FISE/2265/2018, promovido por la Organización COIVO, me permito enviar a Usted, documentación original de la comprobación de las obras en las localidades de San Juan Monteflor, municipio de San Juan Tamazola y Rincón de Tlapacoyan, municipio de Santa Ana Tlapacoyan, lo anterior para los efectos que considere procedentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
 SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
 "EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

ING. DIEGO CABRERA CARREÓN
 JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA

UNIDAD TÉCNICA

SEDAPA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 19 FEB 2019
 HORA: 10:34

C.c.p.- M.C. Carlos Grau López.- Titular de SEDAPA.- Para su superior conocimiento.
 Exp. y mín.
 DCC/wnas



www.mexico.gov.mx

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE TLAPACOYAN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SE REUNIERON LOS CC. ENRRIQUE ARGUELLES LAUREANO, JAIME DANIEL LOPEZ BARRIOS, JOSE ARGUELLES ARGUELLES, FRANCISCO CRUZ CRUZ, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

ORDEN DEL DÍA .

SEGUNDO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

SEGUNDO: LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA.

CON EL OBJETO DE HACER DE CONOCIMIENTO A LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE TLAPACOYÁN, LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN SF/SPIP/DPIP/FISE/2265/2018, LA TERMINACIÓN, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO COMO SE INDICA EN LA DESCRIPCIÓN DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA REALIZADA. DENOMINADA, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: BORDOS.TLAPACOYAN CON NÚMERO DE OBRA FISE/2265-2/2018.

SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA. QUEDANDO COMO RESPONSABLES DE LA OBRA Y/O ACCIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA, LOS C.C. ENRRIQUE ARGUELLES LAUREANO, JAIME DANIEL LOPEZ BARRIOS, JOSE ARGUELLES ARGUELLES, FRANCISCO CRUZ CRUZ.

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA DE INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO


C. ENRRIQUE ARGUELLES LAUREANO

PRESIDENTE


C. JAIME DANIEL LOPEZ BARRIOS

SECRETARIO


C. JOSE ARGUELLES ARGUELLES.

TESORERO


C. FRANCISCO CRUZ CRUZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


AUTORIDAD MUNICIPAL Y/O REPRESENTANTE AGRARIO
FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AGENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAPACOYAN
C. P. Santa Ana
17 de Diciembre
2018
Dpto. Tlaxiaco Oax.
2017-2019


DAMOS FE

No.	NOMBRE(S) Y APELLIDOS	FIRMA
1	ENRRIQUE ARGUELLES LAUREANO.	Enrique Arguelles
2	JAIME DANIEL LOPEZ BARRIOS.	JDL
3	JOSE ARGUELLES ARGUELLES.	Jose Arguelles
4	FRANCISCO CRUZ CRUZ.	Francisco Cruz
5	NERI GOMEZ CRUZ	Neri Gomez
6	ALEJANDRO SANTOS GARCIA	Alejandro Santos
7	OFELIO CANSECO IBAÑEZ	Ofelio Canseco
8	ISNARDO RAMIREZ GOMEZ	Isnardo Ramirez
9	JUAN PAYO IBAÑEZ	Juan Payo
10	MODESTO REYES IBAÑEZ	Modesto Reyes
11	FLORENCIO CATELLAS NOS DIAZ	Florencio Catellas
12	ARELY DIAZ CELAYA	Arely Diaz C
13	ISAAC HERNANDEZ IBAÑEZ	Isaac Hernandez
14	NICASIO CASTELLANOS GOMEZ	Nicasio Castellanos
15	EUTEMIO IBAÑEZ PAYO	Eutemio Francisco Rodriguez
16	BLAS PEREZ RICARDEZ	Blas Perez R.
17	ANGEL RODRIGUEZ CANSECO	Angel Rodriguez C.
18	PORFIRIO LOPEZ GIL	Porfirio Lopez



Francisco Rodríguez-R.

MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y PLANEACIÓN
CALLE DE LA UNIÓN, OAX.
6617-2019



Francisco Rodriguez D.

2019