

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

COMITÉ EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS EN EL DECRETO NÚMERO 809 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.

12 de mayo de 2020

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 12:00 horas del día 12 de mayo del año 2020, se reúnen por vía remota en videoconferencia a través de la plataforma Zoom, los ciudadanos que a continuación se señalan: **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas; **Ingeniero Jorge Toledo Luis**, Coordinador General del COPLADE; **Maestro José Ángel Díaz Navarro**, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; **Maestro Javier Lazcano Vargas**, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable; **Actuario José Germán Espinosa Santibáñez**, Secretario de Administración; **Licenciado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva**, Director General de la Comisión Estatal del Agua; **Ingeniero David Mayrén Carrasco**, Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, **Diputada Griselda Sosa Vásquez**, Representante del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; **Arquitecta Yvonne Denisse Arandia Valencia**, Representante de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros del Estado; **Contador Público Jesús Carlos Patricio Guzmán Gardeazabal**, Representante de las Cámaras Empresariales del Estado; **Maestra Nydia Delhi Mata Sánchez**, Representante de la Sociedad Civil; **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo; y los servidores públicos invitados a esta reunión, la **Licenciada Mariana Erandi Nassar Piñeyro**, Secretaria de Movilidad (SEMOVI); el **Licenciado Samuel Gurrión Matías**, Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESOS); la **Ingeniera Laura Vignón Carreño**, Directora General de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO); el **Licenciado Rodrigo Arnaud Bello**, Director General del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad (IODEMC); el **Licenciado Eduardo José Herrerías López**, Director General de Tecnologías e Innovación Digital (DGTID), el **Licenciado Rubén Adrián Noriega Cornejo**, Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas; y el **Licenciado Jorge Antonio Hidalgo Tirado**, Subsecretario de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, con el objeto de participar en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo de Seguimiento al ejercicio de los recursos destinados a los proyectos de inversión pública autorizados en el Decreto Número 809 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de conformidad con lo establecido por los artículos 1º, 5º, 6º, 8º, 23º, 28º y 30º del Decreto por el que se crea este mismo Comité, la cual se lleva a cabo bajo el siguiente: -----

----- ORDEN DEL DÍA: -----

- I. **Bienvenida a cargo del Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón, Secretario de Finanzas.**
- II. **Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.** -----
- III. **Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día de la Sesión.** -----
- IV. **Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Anterior.** -----
- V. **Solicitudes formuladas al Comité y presentación de proyectos para seguimiento por parte de la Secretaría Técnica.** -----
- VI. **Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) puestos a consideración por parte de las instituciones ejecutoras.** -----
-
- VII. **Asuntos Generales. Recomendaciones, requerimientos y exhortos a las instituciones ejecutoras del gasto.** -----
- VIII. **Intervención del Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón, Secretario de Finanzas.** -----
- IX. **Clausura de la Sesión.** -----

----- DESARROLLO DE LA SESIÓN -----

I. **Bienvenida a cargo del Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón, Secretario de Finanzas.**

En uso de la voz el **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas, tiene a bien iniciar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo de Seguimiento, para lo cual agradece la presencia de todos sus integrantes y les da la más cordial bienvenida vía remota, cumpliendo así con todas las disposiciones emitidas tanto en el orden federal y estatal debido a la contingencia sanitaria que continúa en el país y en el estado, da la bienvenida a la **Diputada Griselda Sosa Vásquez**, Representante de la H. Cámara de Diputados; da la bienvenida a los Secretarios integrantes del Gabinete; da la bienvenida al **Contador Público Jesús Carlos Patricio Guzmán Gardeazabal**, Representante de las Cámaras Empresariales; de igual forma a los representantes de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, y de la academia del estado; por lo que da continuidad con el siguiente punto del orden del día. -----

II. **Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.**

Siguiendo con el uso de la palabra, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico, informa a todos los integrantes del Comité Ejecutivo de Seguimiento que el **Maestro Alejandro Murat Hinojosa**, C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y Presidente de este Comité, no va poder estar presente por esta ocasión y ha decidido que el **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas, presida esta sesión como Presidente Suplente. Acto seguido procede a nombrar a cada uno de los integrantes de este Comité Ejecutivo de Seguimiento conforme al artículo 5º y 14º fracción VII del Decreto de Creación del mismo, y verifica que exista Quórum Legal para iniciar con esta Segunda Sesión Ordinaria. --

En seguida, comunica al **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas y Presidente Suplente del Comité, la existencia del Quórum Legal para sesionar conforme lo establece el artículo 28 del Decreto que crea este Comité Ejecutivo; encontrándose presentes el resto de sus integrantes y por lo cual serán legales y válidos los acuerdos que resulten de esta reunión. -----

III. **Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día de la Sesión.**

El **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas y Presidente Suplente del Comité, procede a dar lectura a la propuesta de Orden del Día de la Sesión, la cual es aprobada por unanimidad de todos los integrantes, así que continúa con el siguiente punto del Orden del Día. -----

IV. **Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Anterior.**

Para este punto del Orden del Día, solicita al **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico, que sirva someter a consideración por parte de los integrantes de este órgano colegiado, la aprobación del Acta de la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo de Seguimiento, realizada el pasado 7 de abril del 2020. -----

El **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico, en uso de la palabra, refiere que proyecto de acta de la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria del día 7 de abril del presente año, fue enviada a todos los integrantes el día martes 14 de abril por correo electrónico,

para recoger sus amables comentarios y observaciones, la cual fue remitida nuevamente a todos los integrantes de este Comité, el lunes 11 de mayo por correo electrónico, junto con la convocatoria de esta sesión y la propuesta de orden del día. Por tal motivo, solicita a todos los integrantes, autorizar la dispensa de la lectura del acta por economía de tiempo durante la sesión, y en caso de no haber ninguna observación adicional, sirvan aprobar el acta refiriendo el sentido de su voto. Acto seguido se aprueba por unanimidad de todos los presentes y se autoriza emitir el siguiente: -----

Acuerdo No. CES-002-120520-001:

“Se autoriza la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba el Acta de la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria llevada a cabo el martes 7 de abril del año 2020, ACTA CES-001-070420, por vía remota, y por unanimidad de votos de todos los integrantes.” -----

V. Solicitudes formuladas al Comité y presentación de proyectos para seguimiento por parte de la Secretaría Técnica.

Para este punto del orden del día, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité, da cuenta a todos los integrantes del Comité que se integraron y recibieron por parte de la Secretaría Técnica un total de 25 proyectos de inversión pública de la bolsa principal que representan un monto de inversión de 573.1 millones de pesos, correspondientes a 8 instituciones ejecutoras a saber a continuación (anexo): -----

EJECUTOR	Grupo 2 (En BPIP o Registro BPIP)	
	Expedientes de PIP	Monto (mdp)
CAO	9	\$ 237.1
CEA	3	\$ 24.4
IODEMC	2	\$ 35.0
SAPAO	2	\$ 50.7
SEFIN DGTID	1	\$ 50.0
SEMAEDES	2	\$ 24.1
SEMOVI	1	\$ 107.6
SINFRA	5	\$ 44.2
Total general	25	\$ 573.1

A continuación, el Maestro **Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas y Presidente Suplente del Comité, le solicita al **Maestro Javier Lazcano Vargas**, Secretario de SINFRA, que describa los proyectos que se están presentando para iniciar su instrumentación, y los tiempos de la implementación, señalando que es una primera cartera de proyectos, de los más de 100 proyectos que constituye este financiamiento por 3,500 millones de pesos que el Gobernador pidió iniciar, y que en las próximas semanas estará haciendo un despliegue. Posteriormente, solicitó que el Subsecretario de Egresos, Contabilidad y Tesorería, **Lic. Jorge Antonio Hidalgo Tirado** comente de los tiempos de la disposición de los créditos que se tienen con Santander y Banobrás. -----

Al hacer uso de la palabra, el **Maestro Javier Lazcano Vargas**, Secretario de SINFRA, refiere que derivado del contexto que guarda el presupuesto de la federación para proyectos de infraestructura y proyectos estratégicos para el estado, se llegó a este reequilibrio, esta reconfiguración de la cartera de proyectos de infraestructura, y en los próximos meses se lleven a ejecución eficaz y eficiente, dado el impacto que tiene en materia de infraestructura social, infraestructura en servicios básicos, y proyectos de alta relevancia, medio ambiente y otros que tienen que ver con temas culturales y por supuesto, de infraestructura carretera. Destacó que vale la pena comentar también, de la primera cartera, que dará más detalle el Subsecretario Hidalgo, pues ya se empezó con la ejecución de los procesos correspondientes a las primeras 41 obras que representan más o menos el 20% del monto total de la deuda de los 3,500 millones de pesos, por lo que la Secretaría de la Infraestructura con las demás ejecutoras, iniciarán los procesos correspondientes para la ejecución. -----

A continuación, el **Licenciado Jorge Antonio Hidalgo Tirado**, Subsecretario de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, hace uso de la palabra para mencionar que, los 41 proyectos ya pueden empezar su proceso de contratación bajo la Ley de Obra Pública, con eso, tendremos la primera disposición del crédito antes del 20 de junio; con este segundo lote que se aprueba el día de hoy, afectaríamos el primer crédito de Santander por 1,000 millones casi en su totalidad, el segundo crédito de Banobras por 137 millones para la contratación de obra, y en los siguientes comités pasaríamos al tercer crédito que tenemos de 363 millones con Banobras que tiene una vida de 24 meses para su ejecución; a partir del 9 de julio estaremos en posición de afectar el crédito de 2,000 millones también con Banobras, con esto ya vamos en ruta de un ejercicio ya de 1,000 millones sobre 3,500 millones que el H. Congreso tuvo a bien autorizar. ---

De esta manera, los integrantes del Comité Ejecutivo de Seguimiento autorizan emitir el siguiente:

Acuerdo No. CES-002-120520-002:


“Se dan por enterado todos los integrantes del Comité Ejecutivo de Seguimiento, que se registraron ante la Secretaría Técnica del mismo, un total de 25 expedientes técnicos de proyectos de infraestructura por parte de 8 instituciones ejecutoras (CAO, CEA, IODEMC, SAPAO, SEFIN DGTID, SINFRA, SEMAEDESO y SEMOVI), que representan un monto de 573.1 millones de pesos, conforme lo establece el artículo 40 y 41 del Decreto de creación, con el propósito de iniciar la ejecución de estos proyectos de inversión pública (2° Grupo de PIP).” -----

Acto seguido, el **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas y Presidente Suplente del Comité, le solicita al **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico, que continúe con el siguiente punto del orden del día. -----

VI. **Seguimiento de los PIP puestos a consideración por parte de las instituciones ejecutoras.**

El **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento, en uso de la palabra, informa a los integrantes que hasta el día de ayer, 11 de mayo del presente año, del primer bloque de 41 expedientes de proyectos presentados ante este Comité Ejecutivo el 7 de abril pasado, que representan un monto de \$618,420,030.95 pesos, de los cuales se han autorizado a través del Banco de Proyectos de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas un total de 37 proyectos por un monto de \$492,193,550.56 pesos que representa un 79.6% de la

inversión presentada. Hay 4 proyectos que aun esperan su autorización de los cuáles 1 corresponde a CAO (Reconstrucción de la margen izquierda del Río Atoyac) y 3 proyectos a CEA (Ampliación del Sistema de Agua en Juchitán de Zaragoza y las Rehabilitaciones de los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec y Zimatlán de Álvarez), y que todos en su conjunto representan \$126,226,480.39 pesos (20.4%). De estos 37 proyectos se están preparando los correspondientes procesos de contratación y es probable que en los próximos días se emitan las bases de licitación respectivas. DE manera esquemática, el avance de los PIP es el siguiente: -----



Acto seguido el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento, pregunta a los titulares de la Secretaría de las Infraestructuras y demás dependencias ejecutoras si tienen algún comentario sobre este punto, a lo cual responden algunos titulares de las instituciones ejecutoras que están coordinados con SEFIN, SINFRA y SCTG para continuar y concluir con los procesos de autorización y licitación de los proyectos presentados ante este Comité de Seguimiento. -----

VII. **Asuntos Generales. Recomendaciones, requerimientos y exhortos a las instituciones ejecutoras del gasto.**

Respecto a este punto del Orden del Día, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento, se refiere a que este espacio es para cualquier recomendación o requerimiento que tenga algún integrante al resto de los integrantes, a lo cual el **Maestro José Ángel Díaz Navarro**, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pide el uso de la palabra. -----

A continuación, en uso de la voz, el **Maestro José Ángel Díaz Navarro**, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, refiere que tiene un grupo de trabajo que lo que hace, de acuerdo a la normatividad, es revisar las bases de licitación antes de su publicación, como se hace en todos los esquemas licitatorios, entonces se pone a las órdenes, para poder coordinarse con las ejecutoras. -----

Por tal motivo, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento, agradece al **Maestro José Ángel Díaz Navarro**, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, su comentario y participación, y le informa al **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas y Presidente Suplente del Comité, que el Orden del Día ha sido desahogado para que proceda, si así lo considera, a dar un mensaje y a clausurar esta Segunda Sesión Ordinaria. -----

VIII. Intervención del Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón, Secretario de Finanzas.

En uso de la palabra, el **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas y Presidente Suplente del Comité, agradece a todos, menciona que en las siguientes semanas se dará seguimiento a la implementación de los proyectos; le da la bienvenida al nuevo titular de la Comisión Estatal del Agua, **Licenciado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva**, que se integró a este Comité, que cuenta con todo el apoyo para poder echar andar todos los proyectos que caen dentro de la materia hidráulica; dijo que es un importante monto de diversos proyectos que se estarán implementando a lo largo y ancho de todas las regiones de la entidad. -----


A continuación, el **Licenciado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva**, Director General de la Comisión Estatal del Agua, solicita el uso de la palabra para agradecer las llamadas que le han hecho, los comentarios, y se pone a las órdenes de todos. -----

IX. Clausura de la Sesión

Finalmente, en uso de la voz, el **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas y Presidente Suplente del Comité, agradece a todos y les envía un saludo de parte del Señor Gobernador, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida esta Segunda Sesión Ordinaria y se procede a clausurarla, siendo las 12:24 horas del mismo día de su inicio, rubricando al margen de cada hoja y firmando al calce de conformidad, los que en ella intervinieron. -----

INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS EN EL DECRETO NÚMERO 809 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.

Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón
Secretario de Finanzas y Presidente Suplente



Ing. Jorge Toledo Luis
Coordinador General del COPLADE

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental



Mtro. Javier Lazcano Vargas
Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable



Act. José Germán Espinosa Santibáñez
Secretario de Administración



Lic. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva
Director General de la Comisión Estatal del Agua




Ing. David Miguel Mayrén Carrasco
Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca

Dip. Griselda Sosa Vásquez
Representante del H. Congreso del Estado de Oaxaca



Arq. Yvonne Denisse Arandia Valencia
Representante de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros del Estado



C.P. Jesús Carlos Patricio Guzmán Gardeazabal
Representante de las Cámaras Empresariales del Estado



Mtra. Nydia Delhi Mata Sánchez
Representante de la Sociedad Civil

Mtro. Sergio Rafael Vera Díaz 
Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento

SERVIDORES PÚBLICOS INVITADOS A LA SESIÓN

Lic. Mariana Erandi Nassar Piñeyro
Secretaria de Movilidad (SEMOVI)


Lic. Samuel Gurrion Matias
Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDES)


Ing. Laura Vignón Carreño
Directora General de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca



Lic. Rodrigo Arnaud Bello
Director General del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad

Lic. Eduardo José Herrerías López
Director General de Tecnologías e Innovación Digital (DGTID)



Lic. Rubén Adrián Noriega Cornejo
Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas



Lic. Jorge Antonio Hidalgo Tirado
Subsecretario de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas

ANEXO

25 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA BOLSA PRINCIPAL
QUE REPRESENTAN UN MONTO DE \$ 573,087,141.08 PESOS

EJECUTORA CAO: 9 PROYECTOS POR \$ 237,085,199.53 PESOS

RUBRO 1. CAMINOS Y PUENTES \$ 103,000,000.00 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
CAO	Ampliación del camino San José Chiltepec - San Isidro Naranjal del km 0+000 al km 10+000, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+700	San José Chiltepec	\$ 13,000,000.00	Caminos y Puentes
CAO	Reconstrucción de la carretera Cerro del Vidrio - Santa Catarina Juquila - Río Grande tramo del km 0+000 al km 82+000 subtramos parciales	Santa Catarina Juquila	\$ 17,000,000.00	Caminos y Puentes
CAO	Conservación de Copalita- Pluma Hidalgo- Huatulco, tramo del km 0+000 al km 34+6000 tramos parciales	Pluma Hidalgo ¹	\$ 14,000,000.00	Caminos y Puentes
CAO	Reconstrucción del camino Boca del Monte -Col Cuauhtémoc- Esmeralda límites Edos. Oax/Ver. Tramo del km 0+000 al km 18+000, en tramos parciales	San Juan Guichicovi ²	\$ 29,000,000.00	Caminos y Puentes
CAO	Reconstrucción de Juchitán - Unión Hidalgo - La Venta - San Miguel Chimalapa- Cofradía - Santa Inés - E.C. (El Mezquite - Santa María Chimalapa), del km 0+000 al km 78+000, subtramo: Juchitán - Unión Hidalgo - La Venta -E.C. (Juchitán - Arriaga) del km 0+000 al km 32+000, subtramo del km 0+000 al km 8+000	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza ³	\$ 30,000,000.00	Caminos y Puentes

RUBRO 4. MÓDULOS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL \$ 134,085,199.53 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
CAO	Adquisición de 9 motoniveladoras Next Gen	Cobertura Estatal	\$ 50,277,900.98	Módulos para el Desarrollo de Infraestructura Social

¹ Este proyecto se aprobó en el Acta del Dictamen autorizado por el H, Congreso del Estado, en el Municipio de Santa María Huatulco; sin embargo, fue necesario actualizar la ubicación al Municipio de Pluma Hidalgo.

² Este proyecto se aprobó en el Acta del Dictamen autorizado por el H, Congreso del Estado, en el Municipio de Matías Romero Avendaño; sin embargo, fue necesario actualizar la ubicación al Municipio de San Juan Guichicovi.

³ Este proyecto se aprobó en el Acta del Dictamen autorizado por el H, Congreso del Estado, en el Municipio de Unión Hidalgo; sin embargo, fue necesario actualizar la ubicación al Municipio de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza.

CAO	Adquisición de 11 excavadoras de orugas	Cobertura Estatal	\$ 49,162,719.01	Módulos para el Desarrollo de Infraestructura Social
CAO	Adquisición de 9 retroexcavadoras	Cobertura Estatal	\$ 18,467,265.81	Módulos para el Desarrollo de Infraestructura Social
CAO	Adquisición de 2 tractores de cadenas	Cobertura Estatal	\$ 16,177,313.74	Módulos para el Desarrollo de Infraestructura Social

EJECUTORA CEA: 3 PROYECTOS POR \$ 24,430,131.23 PESOS

RUBRO 3. PROYECTOS DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA \$ 24,430,131.23 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
CEA	Construcción del sistema de drenaje sanitario 1ra etapa en Santa María del Tule	Santa María del Tule	\$ 15,000,000.00	Proyectos de rehabilitación, modernización y ampliación de la red hidráulica
CEA	Construcción del sistema de agua potable en San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	\$ 3,408,515.32	Proyectos de rehabilitación, modernización y ampliación de la red hidráulica
CEA	Rehabilitación del sistema de agua potable en San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	\$ 6,021,615.91	Proyectos de rehabilitación, modernización y ampliación de la red hidráulica

EJECUTORA IODEMC: 2 PROYECTOS POR \$ 35,014,056.27 PESOS

RUBRO 6. MERCADOS \$ 35,014,056.27 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
IODEMC	Rehabilitación del mercado municipal en Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	\$ 10,440,000.00	Mercados
IODEMC	Rehabilitación del mercado municipal en Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	\$ 24,574,056.27	Mercados

EJECUTORA SAPAO: 2 PROYECTOS POR \$ 50,700,000.00 PESOS

RUBRO 3. PROYECTOS DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA \$ 50,700,000.00 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
SAPAO	Construcción de infraestructura hidráulica en el Sector Guadalupe Victoria en Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	\$ 40,200,000.00	Proyectos de rehabilitación, modernización y ampliación de la red hidráulica
SAPAO	Equipamiento y ampliación de ramal eléctrico y obras complementarias en San Sebastián Tutla	Cobertura Distrital Centro	\$ 10,500,000.00	Proyectos de rehabilitación, modernización y ampliación de la red hidráulica

EJECUTORA DGTID- SEFIN: 1 PROYECTO POR \$ 50,000,000.00 PESOS

RUBRO 7. TECNOLOGÍAS \$ 50,000,000.00 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
DGTID SEFIN	Infraestructura de Telecomunicaciones en Ciudad Judicial	San Bartolo Coyotepec	\$ 50,000,000.00	Tecnologías

EJECUTORA SEMAEDESO: 2 PROYECTOS POR \$ 24,090,356.00 PESOS

RUBRO 3. PROYECTOS DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA \$ 2,090,356.00 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
SEMAEDES	Suministro de geomembrana de 1mm de espesor para la celda de confinamiento del relleno sanitario en San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	\$ 2,090,356.00	Proyectos de rehabilitación, modernización y ampliación de la red hidráulica

RUBRO 2. PROYECTOS ESTRATÉGICOS \$ 22,000,000.00 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
SEMAEDES	Construcción de Centro integral de residuos sólidos en Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	\$ 22,000,000.00	Proyectos Estratégicos

EJECUTORA SEMOVI: 1 PROYECTO POR \$ 107,570,052.74 PESOS

RUBRO 2. PROYECTOS ESTRATÉGICOS \$ 107,570,052.74 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
SEMOVI	Proyecto del Sistema Integrado de Transporte de la Ciudad de Oaxaca y obras asociadas	Oaxaca de Juárez	\$ 107,570,052.74	Proyectos Estratégicos

EJECUTORA SINFRA: 5 PROYECTOS POR \$ 44,197,345.31 PESOS

RUBRO 8. ELECTRIFICACIONES Y ALUMBRADOS \$ 10,816,285.17 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
SINFRA	Construcción de red de energía eléctrica en Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	\$ 1,803,748.42	Electrificaciones y Alumbrados
SINFRA	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	\$ 3,612,536.75	Electrificaciones y Alumbrados
SINFRA	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	\$ 2,000,000.00	Electrificaciones y Alumbrados
SINFRA	Electrificación de la agencia de policía en Agua Zarca Cuquila en Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	\$ 3,400,000.00	Electrificaciones y Alumbrados

RUBRO 1. CAMINOS Y PUENTES \$ 33,381,060.14 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
SINFRA	Construcción integral de la Avenida Oaxaca en San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec-Distrito 22	\$ 33,381,060.14	Caminos y Puentes