

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA

COMITÉ EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS EN EL DECRETO NÚMERO 809 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.

27 de julio de 2020

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 10:00 horas del día 27 de julio del año 2020, se reúnen por vía remota en videoconferencia a través de la plataforma Zoom, los ciudadanos que a continuación se señalan: **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas; **Ingeniero Jorge Toledo Luis**, Coordinador General del COPLADE; **Maestro José Ángel Díaz Navarro**, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; **Maestro Javier Lazcano Vargas**, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable; **Actuario José Germán Espinosa Santibáñez**, Secretario de Administración; **Licenciado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva**, Director General de la Comisión Estatal del Agua; **Ingeniero David Mayrén Carrasco**, Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, **Diputada Griselda Sosa Vásquez**, Representante del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; **Arquitecta Yvonne Denisse Arandia Valencia**, Representante de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros del Estado; **Contador Público Jesús Carlos Patricio Guzmán Gardeazabal**, Representante de las Cámaras Empresariales del Estado; **Maestra Nydia Delhi Mata Sánchez**, Representante de la Sociedad Civil; **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo; y los servidores públicos invitados a esta reunión, la **Ingeniera Laura Vignón Carreño**, Directora General de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO); el **Maestro Amando Bohórquez Rodríguez**, Director General del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC); el **Licenciado Rodrigo Arnaud Bello**, Director General del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad (IODEMC); el **Licenciado Rubén Adrián Noriega Cornejo**, Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas; y el **Licenciado Jorge Antonio Hidalgo Tirado**, Subsecretario de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, con el objeto de participar en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo de Seguimiento al ejercicio de los recursos destinados a los proyectos de inversión pública autorizados en el Decreto Número 809 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de conformidad con lo establecido por los artículos 1º, 5º, 6º, 8º, 23º, 28º y 30º del Decreto por el que se crea este mismo Comité, la cual se lleva a cabo bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA: -----

- I. **Bienvenida a cargo del Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón, Secretario de Finanzas.**
- II. **Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.** -----
- III. **Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día de la Sesión.** -----
- IV. **Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria realizada el miércoles 17 de junio del presente año.** -----
- V. **Solicitudes formuladas al Comité y presentación de proyectos para seguimiento por parte de la Secretaría Técnica.** -----
- VI. **Asuntos Generales. Recomendaciones, requerimientos y exhortos a las instituciones ejecutoras del gasto.** -----
- VII. **Intervención del Mtro. Alejandro Murat Hinojosa, C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.** -----
- VIII. **Clausura de la Sesión.** -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN -----

- I. **Bienvenida a cargo del Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón, Secretario de Finanzas.**

En uso de la voz el **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas, tiene a bien iniciar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo de Seguimiento, para lo cual agradece la

presencia de todos sus integrantes y les da la más cordial bienvenida vía remota, cumpliendo así con todas las disposiciones emitidas tanto en el orden federal y estatal debido a la contingencia sanitaria que continúa en el país y en el estado, les da la más cordial bienvenida vía remota a los Secretarios integrantes del Gabinete; a la **Diputada Griselda Sosa Vásquez**, Representante de la H. Cámara de Diputados; al **Contador Público Jesús Carlos Patricio Guzmán Gardeazabal**, Representante de las Cámaras Empresariales; de igual forma a los representantes de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, y de la academia del estado, y por lo que da continuidad con el siguiente punto del orden del día. -----

II. **Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.**

Siguiendo con el uso de la palabra, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico, informa a todos los integrantes del Comité Ejecutivo de Seguimiento que el **Maestro Alejandro Murat Hinojosa**, C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y Presidente de este Comité no podrá estar presente en esta reunión y ha decidido que el **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas, presida esta sesión como Presidente Suplente, acto seguido procede a nombrar a cada uno de los integrantes de este Comité Ejecutivo de Seguimiento conforme al artículo 5º y 14º fracción VII del Decreto de Creación del mismo, y verifica que exista Quórum Legal para iniciar con esta Cuarta Sesión Ordinaria. -----


En seguida, comunica al **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas y Presidente Suplente del Comité, la existencia del Quórum Legal para sesionar conforme lo establece el artículo 28 del Decreto que crea este Comité Ejecutivo; encontrándose presentes el resto de sus integrantes y por lo cual serán legales y válidos los acuerdos que resulten de esta reunión. -----

III. **Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día de la Sesión.**

El **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento, procede a dar lectura a la propuesta de Orden del Día de la Sesión, con la modificación de que en razón de que el Señor Gobernador no va poder acompañarnos, se suprima el punto **VII. Intervención del Mtro. Alejandro Murat Hinojosa, C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca**; asimismo solicita reformular el Orden del Día para quedar como sigue a continuación: -----

----- **ORDEN DEL DÍA:** -----

- I. **Bienvenida a cargo del Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón, Secretario de Finanzas.**
- II. **Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.** -----
- III. **Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día de la Sesión.** -----
- IV. **Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria realizada el miércoles 17 de junio del presente año.** -----
- V. **Solicitudes formuladas al Comité y presentación de los expedientes correspondientes.** -----
- VI. **Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) puestos a consideración por parte de las instituciones ejecutoras.** -----
- VII. **Asuntos Generales. Recomendaciones, requerimientos y exhortos a las instituciones ejecutoras del gasto.** -----
- VIII. **Clausura de la Sesión.** -----



Lo anterior es aprobado por unanimidad de todos los integrantes, así que se hacen las modificaciones al Orden del Día y se continúa con el siguiente punto en la reunión. -----

IV. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria efectuada el 17 de junio del presente año.

Para este punto del Orden del Día, el **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas y Presidente Suplente del Comité, solicita al **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico, que sirva someter a consideración por parte de los integrantes de este órgano colegiado, la aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo de Seguimiento, realizada el pasado 17 de junio del 2020. -----

El **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico, en uso de la palabra, refiere que el proyecto de acta de la Tercera Sesión Ordinaria del día 17 de junio del presente año, fue enviado a todos los integrantes el día lunes 20 de julio por correo electrónico, para recoger sus amables comentarios y observaciones, la cual fue remitida nuevamente a todos los integrantes de este Comité, el sábado 25 de julio por correo electrónico, junto con la convocatoria de esta sesión y la propuesta de orden del día. Por tal motivo, solicita a todos los integrantes, autorizar la dispensa de la lectura del acta por economía de tiempo durante la sesión, y en caso de no haber ninguna observación adicional, sirvan aprobar el acta refiriendo el sentido de su voto. Acto seguido se aprueba por unanimidad de todos los presentes y se autoriza emitir el siguiente: -----

Acuerdo No. CES-004-270720-001:

“Se autoriza la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria llevada a cabo el miércoles 17 de junio del año 2020, ACTA CES-003-170620, por vía remota, y por unanimidad de votos de todos los integrantes.” -----

V. Solicitudes formuladas al Comité y presentación de los expedientes correspondientes.

Para este punto del orden del día, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento, da cuenta a todos los integrantes del Comité de Seguimiento que se integraron y recibieron por parte de la Secretaría Técnica un total de 8 proyectos de inversión pública de la bolsa principal que representan un monto de inversión de 96.6 millones de pesos, correspondientes a 3 instituciones ejecutoras a saber a continuación (anexo): -----

EJECUTOR	Grupo 4 (En BPIP o Registro BPIP)	
	Expedientes de PIP	Monto (mdp)
CAO	6	\$ 33.9
IOEMC	1	\$ 27.7
SAPAO	1	\$ 35.0
Total general	8	\$ 96.6

Enseguida, el **Maestro José Ángel Díaz Navarro**, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, solicitó el uso de la palabra, para informar a todos los integrantes, que todos los procesos licitatorios, una vez que ya llegaron hasta este punto, ya pasaron por una revisión previa de la Secretaría de la Contraloría; por lo que todos los ejecutores tienen la obligación de presentar a la Contraloría, para su revisión, toda la información que soporte el inicio de los trabajos, de estas obras, así que se revisa, se da un visto bueno, y de ahí avanza; atendiendo la transparencia y la rendición de cuentas, destacando que estarán también muy atentos, a todo el transcurso y trazabilidad a todas estas obras. -----

De esta manera, los integrantes del Comité Ejecutivo de Seguimiento autorizan emitir el siguiente:

Acuerdo No. CES-004-270720-002:


“Se dan por enterados todos los integrantes del Comité Ejecutivo de Seguimiento, que se registraron ante la Secretaría Técnica del mismo, un total de 8 expedientes técnicos de proyectos de infraestructura por parte de 3 instituciones ejecutoras (CAO, IODEMC y SAPAO), que representan un monto de 96.6 millones de pesos, conforme lo establece el artículo 40 y 41 del Decreto de creación, con el propósito de iniciar la ejecución de estos proyectos de inversión pública (4º Grupo de PIP).” -----

Acto seguido, el **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas y Presidente Suplente del Comité, le solicita al **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico, que continúe con el siguiente punto del orden del día. -----

VI. Seguimiento de los PIP puestos a consideración por parte de las instituciones ejecutoras.

Para este punto del orden del día, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento, en uso de la palabra, informa a los integrantes que hasta el día de ayer 26 de julio del presente año, al primer bloque de 41 expedientes de proyectos presentados ante este Comité Ejecutivo el pasado 7 de abril, se sumaron 25 expedientes presentados el día 12 de mayo correspondientes al segundo bloque, así como 12 expedientes presentados el pasado 17 de junio, los cuales suman 78 proyectos que representan un monto de \$1,381,153,336.55 pesos. De estos 78 proyectos se han autorizado a través de su registro en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas un total de 74 proyectos por un monto de \$1,219,658,639.20 pesos que representa un 86.7% de la inversión presentada. Están en espera de autorización 4 proyectos de los cuáles 1 corresponde a INPAC (Construcción del Centro Gastronómico del Estado de Oaxaca); 1 proyecto a SEMAEDESO (Construcción de Centro integral de residuos sólidos en Villa de Zaachila); 1 proyecto a la SEMOVI (Proyecto del Sistema Integrado de Transporte de la Ciudad de Oaxaca y obras asociadas); y 1 proyecto a SINFRA (Construcción del Palacio Municipal en el municipio de Yogana, 2ª etapa), y que todos en su conjunto representan \$183,494,697.35 pesos (13.3%). De los 74 proyectos que obtuvieron su autorización tenemos que 70 proyectos (que representan un monto de \$1,142,405,809.93 pesos) reportaron que iniciaron sus procesos de contratación, e incluso 63 de estos proyectos que representan un monto de \$1,000,887,021.91 pesos, ya han concluido esta etapa y se encuentran ejecutando sus proyectos. De manera esquemática, el avance de los PIP presentados es el siguiente: -----

Seguimiento de los PIP presentados ante el Comité Ejecutivo de Seguimiento



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a large signature and several initials.]

VII. **Asuntos Generales. Recomendaciones, requerimientos y exhortos a las instituciones ejecutoras del gasto.**

A continuación, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento, en uso de la palabra, pregunta a los integrantes del Comité Ejecutivo si alguien tiene un asunto general que desee tratar en la sesión o si alguien tiene alguna recomendación, requerimiento o exhorto a las instituciones ejecutoras del gasto, a lo que nadie hace uso de la palabra y por tanto, se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. -----

VIII. **Clausura de la Sesión**

Finalmente, y agotados todos los puntos del orden del día, en uso de la voz, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico de este Comité, agradece a todos su participación, y da por concluida esta Cuarta Sesión Ordinaria, procediendo a clausurarla, siendo las 10:27 horas del mismo día de su inicio, rubricando al margen de cada hoja y firmando al calce de conformidad, los que en ella intervinieron. -----

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left.]

[Large handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right.]

INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS EN EL DECRETO NÚMERO 809 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.

Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón
Secretario de Finanzas y Presidente Suplente

Ing. Jorge Toledo Luis
Coordinador General del COPLADE

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

Mtro. Javier Lazcano Vargas
Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable



Act. José Germán Espinosa Santibáñez
Secretario de Administración



Lic. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva
Director General de la Comisión Estatal del Agua



Ing. David Miguel Mayrén Carrasco
Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca

Dip. Griselda Sosa Vásquez
Representante del H. Congreso del Estado de Oaxaca



Arq. Yvonne Denisse Arandia Valencia
Representante de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros del Estado




C.P. Jesús Carlos Patricio Guzmán Gardeazabal
Representante de las Cámaras Empresariales del Estado



Mtra. Nydia Delhi Mata Sánchez
Representante de la Sociedad Civil

Mtro. Sergio Rafael Vera Díaz 
Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento

SERVIDORES PÚBLICOS INVITADOS A LA SESIÓN



Ing. Laura Vignón Carreño
Directora General de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca





Lic. Rodrigo Arnaud Bello

Director General del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad

Mtro. Amando Bohórquez Rodríguez

Director General del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca




Lic. Rubén Adrián Noriega Cornejo

Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas



Lic. Jorge Antonio Hidalgo Tirado

Subsecretario de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas



ANEXO

8 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA BOLSA PRINCIPAL
QUE REPRESENTAN UN MONTO DE \$ 96,587,797.69 PESOS

EJECUTORA CAO: 6 PROYECTOS POR \$ 33,884,069.49 PESOS

2

RUBRO 1. CAMINOS Y PUENTES \$ 33,884,069.49 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
CAO	Conservación de la carretera San José Cieneguilla - E.C. (Barranca Larga- Ventanilla) tramo del km 0+000 al km 7+500 en los municipios de San Sebastián Coatlán y San Pablo Coatlán	San Sebastián Coatlán	\$11,394,744.69	Caminos y Puentes
CAO	Conservación de la carretera San Pablo Coatlán-San Sebastián Coatlán- E.C. (Barranca Larga-Ventanilla) del km 0+000 al km 22+000, subtramo del km 1+300 al 4+600 en los municipios de San Pablo Coatlán y San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	\$7,568,106.75	Caminos y Puentes
CAO	Reconstrucción del camino San Pablo Coatlán- San Sebastián Coatlán- E.C. (Barranca Larga-Ventanilla) del km 0+000 al km 22+000, subtramo del km 0+000 al 1+300 y del km 4+600 al 14+000 en los municipios de San Pablo Coatlán y San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	\$5,115,810.18	Caminos y Puentes
CAO	Conservación de la carretera San Pablo Coatlán-San Sebastián Coatlán- E.C. (Barranca Larga-Ventanilla) del km 0+000 al km 22+000, subtramo del km 14+000 al 22+000 en el municipio de San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	\$4,194,096.00	Caminos y Puentes
CAO	Conservación del camino E.C. (Barranca Larga-Ventanilla) - Lalana- San Baltazar Loxicha del km 0+000 al km 14+290, subtramo del km 0+000 al 12+300 en los municipios de San Baltazar Loxicha y San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	\$3,714,414.52	Caminos y Puentes
CAO	Conservación de la carretera E.C. (Barranca Larga-Ventanilla) - Lalana- San Baltazar Loxicha del km 0+000 al km 14+290, subtramo del km 12+300 al km 14+290 en el municipio de San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	\$1,896,897.35	Caminos y Puentes

Handwritten blue scribbles and lines on the right side of the table.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Large handwritten blue scribbles and signatures at the bottom right of the page.

EJECUTORA IODEMC: 1 PROYECTO POR \$ 27,703,728.20 PESOS

RUBRO 6. MERCADOS \$ 27,703,728.20 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
IODEMC	Rehabilitación del mercado del municipio en Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	\$ 27,703,728.20	Mercados

EJECUTORA SAPAO: 1 PROYECTO POR \$ 35,000,000.00 PESOS

RUBRO 3. PROYECTOS DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA \$ 35,000,000.00 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
SAPAO	Construcción de Infraestructura hidráulica en el sector Pueblo Nuevo en Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	\$ 35,000,000.00	Proyectos de rehabilitación, modernización y ampliación de la red hidráulica