



ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA

COMITÉ EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS EN EL DECRETO NÚMERO 809 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.

25 de marzo de 2021

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 19:00 horas del día 25 de marzo del año 2021, se reúnen por vía remota en videoconferencia a través de la plataforma Zoom, los ciudadanos que a continuación se señalan: **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas; **Ingeniero Jorge Toledo Luis**, Coordinador General del COPLADE; **Maestro José Ángel Díaz Navarro**, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; **Maestro Javier Lazcano Vargas**, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable; **Licenciado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva**, Director General de la Comisión Estatal del Agua; **Ingeniero David Mayrén Carrasco**, Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, **Diputada Griselda Sosa Vásquez**, Representante del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; **Arquitecta Yvonne Denisse Arandia Valencia**, Representante de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros del Estado; **Contador Público Jesús Carlos Patricio Guzmán Gardeazabal**, Representante de las Cámaras Empresariales del Estado; **Maestra Nydia Delhi Mata Sánchez**, Representante de la Sociedad Civil; **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo; y el servidor público invitado a esta reunión, el **Licenciado Rubén Adrián Noriega Cornejo**, Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, con el objeto de participar en la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo de Seguimiento al ejercicio de los recursos destinados a los proyectos de inversión pública autorizados en el Decreto Número 809 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de conformidad con lo establecido por los artículos 1º, 5º, 6º, 8º, 23º, 28º y 30º del Decreto por el que se crea este mismo Comité, la cual se lleva a cabo bajo el siguiente:

----- **ORDEN DEL DÍA:** -----

- I. **Bienvenida a cargo del Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón, Secretario de Finanzas.**
- II. **Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.** -----
- III. **Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día de la Sesión.** -----
- IV. **Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria realizada el miércoles 16 de diciembre del año 2020.** -----
- V. **Aprobación del Calendario de Sesiones 2021 del Comité Ejecutivo de Seguimiento.** --
- VI. **Solicitudes formuladas al Comité y presentación de los expedientes correspondientes.** -----
- VII. **Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) puestos a consideración por parte de las instituciones ejecutoras".** -----
- VIII. **Seguimiento de la inversión pública autorizada con cargo a los recursos del instrumento financiero contratado por parte de la Secretaría de Finanzas.** -----
- IX. **Asuntos Generales. Recomendaciones, requerimientos y exhortos a las instituciones ejecutoras del gasto.** -----
- X. **Intervención del Mtro. Alejandro Murat Hinojosa, C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.** -----
- XI. **Clausura de la Sesión.** -----

----- **DESARROLLO DE LA SESIÓN** -----

- I. **Bienvenida a cargo del Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón, Secretario de Finanzas.**

En uso de la voz el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico, informa a todos los integrantes del Comité Ejecutivo de Seguimiento que el **Mtro. Alejandro Murat Hinojosa, C.**

Gobernador Constitucional del Estado, no podrá acompañarnos en esta ocasión, y por lo tanto tiene a bien iniciar la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo de Seguimiento, para lo cual agradece la presencia de todos sus integrantes y les da la más cordial bienvenida vía remota, cumpliendo así con todas las disposiciones emitidas tanto en el orden federal y estatal debido a la contingencia sanitaria que continúa en el país y en el estado. -----

II. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.

Siguiendo con el uso de la palabra, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico, informa a todos los integrantes del Comité Ejecutivo de Seguimiento que siendo que el **Maestro Alejandro Murat Hinojosa**, C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y Presidente de este Comité no podrá estar presente en esta reunión y ha decidido que el **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas, presida esta sesión como Presidente Suplente; acto seguido procede a nombrar a cada uno de los integrantes de este Comité Ejecutivo de Seguimiento conforme al artículo 5º y 14º fracción VII del Decreto de Creación del mismo, y verifica que exista Quórum Legal para iniciar la Séptima Sesión Ordinaria. -----

En seguida, comunica al **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas, y Presidente Suplente del Comité, la existencia del Quórum Legal para sesionar conforme lo establece el artículo 28 del Decreto que crea este Comité Ejecutivo; y por lo cual serán legales y válidos los acuerdos que resulten de esta reunión. -----

III. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día de la Sesión.

El **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento, procede a dar lectura a la propuesta de Orden del Día de la Sesión, con la modificación de que en razón de que el Señor Gobernador no va poder acompañarnos en esta reunión, se suprima el punto **X. Intervención del Mtro. Alejandro Murat Hinojosa, C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca**; lo anterior es aprobado por unanimidad de todos los integrantes, así que se hacen las modificaciones al Orden del Día y se continúa con el siguiente punto en la reunión.

IV. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria realizada el miércoles 16 de diciembre del año 2020.

Para este punto del Orden del Día, **Maestro Vicente Mendoza Téllez Girón**, Secretario de Finanzas y Presidente Suplente del Comité, solicita al **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico, que sirva someter a consideración por parte de los integrantes de este órgano colegiado, la aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo de Seguimiento, realizada el pasado 16 de diciembre del año 2020. -----

El **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico, en uso de la palabra, refiere que el proyecto de acta de la Sexta Sesión Ordinaria del día 16 de diciembre del presente año, fue enviado a todos los integrantes el día miércoles 16 de marzo por correo electrónico, para recoger sus amables comentarios y observaciones, junto con la convocatoria de esta sesión y la propuesta de orden del día. Por tal motivo, solicita a todos los integrantes, autorizar la dispensa de la lectura de esta acta por economía de tiempo durante la sesión, y en caso de no haber ninguna observación adicional, sirvan aprobarla refiriendo el sentido de su voto. Acto seguido se aprueba el acta por unanimidad de todos los presentes y se autoriza emitir el siguiente acuerdo: -----

Acuerdo No. CES-007-250321-001:

“Se autoriza la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior y se aprueba el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria efectuada el miércoles 16 de diciembre del año 2020, ACTA CES-006-161220, por vía remota, y por unanimidad de votos de todos los integrantes.” - - -

V. Aprobación del Calendario de Sesiones 2021 del Comité Ejecutivo de Seguimiento.

A continuación, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico, en uso de la palabra, refiere que con fundamento en los artículos 8 fracción VI y 14 fracción II del Decreto por el que se crea el Comité Ejecutivo de Seguimiento, presenta a los integrantes de dicho Comité, el calendario anual de sesiones ordinarias para el año 2021, para su debida consideración y en su caso, aprobación; haciendo la aclaración que la propuesta incluye sesiones bimestrales con base en el último Decreto por el que se Reforma el Decreto de Creación del Comité Ejecutivo de Seguimiento que incluye, entre otros artículos y fracciones, el párrafo segundo del artículo 23 que se refiere al calendario de sesiones, publicado el 4 de mayo de 2020 por el H. Congreso del Estado; por lo tanto, y para que este Comité pueda cumplir con mayor eficacia el objeto para el cuál fue creado, somete a su aprobación por votación económica, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias 2021 a los integrantes del Comité Ejecutivo, el cual se aprueba por unanimidad de los presentes, emitiéndose el siguiente: - - - - -

Acuerdo No. CES-007-250321-002:

“Se tiene por presentado y autorizado el Calendario Anual de Sesiones del Comité Ejecutivo para el año 2021, por parte del Secretario Técnico, con fundamento en los artículos 8 fracción VI, 14 fracción II y 23 del mismo Decreto.” - - - - -

Calendario Anual de Sesiones Ordinarias 2021		
Mes	Sesión	Fecha
Mayo	8ª	06/05/2021
Julio	9ª	08/07/2021
Septiembre	10ª	09/09/2021
Noviembre	11ª	11/11/2021

VI. Solicitudes formuladas al Comité y presentación de los expedientes correspondientes.

Para este punto del orden del día, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité, da cuenta a todos los integrantes del Comité de Seguimiento que se integraron y recibieron por parte de la Secretaría Técnica un total de 3 proyectos de inversión pública que representan un

monto de inversión de \$228.85 millones de pesos, correspondientes a 3 instituciones ejecutoras a saber a continuación (anexo): - - - - -

EJECUTOR	Grupo 7 (En BPIP o Registro BPIP)	
	Expedientes de PIP	Monto (mdp)
CAO	1	\$ 9.90
CEA	1	\$ 21.3
SINFRA	1	\$ 197.65
Total general	3	\$ 228.85

En seguida, el **Licenciado Rubén Adrián Noriega Cornejo**, Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, en uso de la palabra, presenta los 3 proyectos de este grupo: el primer proyecto corresponde a SINFRA, es la Avenida Símbolos Patrios en una primera etapa por \$197 millones de pesos, comprende los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlan, San Antonio de la Cal y San Agustín de las Juntas; el segundo proyecto corresponde a CEA referente a la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Sector H3 en Santa María Huatulco por \$21 millones de pesos; y el tercer proyecto es de CAO, se adquieren dos retroexcavadoras y una motoniveladora por \$9.90 millones de pesos. Este sería el 7° grupo de proyectos que se someten a consideración de este Comité. - - - - -

Acto seguido, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento, otorga el uso de la palabra al **Maestro Javier Lazcano Vargas**, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable; quien interviene para comentar que la intención de este importante proyecto para la modernización de 8 carriles de 5 kilómetros de la Avenida Símbolos Patrios, que hoy en día el aforo vehicular en aumento, hace que esto sea una necesidad imperante para la Ciudad de Oaxaca y los municipios colindantes; estamos seguros que será un proyecto que impulsará el turismo de la capital y de la gente que se dirige hacia la Costa del estado. - - - - -

A continuación, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento, otorga el uso de la palabra al **Licenciado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva**, Director General de la Comisión Estatal del Agua; quien hace uso de la voz para comentar que el proyecto de la Construcción de la PTAR del Sector H3 de Santa María Huatulco es una añeja demanda de uno de los sectores más vulnerables que hay en el desarrollo turístico en Bahías de Huatulco, en aquella zona han tenido incluso problemas con el agua potable, y este proyecto que hoy proponemos por \$21 millones de pesos, pretende coadyuvar en los programas de Playas Limpias que tenemos en Huatulco, es una zona que no estaba considerada dentro de la estrategia de saneamiento de Fonatur, y es importante que se pueda aprobar este proyecto, con el apoyo de todos ustedes, y que ha sido una de las preocupaciones del C. Gobernador Alejandro Murat. - - - - -

Posteriormente, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento, otorga el uso de la palabra al **Ingeniero David Mayrén Carrasco**, Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, para informar que se han adquirido algunos equipos con anterioridad con este financiamiento y con estos 3 equipos tendríamos en total de 34 equipos los

cuales se están movilizando a las 11 residencias que se tienen en las regiones del estado; ahorita que en mes y medio o dos meses, vendrán las próximas lluvias van a ser de gran importancia, que se cuente con la capacidad de respuesta y atención a los municipios que se pueda dar bajo las próximas lluvias, y también para el mantenimiento que se le da a caminos rurales. -----

De esta manera, los integrantes del Comité Ejecutivo de Seguimiento autorizan emitir el siguiente:


Acuerdo No. CES-007-250321-003:

“Se dan por enterados todos los integrantes del Comité Ejecutivo de Seguimiento, que se registraron ante la Secretaría Técnica del mismo, un total de 3 expedientes técnicos de proyectos de infraestructura por parte de 3 instituciones ejecutoras (CAO, CEA y SINFRA), que representan un monto de \$228.85 millones de pesos, conforme lo establece el artículo 40 y 41 del Decreto de creación, con el propósito de iniciar la ejecución de estos proyectos de inversión pública (7º Grupo de PIP).” -----

VII. Seguimiento de los PIP puestos a consideración por parte de las instituciones ejecutoras.

En este punto del orden del día, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento, en uso de la palabra, informa a los integrantes que hasta el día de ayer 24 de marzo del presente año, se cuenta con un total de 191 proyectos presentados ante este Comité Ejecutivo de Seguimiento, los cuales representan un monto de \$ 1,945,503,493.51 pesos, y que corresponden al primer bloque de 41 expedientes de proyectos presentados ante este Comité Ejecutivo el pasado 7 de abril del año 2020; el segundo bloque de 25 expedientes de proyectos presentados el día 12 de mayo del 2020; el tercer bloque de 12 expedientes de proyectos presentados el pasado 17 de junio del año 2020; el cuarto bloque de 8 expedientes de proyectos presentados el día 27 de julio próximo pasado del año pasado; el quinto bloque de 30 expedientes presentados el día 27 de agosto del 2020; el primer bloque extraordinario de 66 expedientes presentados el día 28 de septiembre del año pasado; y por último, el sexto bloque de 9 expedientes presentados el día 16 de diciembre del año 2020. De estos 191 proyectos se han registrado y autorizado a través del Banco de Proyectos de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas un total de 169 proyectos por un monto de \$ 1,817,820,872.56 pesos que representa un 93.4% de la inversión presentada. Están en espera de autorización 22 proyectos de los cuáles 2 corresponden a CAO (Rehabilitación de caminos rurales en San Antonio Sinicahua y la Adquisición de maquinaria con cobertura estatal: seis martillos hidráulicos para retroexcavadora y un cargador frontal); 2 corresponden a CEA (una Rehabilitación de la línea de conducción, tanque y 9 pozos profundos en San Pedro Mixtepec Distrito 22, así como una Rehabilitación de la Planta de Aguas Residuales de Oaxaca de Juárez y Zona Conurbada en Santa Cruz Xoxocotlán); 1 proyecto corresponde a INPAC (Construcción del Centro Gastronómico del Estado de Oaxaca); 1 proyecto a SEMAEDESO (Construcción de Centro integral de residuos sólidos en Villa de Zaachila), así como 16 proyectos corresponden a SINFRA en donde hay techados, pavimentaciones y otros proyectos en diversos municipios; y que todos en su conjunto representan \$ 127,682,620.95 pesos (6.6%). De los 169 proyectos que obtuvieron su autorización tenemos que los 165 proyectos reportaron que iniciaron sus procesos de contratación, e incluso 163 de estos proyectos que representan un monto de \$ 1,673,775,267.74 pesos, ya han concluido esta etapa y se encuentran ejecutando sus proyectos o pasaron por esta etapa. De este último estatus de proyectos, las instituciones ejecutoras nos han reportado que se han concluido 130 PIP, que representan un monto de \$ 994,462,501.81 pesos, dentro de los cuales se incluyen los 4 proyectos correspondientes a la adquisición de la maquinaria por parte de CAO. Cabe señalar que se han reportado 3 proyectos suspendidos: uno de CEA

referente a la Ampliación del sistema de agua potable en el municipio de Juchitán de Zaragoza por un monto de \$41,113,135.08 pesos, presentado en la 1ª Sesión Ordinaria de este Comité de Seguimiento; y 2 proyectos de CAO que consiste en Maquinaria para San Vicente Coatlán (una retroexcavadora y un camión de volteo) por un monto de \$ 3,923,928.51 pesos, presentado en la 6ª Sesión Ordinaria de este Comité de Seguimiento y otro referente en la Adquisición de maquinaria con cobertura estatal (seis martillos hidráulicos para retroexcavadora y un cargador frontal) por un monto de \$ 5,980,681.00 pesos, presentado en la 2ª Sesión Extraordinaria de este Comité. De manera esquemática, el avance de los PIP presentados es el siguiente: -----



VIII. Seguimiento de la inversión pública autorizada con cargo a los recursos del instrumento financiero contratado por parte de la Secretaría de Finanzas.

En este punto del orden del día, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité, cede el uso de la palabra al **Licenciado Rubén Adrián Noriega Cornejo**, Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, quien presenta a continuación el avance financiero en el comportamiento de los créditos; al día de hoy, se tiene un avance de 169 proyectos autorizados, en donde el crédito Santander de \$1,000 millones de pesos, se encuentra agotado en un 100%, con 90 proyectos con \$974 millones de pesos, asimismo está agotado el crédito Banobras de \$137 millones de pesos, cuyos recursos se utilizaron al 100% para 5 proyectos de CAO; y quedarían por autorizarse y desembolsar el último crédito de Banobras de \$363 millones de pesos y el crédito de \$2,000 millones de pesos, haciendo hincapié que respecto al primero, se han autorizado 18 proyectos que representan un monto de \$260 millones de pesos, es decir, se ha comprometido un 74% de este crédito, y respecto al segundo, al crédito de \$2,000 millones de pesos, se lleva un avance del 18%, con 56 proyectos que representan un monto de \$359.3 millones de pesos. Es todo. -----

IX. Asuntos Generales. Recomendaciones, requerimientos y exhortos a las instituciones ejecutoras del gasto.

Para este punto del Orden del Día, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico del Comité, menciona si alguien tiene alguna recomendación, requerimiento o exhorto a las instituciones ejecutoras del gasto, para lo cual no se recibe ninguna intervención. -----

X. Clausura de la Sesión.

Finalmente, y agotados todos los puntos del orden del día, en uso de la voz, el **Maestro Sergio Rafael Vera Díaz**, Secretario Técnico de este Comité, agradece a todos su participación, y da por concluida esta Séptima Sesión Ordinaria, procediendo a clausurarla, siendo las 19:31 horas del mismo día de su inicio, rubricando al margen de cada hoja y firmando al calce de conformidad, los que en ella intervinieron. -----

INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS EN EL DECRETO NÚMERO 809 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.

Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón
Secretario de Finanzas

Ing. Jorge Toledo Luis
Coordinador General del COPLADE



Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

Mtro. Javier Lazcano Vargas
Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable

Lic. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva
Director General de la Comisión Estatal del Agua

Ing. David Miguel Mayrén Carrasco
Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca

Dip. Griselda Sosa Vásquez
Representante del H. Congreso del Estado de Oaxaca

Arq. Yvonne Denisse Arandia Valencia
Representante de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros del Estado

C.P. Jesús Carlos Patricio Guzmán Gardezabal
Representante de las Cámaras Empresariales del Estado

Mtra. Nydia Delhi Mata Sánchez
Representante de la Sociedad Civil

Mtro. Sergio Rafael Vera Díaz
Secretario Técnico del Comité Ejecutivo de Seguimiento

SERVIDORES PÚBLICOS INVITADOS A LA SESIÓN

Lic. Rubén Adrián Noriega Cornejo
Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas

ANEXO

**3 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA BOLSA PRINCIPAL
QUE REPRESENTAN UN MONTO DE \$ 228,887,822.86 PESOS**

EJECUTORA CAO: 1 PROYECTOS POR \$ 9,904,609.47 PESOS

RUBRO 4. MÓDULOS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL \$ 9,904,609.47 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
CAO	Adquisición de maquinaria con cobertura estatal (Retroexcavadora H.P. 79 H.P. 4x2, Retroexcavadora H.P. 82 H.P. 4x4, con Martillo Hidráulico y Motoniveladora)	Cobertura Estatal	\$ 9,904,609.47	Módulos para el Desarrollo de Infraestructura Social

EJECUTORA CEA: 1 PROYECTO POR \$ 21,334,935.22 PESOS

RUBRO 3. PROYECTOS DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA \$ 21,334,935.22 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
CEA	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Sector HTres en Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	\$ 21,334,935.22	Proyectos de Rehabilitación, Modernización y Ampliación de la Red Hidráulica

EJECUTORA SINPRA: 1 PROYECTO POR \$ 197,648,278.17 PESOS

RUBRO 2. PROYECTOS ESTRATÉGICOS \$ 197,648,278.17 PESOS				
UR	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MONTO	RUBRO
SINFRA	Simbolos Patrios (1ª Etapa): Ampliación y Modernización de la Carretera Troncal No. 175 (Oaxaca- Puerto Ángel) del Km 1+000 al Km 6+300, Entronque a nivel con Avenida Universidad en Km 2+320 y Construcción del Puente sobre "Río Salado" en el Km 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y San Agustín de las Juntas, en el Edo. de Oaxaca (1ª Etapa).	Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y San Agustín de las Juntas	\$197,648,278.17	Proyectos Estratégicos