

SECRETARIA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO 2020



EJERCICIO FISCAL	TRIMESTRE	FOLIO DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA / ACCION	ORIGEN Y FECHA DE AUTORIZACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO TRANSFERIDO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PROVEEDOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO	CONCEPTO DE REINTEGRO	METAS		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
																		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA		
2020	4	12668591	Modernización de la Infraestructura Semafórica para la Movilidad en el tramo Viguerías - Santa Cruz Xoxocotlán, en los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, Estado de Oaxaca.	SF/SPIP/DRIP/FO NMETRO/1121/2020 020 16/10/2020	FONDO METROPOLITANO 2020	\$ 49,246,714.48	\$ 48,055,750.65	\$ 48,055,750.65	\$ -	17/12/2020 J03-209-02-08 232-00-2020	17/12/2020	SEMEX SA DE CV	18/12/2020	16/05/2021	\$ 1,190,964.00	29/01/2021	CAPITAL	PZA (MODERNIZACION SEMAFOROS VEHICULARES CON BASE DE CONCRETO, POSTE METALICO, TAPASOL)	314.00	30.00%	30.00%
															\$ 10,342.00	29/01/2021	RENDIMIENTOS	PZA (MODERNIZACION DE SEMAF. PEATONALES CON BASE CONCRETO, POSTE METALICO Y SEÑAL AUDIBLE)	252.00		
															\$ 11,428.00	29/01/2021	RENDIMIENTOS	PZA (ESTACION DE BOTON DE ALUMINIO PARA SEMAFOROS PEATONALES (MOD-PUSH BOTTOM ML-1))	252.00		
																		ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL LINEA DE ALTO CON PINTURA RETROREFLEJANTE))	259.00		
																		ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL LINEA DE LLEGADA, CARRILES, CRUCE PEATONAL C/PINTURA))	42,657.00		
																		PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (FLECHAS CON PINTURARETROREFLEJANTE))	201.00		
																		ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO))	38,439.00		
																		ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (LINEA DE CRUCE PEATONAL CON PINTURA RETROREFLEJANTE))	2,020.00		
																		PZA (VIALETAS (PARA DIVISION DE CARRIL, LINEA CENTRAL Y LATERALES))	18,933.00		
																		PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL (SEÑAL TRANSITO METALICAS, INFORMATIVAS, PREVENTIVAS DE ESTI))	1,186.00		
																		ML (DUCTO PARA CANALIZACION CON TUBO PVC CONDUIT DE 4")	2,682.00		
																		ML (INST. DE RED ELECTRICA P/SEMAF CABLE USO RUDO COBRE AWG 3/2 H CAL 12 Y Y CAL 12)	15,700.00		
																		PZA (CONTROLADORES DE TRANSITO INTELIGENTES, CON BASE DE CONCRETO Y POSTE CONCRETO H=8M)	85.00		
																		PZA (REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO HIDRAULICO (FC=200 KG/CM2))	203.00		
																		PZA (TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO HIDRAULICO)	363.00		
																		ML (INSTALAC. DE RED ELECTRICA P/CONTROLADORES DE TRANSITO (CABLE COBRE AWG 3H CAL 10))	4,600.00		
																		M2 (REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO)	665.50		
																		M2 (REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA)	675.50		
																		M2 (REPOSICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR FC= 150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO)	3,528.00		
																		M2 (REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO HASTA 10 CM DE ESPESOR)	1,900.20		
																		ML (REPOSICION DE GUARNICION DE 0.17 *0.15*0.40 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2)	1,113.00		
																		PZA (TABLERO FIJO INTELIGENTE DE CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO)	29.00		

			PZA (TRANSFORMADOS FIO MONO-2 BOQUILLAS TIPO POSTE 13.2KV O 23KV-240/120V + SEVAL)	29.00
			PZA (AMPLIACION POSTE METALICO BRAZO SENCILLO DE 9 M CON LUMINARIA LED 115-W)	339.00
			PZA (SUSTITUCION POSTE METALICO BRAZO SENCILLO DE 9 M CON LUMINARIA LED 115-W)	586.00
			PZA (AMPLIACION POSTE METALICO BRAZO DOBLE DE 9.00 MTS CON LUMINARIA LED DE 105 W.)	177.00
			PZA (SUSTITUCION DE POSTE METALICO BRAZO DOBLE 9.00 M CON LUMINARIA LED 105 W)	11.00
			MIL (CABLEADO (31670 MIL ALUMINIO 1/0; 32525 MIL COBREC 10; 16262.5 MIL CUBREF 712-1113 B.TERRES)) PZA (REGISTRO ELECTRICO DE	80,457.50
			ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40 * 0.40 * 50 M (EXTERIOR) PREFABRICADO)	1,142.00