

OBRAS CON RECURSOS FIFONREGION 2018  
EJERCICIO FISCAL 2019  
PERIODO INFORMADO (JULIO-SEPTIEMBRE)

Fecha de elaboración: 15 de octubre de 2019.

NOMBRE DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OFICIO Y FECHA DE AUTORIZACIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO CONTRATADO	TIPO PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE PROCEDIMIENTO	TIPO CONTRATACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	RFT		META		AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
												FOLIO	TRIMESTRE REPORTADO	PROGRAMADA	U. DE MEDIDA		
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS Y SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, OAXACA.	SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS	SF/SPIP/DPIP/AUT/0495/2019 FECHA: 21/05/2019	10,500,000.00	10,322,034.00	10,321,834.86	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LO-920015995-E1-2019 FECHA: 13/06/2019	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	J03-122-02-04-097-00-2019 FECHA: 27/06/2019	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S SA. DE C.V.	OAX190201565609	SEGUNDO 2019	10.23	KILOMETRO LINEAL	100	100
														193.00	PZA (POSTES DE CONCRETO REFORZADO)	100	100
														7,417.00	ML (AMPLIACION DE RED DE MEDIA TENSION)	100	100
														2,813.00	ML (AMPLIACION DE RED DE BAJA TENSION)	100	100
														185.00	PZA (RETENIDAS ELECTRICAS)	100	100
														109.00	PZA (ACOMETIDAS ELECTRICAS)	100	100
														147.00	PZA (ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION)	100	100
														208.00	PZA (ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION)	100	100
														28.00	PZA (EQUIPAMIENTO (TRANSFORMADORES))	100	100
														13.26	KILOMETRO LINEAL	100	100
														250.00	PZA (POSTE)	100	100
														188.00	PZA (ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION)	100	100
														198.00	PZA (ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION)	100	100
														CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE RÍO GOLEA Y RÍO LANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	RÍO LANA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0496/2019 FECHA: 21/05/2019
11,875.00	ML (CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA (MEDIA TENSION))	100	100														
16.00	PZA (TRANSFORMADORES)	100	100														
52.00	PZA (ACOMETIDAS (AEREAS))	100	100														
1,383.00	ML (CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA (BAJA TENSION))	100	100														

Elaboró

Área Responsable

Área Responsable

Área Responsable

LIC. ISMAEL GOMEZ VELASCO  
Jefe del Depto. de Seguimiento Informático de Obras

ARO. SILVANO REYNA EGUÍA  
Jefe de la Unidad de Licitaciones

C.P. GUILLERMINA NIEVES ARAGÓN MARTÍNEZ  
Directora Administrativa

ING. FELIPE ADALBERTO HERNÁNDEZ LEÓN  
Director de Construcción