

FOBAM

Fecha
17/10/2024

Segundo informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Anahí Monserratt Sarmiento Pérez	Estado Oaxaca
Instancia Secretaría de las Mujeres	
Proyecto Territorialización de acciones para la prevención del embarazo en niñas y adolescentes y para el fortalecimiento de entornos seguros con enfoque de paz para las mujeres oaxaqueñas.	
Monto aprobado \$ 3,429,450.00	
Porcentaje de avance del proyecto 45	Actividades implementadas en el periodo reportado 93

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación integral en sexualidad y psicosocial

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
11.MT	MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	Meta adjudicada	\$ 740,000.00	\$ 191,775.09	\$ 548,224.91
13.MT	MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS).	Meta adjudicada	\$ 450,000.00	\$ 134,625.03	\$ 315,374.97
Total			\$ 1,190,000.00	\$ 326,400.12	\$ 863,599.88



Eje Temático

Servicios de salud amigables

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
12.MT	MF-2 Fortalecer la implementación de la "Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años" (Ruta NAME), conforme a las particularidades existentes en cada entidad federativa.	Meta adjudicada	\$ 440,000.00	\$ 131,565.01	\$ 308,434.99
Total			\$ 440,000.00	\$ 131,565.01	\$ 308,434.99

Eje Temático

Creación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
15.MT	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de la realización de reuniones de trabajo, instalación de redes, capacitación y la elaboración de un Plan de acción comunitaria.	Meta adjudicada	\$ 410,000.00	\$ 95,730.01	\$ 314,269.99
Total			\$ 410,000.00	\$ 95,730.01	\$ 314,269.99

Eje Temático

Consolidación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
16.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta adjudicada	\$ 390,000.00	\$ 101,775.01	\$ 288,224.99
Total			\$ 390,000.00	\$ 101,775.01	\$ 288,224.99

Eje Temático

Gastos de operación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
17.MI	Coordinación del proyecto	Meta adjudicada	\$ 250,000.00	\$ 156,250.00	\$ 93,750.00
18.MT	Seguimiento del proyecto	Meta adjudicada	\$ 250,000.00	\$ 124,999.98	\$ 125,000.02
Total			\$ 500,000.00	\$ 281,249.98	\$ 218,750.02

Eje Temático

Vinculación interinstitucional

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
19.MT	MUCPAZ-MF-3 Encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz.	Meta adjudicada	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
Total			\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO


No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 47,300.00	\$ 23,130.00	\$ 24,170.00
2	Pago de combustible	\$ 78,000.00	\$ 0.00	\$ 78,000.00
3	Casetas	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
4	útiles de oficina y papelería	\$ 73,150.00	\$ 72,091.10	\$ 1,058.90
Total		\$ 199,450.00	\$ 95,221.10	\$ 104,228.90

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación integral en sexualidad y psicosocial	2	\$ 1,190,000.00	\$ 326,400.12	\$ 863,599.88
Servicios de salud amigables	1	\$ 440,000.00	\$ 131,565.01	\$ 308,434.99
Creación	1	\$ 410,000.00	\$ 95,730.01	\$ 314,269.99
Consolidación	1	\$ 390,000.00	\$ 101,775.01	\$ 288,224.99
Gastos de operación	2	\$ 500,000.00	\$ 281,249.98	\$ 218,750.02
Vinculación interinstitucional	1	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
Subtotal		\$ 3,230,000.00	\$ 936,720.13	\$ 2,293,279.87
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 199,450.00	\$ 95,221.10	\$ 104,228.90
Total del proyecto		\$ 3,429,450.00	\$ 1,031,941.23	\$ 2,397,508.77

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."

ATENTAMENTE



Titular la instancia

Anahí Monserratt Sarmiento Pérez



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
MUJERES
SECRETARÍA DE LAS
MUJERES
2022-2028