

FOBAM

Fecha
22/12/2022

Tercer informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Elisa Zepeda Lagunas	Estado Oaxaca
Instancia Secretaría de las Mujeres de Oaxaca	
Proyecto Tejiendo esfuerzos para la erradicación del embarazo infantil, la prevención del embarazo adolescente y la construcción de entornos seguros y en paz, para mujeres y NNA del estado de Oaxaca.	
Monto aprobado \$ 3,490,000.00	
Porcentaje de avance del proyecto 100	Actividades implementadas en el periodo reportado 100

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
4.MT	MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta concluida	\$ 750,000.00	\$ 749,980.00	\$ 20.00
10.MT	MC-MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta concluida	\$ 200,000.00	\$ 199,910.00	\$ 90.00
Total			\$ 950,000.00	\$ 949,890.00	\$ 110.00

Eje Temático

Entorno habilitante

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
7.MT	MF- Coordinación del proyecto	Meta concluida	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
8.MT	MF- Monitoreo y seguimiento del proyecto.	Meta concluida	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
2.MT	MF-2 Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescentes de 10 a 19 años.	Meta concluida	\$ 400,000.00	\$ 399,924.98	\$ 75.02
Total			\$ 700,000.00	\$ 699,924.98	\$ 75.02

Eje Temático

Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles


Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1.MT	MF-1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual.	Meta concluida	\$ 340,000.00	\$ 339,984.40	\$ 15.60
9.MT	MC-MF-1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual.	Meta concluida	\$ 340,000.00	\$ 339,474.00	\$ 526.00
Total			\$ 680,000.00	\$ 679,458.40	\$ 541.60

Eje Temático

Creación de Redes Mucpaz

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
5.MT	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de reuniones de trabajo, instalación de Redes, capacitación, elaboración de un Plan de acción comunitaria y un foro público.	Meta concluida	\$ 740,000.00	\$ 739,875.00	\$ 125.00
Total			\$ 740,000.00	\$ 739,875.00	\$ 125.00

Eje Temático



Consolidación de Redes Mucpaz

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
6.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta concluida	\$ 270,000.00	\$ 269,895.00	\$ 105.00
Total			\$ 270,000.00	\$ 269,895.00	\$ 105.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 10,000.00	\$ 6,416.12	\$ 3,583.88
2	pieza	\$ 35,000.00	\$ 34,990.47	\$ 9.53
3	Renta y gasto para evento	\$ 30,000.00	\$ 29,928.00	\$ 72.00
4	Consumibles de cómputo	\$ 30,000.00	\$ 29,933.80	\$ 66.20
5	Pago de combustible	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 0.00
Total		\$ 150,000.00	\$ 146,268.39	\$ 3,731.61

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva	2	\$ 950,000.00	\$ 949,890.00	\$ 110.00
Entorno habilitante	3	\$ 700,000.00	\$ 699,924.98	\$ 75.02
Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles	2	\$ 680,000.00	\$ 679,458.40	\$ 541.60
Creación de Redes Mucpaz	1	\$ 740,000.00	\$ 739,875.00	\$ 125.00
Consolidación de Redes Mucpaz	1	\$ 270,000.00	\$ 269,895.00	\$ 105.00
Subtotal		\$ 3,340,000.00	\$ 3,339,043.38	\$ 956.62
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 150,000.00	\$ 146,268.39	\$ 3,731.61
Total del proyecto		\$ 3,490,000.00	\$ 3,485,311.77	\$ 4,688.23

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al

ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."

ATENTAMENTE

Titular la instancia
Elisa Zepeda Lagunas



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
MUJERES
SECRETARÍA DE LAS
MUJERES
2022-2026